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2. Sammanfattning 

Crismart, Försvarshögskolan, har av MSB fått uppdraget att genomföra en 

effektutvärdering genom att studera ett antal projekt som finansierats med 2:4-

medel. Projekten har bland annat genomförts av länsstyrelser, MSB och andra 

myndigheter. De har vanligen löpt över tre års tid, men något projekt har varit 

kortare. Sammantaget har tolv projekt studerats. Kontaktpersoner har 

intervjuats och skriftlig dokumentation har inhämtats. 

Studiens syfte är att stödja MSB:s uppföljning av avslutade 2:4-projekt utförda 

inom åtgärden inriktning och samordning enligt MSB:s inriktning för anslaget. 

Detta ska ske genom att projektens påverkan på krisberedskapsförmågan 

utvärderas. 

I vår analys av de resultat och effekter som uppnåtts i de studerade 2:4-

projekten framkommer ett antal större mönster rörande förutsättningarna för 

projekten att resultera i någon slags systemeffekt. Vi kan se: 

 att det finns en inneboende problematik i hur effekter kan och bör 

mätas och utvärderas på systemnivå, inte bara ur ett 

utvärderingsmetodologiskt perspektiv utan även på ett mer praktiskt 

plan i hur 2:4-projekt drivs och kvalitetssäkras, 

 att 2:4-anslagets avgränsning skapar problem för långsiktighet och 

förvaltning av de resultat som projekten mynnar ut i, 

 att det samtidigt finns en risk att anslaget över tid får en skev inriktning 

på grund av hur denna systemnytta kan mätas och värderas, 

 och att anslagets utformning skapar hinder för vilken slags systemnytta 

som går att uppnå baserat på vilka aktörer som har möjlighet att bidra 

till och dra nytta av projekten. 

Samtliga dessa punkter svarar mot de framgångsfaktorer vi har kunnat 

identifiera hos de studerade projekten: 

 en väl genomförd behovsanalys innan projektstart, där tidigare projekt 

som arbetat med samma fråga är bland det mest optimala av startlägen, 

 behov och processer som ligger nära aktörernas kärnverksamhet, där 

expertis redan finns att tillgå, 

 tydlig styrning, gärna från en brett sammansatt styrgrupp som 

involverar och är väl förankrad bland samtliga deltagande aktörer, och 

där även MSB har en aktiv och intresserad roll, 

 regelbunden avstämning mellan deltagare, återigen med MSB som 

aktiv part. 
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Baserat på de observationer och slutsatser som vi kan dra från de studerade 

projekten görs bland annat följande rekommendationer, fördelade på tre 

teman: långsiktighet, spårbarhet och ansökningsförfarande. 

 Vi föreslår ett implementeringsår för att undvika att värdefulla 

projektresultat faller i glömska. Detta extra år ska dock inte ses som en 

friskrivning för MSB att inte arbeta med förvaltning av resultaten på en 

övergripande nivå. 

 Vi rekommenderar att MSB bygger upp ett slags 2:4-portal för 

pågående och avslutade projekt, innehållandes syftesbeskrivningar, 

status på projekten, kontaktpersoner, länkar till rapporter, 

förteckningar över projektdeltagare etcetera. 

 Vi förordar att ansökan för 2:4-anslaget utökas med krav på ytterligare 

för- och efterarbete. Med hjälp av denna portal skulle undersökningar 

om tidigare 2.4-projekt underlättas, och synergieffekter lättare 

identifieras. Efter avslutat projekt bör krav ställas på att resultaten 

presenteras för en bredare publik, oavsett om projektet har lyckats 

slutföras eller inte. 
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3. Inledning 

Anslag 2:4 Krisberedskap är ett av de medel regeringen använder för att uppnå 

de uppsatta målen med samhällets krisberedskap. Regeringens inriktning är att 

de projekt som finansieras av anslaget 2:4 Krisberedskap ska ”ha påvisbara 

effekter på samhällets krisberedskap eller den samlade förmågan att hantera 

kriser och dess konsekvenser”1. 

MSB har tidigare själva genomfört utvärderingar inom specifika åtgärder enligt 

anslagets inriktning. År 2017 är det aktuellt att utvärdera åtgärden ”inriktning 

och samordning”. Åtgärden avser att främja införandet av MSB:s 

”Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar”2. 

Av de projekt som avslutades inom åtgärden ”inriktning och samordning” 

under 2015 och 2016 ansvarade MSB för projekt motsvarande över en tredjedel 

av finansieringen inom åtgärden. För utvärdering av projekt inom denna 

åtgärd sågs det därför angeläget att anlita en extern utvärderare som är 

oberoende i förhållande till MSB. 

3.1 Syfte och mål 

Studiens syfte är att stödja MSB:s uppföljning av avslutade 2:4-projekt utförda 

inom åtgärden inriktning och samordning enligt MSB:s inriktning för anslaget. 

Detta ska ske genom att projektens påverkan på krisberedskapsförmågan 

utvärderas. 

Målet är att utvärderingen ska stödja MSB:s fortsatta uppföljning av projekt 

som finansierats av anslag 2:4 Krisberedskap. Effektutvärderingen ska studera 

de aktuella projektens effekt på krisberedskapsförmågan. Utvärderingen ska 

också ha ett fokus på lärande och, där det är relevant, redogöra för hur 

projektens mål, genomförande och resultat specifikt har påverkat 

krisberedskapsförmågan. Utvärderingens resultat presenteras i den här 

skriftliga rapporten där de utvalda projektens effekter på (sub)systemnivå 

beskrivs. Rapporten belyser även att antal aspekter som rör 2:4-anslagets 

utformning samt faktorer som anses underlätta arbetet i 2:4-projekt. På samma 

sätt nämns en del faktorer som gör att nyttan av dessa projekt kanske inte alltid 

blir så stor som är önskvärt. 

                                                           
1 Regeringens proposition (2013/14:144), s. 15. 
2 MSB 2014b. 
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4. Att utvärdera effekter på 
systemnivå 

Det finns en inneboende svårighet i att mäta och utvärdera systemeffekter. 

Problemen börjar redan på begreppsnivån när vi försöker definiera exakt vad 

det är som ska utvärderas.3 Det är lätt att lite svepande kalla alla slags resultat 

från ett projekt för ”effekt”, men en så lös definition gör det inte bara svårt att 

utvärdera ett projekt utan i viss mån rent utav meningslöst. För att 

utvärderingen ska kunna säga något om den systemnytta som kommer ur de 

projekt som studeras behöver vi särskilja mellan två sorters resultat. I 

utvärderingslitteraturen finner vi å ena sidan utfall, som helt enkelt är alla 

resultat som följer i projektets kölvatten. Å andra sidan har vi effekt, som är de 

förändringar hos ett målobjekt som är en direkt och riktad konsekvens av 

projektet. 

Den huvudsakliga skillnaden mellan de två är att utfall är ofrånkomliga: även 

om inget förändras över huvud taget är detta fortfarande ett utfall. Här kan vi 

räkna in lärdomar som uppkommit, material som producerats, problem som 

identifierats och nya idéer för lösningar och nya uppföljningsprojekt som borde 

genomföras för att ta tillvara på dessa resultat. Till utfall räknas också 

förändringar som har skett, men hos något annat än det tänkta målobjektet. 

Detta ska kontrasteras mot effekter, som istället påverkar ett specifikt objekt, 

och som tydligt kan spåras tillbaka till det arbete som genomförts. Skillnaden 

kan illustreras genom att tala om lärande:4 i ett projekt som identifierar ett 

förbättringsbehov har projektdeltagarna lärt sig något nytt – detta lärande är 

utfallet. För att samma projekt ska ha en faktisk effekt måste dock detta 

lärande omsättas i praktik. Först när de identifierade förbättringarna har 

implementerats kan vi tala om effekt. 

Som alltid finns det naturligtvis gränsfall som komplicerar det hela. Om vi 

exempelvis studerar en fråga och kommer fram till att inget bör förändras, så är 

en tänkbar och viktig effekt av denna lärdom att ingen kommer och förstör 

något som redan fungerar optimalt. 

Här tangerar vi den andra svårigheten med att utvärdera systemeffekter. I 

modern tid har så kallad ”New Public Management” (NPM) och ”New Public 

Governance” (NPG) varit ledstjärnor i hur den svenska staten och tillhörande 

myndigheter försöker effektivisera sitt arbete. Grundtanken är att låna idéer 

från affärsvärlden rörande mätbarhet i de processer som används för att 

tillhandahålla samhällstjänster. Finns det något svinn och slöseri av resurser i 

”produktionen” av dessa tjänster, och vad tycker ”kunden” – det vill säga 

medborgaren – om de tillhandahålls?5 

                                                           
3 MSB 2014a. 
4 MSB 2014a. 
5 Jämför Christensen & Lægried 2001. 
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Mycket i denna logik handlar om mätbarhet: vad får vi för de skattemedel som 

det offentliga spenderar? Kan pengarna användas mer effektivt, eller bör de till 

och med användas till något helt annat för att det inte finns någon egentlig 

vinning eller samhällsnytta i de resultat som uppkommer? Det är denna 

mätbarhet som ibland skapar problem och som till och med riskerar att 

motverka sitt eget syfte. Effektivitet är svårt nog att mäta som det är, men hur 

mäter vi tidigare nämnda icke-förändring, och hur kan vi ur ett 

effektivitetsperspektiv argumentera för att inget ska ändras?6 Det finns en stor 

risk med NPM att förändring sker för förändringens skull och att 

arbetsprocesser och målbilder formuleras mer utifrån en tanke om vad som är 

mätbart än utifrån vad som faktiskt behövs eller önskas av medborgarna. Deras 

”kundnöjdhet” är ofta svårfångad i siffror och blir därför gärna sekundär i 

sammanhanget. På samma sätt är det enklare att räkna utfall än att mäta 

effekt, och NPM-logiken gör det frestande att värdera utfallen högre än 

effekterna. 

Saken kompliceras ytterligare av att samhällstjänster mycket sällan 

tillhandahålls av en enskild aktör som kan mäta sina processer och resultat helt 

isolerat. Istället är de del av ett större system där förändringar hos en aktör 

dyker upp som effekter hos någon helt annan. Att särskilja utfall, som kan 

finnas på aktörsnivå, från effekter som snarare dyker upp på systemnivå blir 

därmed ännu viktigare.7 

I den här rapporten är det utvalda objektet för de effekter vi är intresserade av 

det svenska krisberedskapssystemet, men samtidigt är frågan om vad som 

räknas som effekt lite mer komplex än så. Även om det finns en helhetstanke 

och ett antal gemensamma principer för hela systemet så består det av ett otal 

olika subsystem med överlappande deltagande och tillhörighet hos de aktörer 

som är en del av systemet. MSB har här en särställning då de i ett flertal fall är 

det bekväma undantaget från tidigare nämnda problematik: de är en enskild 

aktör som samtidigt har ansvar för ett helt subsystem (detta begrepp förklaras 

under metod), och kopplingen mellan utfall och effekt är därmed mycket 

enklare och tydligare än hos många andra aktörer. Förändringar hos 

myndigheten kan ofta nästan per definition ses som fullödiga systemeffekter, 

men det är samtidigt sällan som MSB själva är de som faktiskt implementerar 

och operationaliserar detta system. 

Vi kan därför redan på förhand förvänta oss en viss snedvridning i de resultat 

som utvärderingen kommer visa: att MSB:s egna projekt kommer ha en mer 

uppenbar systemeffekt än projekt som drivs av andra aktörer, men samtidigt 

får vi inte glömma att det är de andra, mer operativt inriktade, aktörerna som i 

praktiken kommer att avgöra om en förändring kommer göra någon faktisk 

skillnad eller inte. 

                                                           
6 Jämför Christensen & Lægried 2001; Torfing & Triantafillou 2013. 
7 Provan & Milward 1995; Nolte & Boenigk 2011. 
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5. Genomförande 

I det följande beskrivs hur studien genomfördes. Frågor om metod, 

datainsamling och urval diskuteras. 

5.1 Metod 

Att utvärdera ett projekts effekter på systemnivå är som redan nämnts behäftat 

med en del utmaningar. Hur spridd behöver en effekt vara för att den ska sägas 

ha påverkat krisberedskapssystemet? Hur avgränsas detta system? Då systemet 

till syvende och sist utgörs av enskilda aktörer kan en snäv tolkning medföra att 

det är fullgott att en aktör har sett en effekt av det genomförda projektet för att 

det ska kunna sägas ha effekt på krisberedskapssystemet. Vi har snarare valt att 

se till effekter på olika subsystem inom krisberedskapssystemet eftersom 

projekt i regel inte kan förväntas generera effekter för hela systemet. Ser vi 

exempelvis till ett projekt som har syftat till att höja beredskapen för 

dammhaverier bedömer vi att det aktuella subsystemet främst utgörs av 

Nordsam-länen. I andra projekt, som till exempel rör tekniska system med 

spridd användning är det rimligare att förvänta sig en effekt som är spridd i en 

större del av det nationella krisberedskapssystemet. Systemeffekter behöver 

därför inte vara nationella utan kan också avgränsas av geografi eller 

ämnesområde. 

Rapporten utgör alltså en effektutvärdering. Detta innebär att göra olika 

bedömningar av om, och i så fall, i vilken utsträckning olika förändringar har 

inträffat hos det som har studerats. Dessa förändringar bör då gå att härleda till 

olika åtgärder (investeringar, utbildningar, anskaffande av tekniska system och 

liknande); ledde dessa åtgärder till några förändringar? Var det en direkt eller 

indirekt effekt? Därmed skiljer sig en effektutvärdering från exempelvis en 

utfallsutvärdering, där man visserligen undersöker förändringar hos det som 

studeras, men utan att analysera orsaken till förändringen.8 Vår ansats för att 

utvärdera effekterna har varit skuggkontroll, vilket innebär att projektens 

effekter på krisberedskapssystemet uppskattats av personer med särskilda 

insikter.9 Personerna har främst varit kontaktpersoner inom projekten men vi 

har även intervjuat personer med områdeskunskap som inte deltagit i 

projekten. 

En avgränsning i uppdraget är att vi kommer att ha slutfört våra intervjuer den 

10:e november 2017. Effekter som uppträder efter det, eller indikationer på att 

effekter uppstått därefter faller utanför den här rapporten. Det är dock känt att 

övningar eller andra moment som relaterar till flera av projekten är 

inplanerade efter att våra intervjuer genomförts. 

                                                           
8 MSB 2014a, s. 11. 
9 Vedung 2013. 
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5.1.1 Datainsamling 

Projekt som är finansierade av 2:4-anslag krisberedskap utvärderas i ett första 

skede av MSB med hjälp av en enkät som täcker in mål- och 

resultatredovisning, införlivande av projektet i ordinarie verksamhet och 

effekter på krisberedskapsförmåga. Givet undersökningsinstrumentet är svaren 

i enkäterna inte uttömmande nog för en effektutvärdering. Vi valde därför att 

följa upp dessa initiala utvärderingar med mer djuplodande intervjuer. I de 

flesta fallen intervjuades också den person som fyllt i enkäten (projektledare 

eller kontaktperson), vilket möjliggjorde förtydliganden och mer detaljerad 

information. Eftersom intervjuerna genomfördes en tid efter MSB:s 

enkätundersökning gav de också en möjlighet att fånga upp effekter som 

kanske inte hade uppnåtts då enkäterna besvarades. 

MSB tog den initiala kontakten med intervjupersonerna och informerade om 

den föreliggande effektutvärderingen och att vi inom ramen för den skulle 

komma att kontakta dem och be om en intervju. Därefter tog någon av 

rapportförfattarna kontakt och bokade in och genomförde intervjun. Eftersom 

projekten är spridda över landet genomfördes intervjuerna både under fysiska 

möten och över telefon. I de fall då intervjupersonerna befann sig i Stockholm 

träffade vi intervjupersonerna men i övriga fall var det inte möjligt på grund av 

ekonomiska aspekter och tidsåtgång. Intervjuerna varade i cirka 45 minuter 

och samtliga intervjuer spelades in. Frågebatteriet stämdes av med MSB innan 

intervjustart och utgjordes av liknande teman som den ovan nämnda enkäten. 

För de projekt som ingick i projekt inom EU:s sjunde ramverk ställdes dock ett 

par specifika frågor. 

Eftersom de personer vi intervjuat själv deltagit i projekten uppstår frågan om 

självskattningars tillförlitlighet. Det går inte att komma ifrån att människors 

minne är selektivt och att vi tenderar att vara mindre kritiska till aktiviteter 

eller skeenden vi själva varit delaktiga i. Det går å andra sidan heller inte att 

bortse ifrån att de som varit delaktiga i att utföra en arbetsuppgift också är de 

som är mest införstådda i hur arbetet har genomförts, vilka grunder besluten 

fattats på, och vad inlärningen har bestått i. Detta bidrar till att forskare även 

om de inte är odelat positiva till självskattning (eller att enbart använda sig av 

självskattning), åtminstone är försiktiga med att döma ut subjektiva 

datainsamlingsmetoder som ovetenskapliga, kanske speciellt när det gäller hur 

projektdeltagare uppfattar samverkan och lärdomar från samverkan. Det ska 

också sägas att snarare än att försöka skönmåla verkligheten så har 

intervjupersonerna i vissa delar varit självkritiska. Flera av dem har också 

framfört önskemål om att få framföra mer detaljerad information om 

projektets genomförande än vad det nu finns utrymme för i 

avrapporteringsformuläret. 

Självskattning är däremot mer ifrågasatt om vi vill få reda på de eventuella 

effekter som ett projekt har lett till. En del forskare rekommenderar exempelvis 

att mer direkta och objektiva sätt att mäta effekter bör komplettera de mer 

subjektiva uppfattningarna hos projektdeltagarna eftersom dessa uppfattningar 

alltid kommer vara färgade.10 Exempel på sådana bias är minneseffekten, som 

                                                           
10 Koontz & Thomas 2006. 
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gör att korrektheten i intervjusvaren minskar över tid och social önskvärdhet, 

vilket kan leda till en överskattning av positiva effekter (och en underskattning 

av negativa).11 Det är dock inte helt enkelt att identifiera direkta och objektiva 

sätt att mäta de effekter som de avslutade 2:4-projekten haft på den samlade 

krisberedskapsförmågan. Speciellt som mätsätten också ska vara kvalitativt 

intressanta och inte bara redovisa exempelvis antal genomförda 

projektmöten.12 

Trots att det finns en del sårbarheter inbyggda i att fråga personer som deltagit 

i projekten om projektens uppskattade effekter så är tillvägagångssättet långt 

ifrån ovanligt. Forskare som intresserar sig för hur vi kan bedöma nätverks- 

och samverkansprojekts effektivitet och effekter menar att utvärderare behöver 

bli mer bekväma med den legitimitet som utvärderingar gjorda av deltagarna 

själva har.13 Forskare som studerar effekter av nätverksstyrning och samverkan 

understryker också behovet av att ta deltagande aktörers subjektiva 

bedömningar av fördelar och nackdelar i beaktande.14 Det finns även forskare 

som anser att projektdeltagarna själva är bäst rustade att bedöma de effekter 

som samverkan har lett till (eller inte har lett till) eftersom de innehar både 

implicit och explicit kunskap om projektet och det område som projektet är 

verksamt inom.15 På samma sätt anger utvärderingslitteraturen att det är 

tillräckligt trovärdigt att ställa frågor direkt till de som fått projektmedel.16 

Förutom att intervjua projektdeltagare och/eller projektens kontaktperson har 

vi också genomfört kompletterande intervjuer med utomstående personer som 

MSB bedömt har kunskap om området som projektet verkat inom. Dessutom 

har vissa projekt haft utvärderingar gjorda av exempelvis slutanvändare 

inbyggda som en aktivitet i projektet, vilket utökar möjligheten att bedöma 

projektens effekter. På samma sätt har projektens nytta eller effekt också varit 

lättare att påvisa ”mer objektivt” i de fall där projektets ”resultat” kommit till 

användning i en verklig händelse och/eller övning. 

5.1.2 Urval av projekt 

För att en effektutvärdering ska vara möjlig att genomföra behöver en viss tid 

ha förflutit mellan ett projekts avslut och att det utvärderas. I samråd med MSB 

beslutades att projekten som skulle väljas ut för effektutvärdering i den här 

studien skulle ha avslutats under 2015 och 2016. Ett första urval av projekt att 

utvärdera gjordes därmed baserat på när de avslutades. I detta läge fanns 18 

avslutade projekt som finansierats av 2:4-anslag krisberedskap i urvalet. 

Ytterligare urval gjordes sedan i samråd med sakkunniga hos MSB. 

Urvalsgrunder inkluderade bland annat huruvida de avslutade projektens 

projektledare eller kontaktpersoner fanns att tillgå, om personerna som ingick i 

projektet själva ville delta och huruvida projektet var av sådan karaktär att det 

inom tiden sedan avslut fanns rimliga förutsättningar för projektet att ha haft 

en (sub)systemeffekt. Ett projekt valdes bort då de inte ville delta och därmed 

                                                           
11 Emerson & Nabatchi 2015; Gerber & Robinson 2009. 
12 Se även FOI 2013a. 
13 Mandell & Keast 2008 
14 McGuire & Agranoff 2011. 
15 Hasnain-Wynia et al. 2003, se även Varda & Retrum 2015. 
16 Sandberg & Faugert 2012. 
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föll ytterligare ett projekt bort då tanken var att dessa skulle ha jämförts. I 

slutändan gick vi vidare med 15 projekt av de ursprungliga 18. Av dessa 

genomfördes 16 intervjuer med representanter för 12 projekt, samt två 

representanter för samverkansområden. Två projekt (Regional ledning och 

samordning, samt Utveckling av länsstyrelsens arbete inom områdena skydd 

mot olyckor och extraordinära händelser) svarade inte på förfrågan. För en 

kortfattad beskrivning av respektive projekt, se bilaga 1. 

Tabell 1. Utvärderade projekt och intervjuade personer 

Projekt Intervjupersoner 

Gränslös krishantering Lars-Håkan Jönsson, Länsstyrelsen i 

Dalarnas län 

Gränslös krishantering Leif Gustavsson, Länsstyrelsen i 

Värmlands län 

Användning av geografisk 

information vid extraordinär 

händelse 

Örjan Wallers, Lantmäteriet 

Lägesbild och visualisering i WIS Fredrik Rask, MSB 

Samverkan Försvarsmakten - 

metoder för gemensam planering 

Mats Lagerqvist, Länsstyrelsen i 

Gotlands län 

Inhämtning och visualisering av 

information vid samhällsstörningar 

Per-Olof Hårsmar, SMHI 

Medfinansiering av FOI:s och MSB:s 

medverkan i EU-projektet Driver 

Jiri Trnka, FOI, Jenny Jörgensen, 

MSB 

Länsöverskridande samverkan kring 

farliga ämnen (LSFÄ) 

Tobias Vintheimer, Länsstyrelsen i 

Västernorrlands län 

Gränsöverskridande kommunikation Anita Galin, MSB 

CBRNE ett utbildnings och 

övningskoncept i samverkan steg 2, 

nationell spridning 

Åsa Ljungquist, Socialstyrelsen (även 

Sofä representant), Henrik Lidberg, 

Katastrofmedicinskt centrum (KMC) 

Subcop - Suicide Bomber 

counteraction and Prevention 

Anna Pettersson, FOI 

Samordnad beredskapsplanering 

dammbrott, Nordsam 

Björn Olofsson, Länsstyrelsen i 

Jämtlands län 

Sosuv-representant Lennart Engblom, Socialstyrelsen 

Sogo-representant  Jenny Knuthammar, Länsstyrelsen i 

Östergötlands län 
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6. Analys 

6.1 MSB:s beställarroll 

MSB har en stor del i hur väl 2:4-projekten utformas. Generellt sett önskade 

många intervjupersoner att MSB intresserade sig för projekten i större 

utsträckning och att det fanns en tydligare projektägare. Även om många 

intervjupersoner var överens om att ansökningsförfarandet och rapporteringen 

relaterat till 2:4-projekten kräver mycket administration, tyckte de att 

kontakten med MSB fungerade bra i det hänseendet. Flera efterlyste dock en 

närmre dialog med och uppföljning av MSB under projektets gång, till exempel 

för att diskutera en ändrad inriktning. På samma sätt som det finns krav på 

rapportering av ekonomin under flera tillfällen under projektens gång menade 

bland andra SMHI och Länsstyrelsen i Värmlands län att MSB också borde 

intressera sig för kvalitativa avstämningar. "Det känns lite konstigt att efter att 

man har fått pengarna så hör man inte av varann förrän man ska redovisa".17 

"MSB gör inte ett handtag för att ha koll på projekten eller samordna de som 

håller på med samma saker".18 För att dessa avstämningar ska vara 

meningsfulla måste dock MSB ha god kännedom om projekten. En tanke från 

intervjupersonen som representerade SOSUV var att MSB, eftersom MSB ändå 

leder arbetet i samverkansområdena, kan ta en ledarroll i de 2.4-projekt som 

pågår inom respektive samverkansområde. På så sätt kan flera vinster uppnås. 

Förutom att MSB erhåller projektkunskap finns det då också en aktör som har 

överblick över aktuella projekt, vilket kan underlätta identifiering av potentiella 

synergieffekter med andra projekt.19 Flera andra respondenter ger uttryck för 

samma sak. FOI:s projekt Subcop har bjudit in MSB till olika förevisningar, 

men ingen från MSB har kommit dit. MSB har heller inte följt projekten 

särskilt nära, och bara i begränsad omfattning tagit del av delrapporteringar.20 

Vad gäller FOI:s och MSB:s projekt Driver uttryckte intervjupersonen från 

MSB en viss frustration. Även om MSB tillförde resurser så saknades det 

ansträngningar för att integrera arbetet med linjeverksamheten och därmed 

uteblev värdefulla synergieffekter. Det var till och med svårt att få styrgruppens 

medlemmar att komma på mötena. Detta resulterade i ett svagt ägarskap från 

myndighetens sida. Projektet fick därför förlita sig på projektdeltagarnas 

erfarenhet och kompetens som styrande för projektets utveckling. 

Intervjupersonen försökte också vid upprepade tillfällen att få kontakt med 

MSB:s forskningsenhet för att åstadkomma koordinering och synergier med 

pågående MSB-finansierade projekt utan framgång.21 

Även Länsstyrelsen i Västernorrlands län förde liknande resonemang: MSB har 

haft en årlig uppföljning, men visade inget övrigt engagemang.22 Länsstyrelsen 

                                                           
17 Gustavsson 2017. 
18 Hårsmar 2017. 
19 Engblom 2017. 
20 Pettersson 2017. 
21 Jörgensen 2017. 
22 Vintheimer 2017. 
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i Gotlands län visar förståelse för att MSB överlämnar mycket ansvar till 

länsstyrelserna gällande att driva 2:4-projekten; det är svårt att styra projekt 

med så breda projektmålsättningar som Länsstyrelsen i Gotlands läns 2:4-

projekt har haft. 

Hade projekten haft en tydligare koppling till MSB hade också risken minskat 

för att projektresultat glömts bort eller faller mellan stolarna. Att 

projektresultat inte förvaltas på ett bra sätt upplevdes som problematiskt av 

många intervjuade (se vidare diskussion under avsnitt ”Efter avslutat 

projekt”).23 

I de flesta fall riktades frustrationen gällande avsaknad av beställare för 

projekten mot MSB. Det fanns dock fall där samma frustration även riktades 

emot den egna organisationen. Lantmäteriets intervjuperson upplevde en 

frustration under projektets gång gällande vem som är projektbeställaren, vem 

tar emot resultatet och är intresserad av hur det går? Till viss del kan detta ha 

berott på att projektet inte berörde Lantmäteriets kärnverksamhet, en 

problematik som också verkar spela roll för bland annat upphandling av 

konsulter (se ”avsnitt juridiska hinder för 2:4” nedan). Det ska också nämnas 

att den som skrev Lantmäteriets ansökan och tyckte att krisberedskapsfrågorna 

var viktiga gick i pension innan projektet drog i gång. 

Ur de undersökta projekten träder en bild fram av en rad faktorer som både 

underlättar och försvårar ett effektivt genomförande av 2:4-projekt. I vissa fall 

har dessa faktorer även haft bäring på den effekt som projekten åstadkom. En 

sådan faktor har visat sig vara snävt formulerade ansökningar. En del projekt 

har efter projektstart varit i kontakt med slutanvändare eller andra för 

projektet viktiga personer. Dessa möten har inte sällan resulterat i en bättre 

behovsanalys eller till viss del ändrad förståelse, vilket gör att det som beskrivs 

i projektansökan kan kännas daterat, blir mindre aktuellt, eller går att 

specificera ytterligare. Ett exempel på det senare var när Lantmäteriet 

införskaffade information om, och intervjuade personer som varit inblandade i 

att hantera, Västmanlandsbranden. Denna initierande fas gjorde att 

Lantmäteriet kunde ta fasta på vissa värden som framkommit och därmed 

"vrida till ansökan lite extra".24 Detta sågs också i EU-projektet Driver som 

använde sina tilldelade 2:4-medel för att involvera slutanvändare i planering, 

möten, och i lärandeprocesser. I arbetet med Driver var detta utbyte med 

slutanvändare väldigt viktigt eftersom det var i detta möte som MSB-

deltagarna förstod vad de kunde bidra med till EU-projektet och till svensk 

krisberedskap. Det var också i dessa möten som slutanvändarna förstod vad de 

fick ut av att delta och hur projektet kunde möta deras operativa behov. Nya 

behov och mål identifierades också under de experiment som genomfördes 

inom ramen för projektet.25 

Den intervjuade representanten från SMHI menar på liknande sätt att projekt 

med vaga formuleringar kan lyckas lika bra som de med väldigt specifika 

eftersom de förra under projektets gång kan ha formulerat mål eller krav i 

                                                           
23 Engblom 2017; Hårsmar 2017; Wallers 2017; Gustavsson 2017. 
24 Wallers 2017. 
25 Jörgensen 2017. 
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samverkan med aktörer som kommer att använda produkten eller arbetssättet 

senare.26 Eftersom aktörerna som är inblandade i 2:4-projekten sällan har 

resurser för den här typen av dialog innan ansökan skrivs bör det finnas en 

förståelse och öppenhet för att projektbeskrivningar inte kan förväntas vara 

specifika ner i minsta detalj eftersom det i värsta fall kan begränsa projektets 

nytta för krisberedskapssystemet. Dessutom måste hänsyn tas till 

omvärldsutvecklingen som ibland kan göra att initiala projektbeskrivningar 

inte kan fullföljas på det sätt som tänkts. Exempelvis kan verkliga händelser 

inträffa som tar resurser från projektet. Det kan också vara så att externa 

hinder inverkar på möjligheten att realisera ett projekt eller delprojekt, vilket 

var fallet med ett av Länsstyrelsen i Dalarnas läns delprojekt där juridiska 

hinder låg i vägen för fortsatt arbete med att kunna skicka ut VMA till 

användare i ett visst geografiskt område.27 Dessa omständigheter medför också 

att det bör finnas en viss flexibilitet i hur utfallet av ett projekt tolkas mot 

ansökan. 

Ovan diskussion angränsar till hur smarta och därmed mätbara mål 

ansökningarna bör specificera.28 För en del projekt verkade karaktären på de 

resultat som bedömdes som viktigast inte mätbara. Till exempel nämnde 

Lantmäteriet att den ökade ömsesidiga förståelsen för olika aktörers 

arbetsområden, som de såg som den främsta vinsten inte var mätbar: "Vi fick 

ut mer än vad våra hårda data visar", "vi brottades med detta... kände på oss att 

vi skulle få svårt att mäta detta på ett sätt som skulle kunna ge oss möjlighet att 

sätta kryss i rutan, att vi uppfyllt målen". Andra aktörer pratade om att det 

ibland är ett arbetssätt eller attityder som projekten syftar till att ändra och att 

det då är svårt att mäta att en sådan förändring faktiskt har skett. Det finns en 

förståelse för trenden, att det är populärt att prata om att mål ska vara mätbara 

och att saker ska gå att kvantifiera nu, "men saker är inte alltid så 

förutsägbara".29 Samma intervjuperson och flera därtill är samtidigt noga med 

att påpeka att detta inte behöver innebära att man blir släpphänt från MSB:s 

sida utan snarare att det kräver lite bättre uppföljning av projekten från MSB 

under resans gång. 

En framgångsfaktor som många projekt identifierat var att projektet tidigt hade 

en djup förankring både inom och mellan organisationerna som berörs av det. 

Länsstyrelsen i Dalarnas län berättade om en lång förankringsprocess under ett 

års tid där man såg till att alla aktörer var aktivt (och inte bara passivt) ”med på 

tåget”. Denna förankring sågs tillsammans med att ha en aktiv styrgrupp som 

de främsta framgångsfaktorerna för projektet.30 Denna tidiga och djupa 

förankring kan också underlätta förvaltningen av projektens resultat eftersom 

de som berörs av det är införstådda med vad nyttan kommer att bli och är 

intresserade av resultaten. EU-projektet Driver hade många aktörer 

involverade och projektet saknade förankring. De tekniska aktörerna såg 

                                                           
26 Hårsmar 2017. 
27 Jönsson 2017. 
28 Detta relaterar delvis till avsnittet ”Flexibilitet från MSB:s sida”. 
29 Hårsmar 2017. 
30 Jönsson 2017. 
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arbetet som ett sätt att testa sina tekniska verktyg medan slutanvändarna 

snarare var intresserade av hur deras operativa behov kunde mötas.31 

Att ha en aktiv referensgrupp som gett vägledning vad gäller kravställning och 

testning och utvärdering ser SMHI som en ännu en framgångsfaktor.32 Vikten 

av styrning eller projektledning, sågs också i EU-projektet Driver där en 

intervjuperson upplevde att bristen på input från MSB:s styrgrupp (se även 

avsnitt ”MSB:s beställarroll”) och bristen på projektledarskap inom EU-

konsortiet låg projektet till last. Intervjupersonen koordinerade tio MSB-

anställda från åtta olika avdelningar och fyra olika ställen i landet, vilket tog 

mycket kraft i anspråk.33 

Intervjupersonen från SMHI nämnde ytterligare framgångsfaktorer, däribland 

att ha ett utforskande arbetssätt, att utgå ifrån faktiska arbetssätt som man vill 

förändra eller förbättra, (i det här fallet framtagande av lägesbild vid 

samverkanskonferenser), samt att ha regelbundna avstämningar och 

statusrapporteringar.34 

En ytterligare observation är att 2:4-projekt som bygger på ett tidigare 2:4-

projekt har bättre förutsättningar för att kunna definiera behov och därmed 

målsättningar. Tidigare projekt har ofta skapat kunskap och kontakter som nya 

projekt kan bygga vidare på och deltagarna slipper därmed uppfinna hjulet på 

nytt vilket gör att kraften tillfullo kan läggas på den faktiska uppgiften.35 

Ytterligare fördelar som nämndes här var tidigare etablerade samarbeten som 

direkt gav tillgång till rätt kompetens.36 

6.2 Flexibilitet från MSB:s sida 

Länsstyrelsen i Gotlands län ledde projektet Samverkan Försvarsmakten. 

Under tiden mellan ansökan (2012) till efter projektets avslutning gick frågorna 

om totalförsvar och väpnat angrepp från något som ansågs angeläget för ett 

fåtal till något som blev viktigt för många aktörer. Vid Länsstyrelsen i Gotlands 

län gick man från att ha en anställd som arbetade med krisberedskap 2013 till 

att ha sex anställda i dag. Titeln ”kris- och beredskapshandläggare” byttes till 

"försvarsdirektör" i januari 2017. Omvärldsutvecklingen och en ökad förståelse 

för en mer hotfull omvärld har påverkat områdena som projektet omfattat, i en 

från början oförutsedd riktning. Under projekttiden ökade Försvarsmakten sin 

närvaro på Gotland, från att Hemvärnet varit den i princip enda 

Försvarsmaktsrepresentanten och att verksamheten letts från Livgardet i 

Kungsängen utanför Stockholm, till främre ledning placerad på Gotland 2016. 

Vidare organiserade Försvarsmakten den permanenta Stridsgrupp Gotland år 

2016, vilken ska utvecklas ytterligare till ett nytt regemente på Gotland under 

2018, enligt regeringens beslut.37 

                                                           
31 Jörgensen 2017. 
32 SMHI 2015a  
33 Jörgensen 2017  
34 Hårsmar 2017  
35 Ljungquist 2017; Lidberg 2017; Hårsmar 2017. 
36 Hårsmar 2017. 
37 Regeringen 2017. 
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Projektet Samverkan Försvarsmakten bidrog även till att ett vidare nätverk 

uppstod som bland annat involverade länsstyrelsen, Försvarsmakten 

militärregion mitt, Swedavia, Livsmedelsverket och Gotlands energi. Swedavia 

driver Visby flygplats, vilket, liksom energiförsörjning är exempel på 

samhällskritisk verksamhet som uppenbart är central för både totalförsvar och 

krisberedskap. Livsmedelsverket drev ett samtidigt 2:4-projekt som handlade 

om effekterna av avspärrning för livsmedelsförsörjningen: de analyserade vad 

som skulle hända om Gotland skulle stå utan yttre livsmedelstillförsel under tre 

dygn, en vecka och två veckor, oavsett skälet till avspärrningen. Militärregion 

mitt kunde delta i projektet och därigenom lära sig mer om 

livsmedelsförsörjningen på Gotland.38 Olika slags flexibilitet inom och utanför 

projektet kan därmed ses som en framgångsfaktor. Att tillåta projektet att 

delvis ändra inriktning bidrog till att det gick att ta hänsyn till 

omvärldsutvecklingen, vilket annars inte varit möjligt. 

Ett annat exempel på flexibilitet kommer av den inverkan som slutanvändare, 

referenspersoner och andra externa aktörer har genom sitt deltagande i olika 

projekt. I EU-projektet Subcop, lett av FOI, deltog personer från olika enheter 

inom Polismyndigheten. Dessa kom in med erfarenhet, kontakter och 

kunskaper som skiljde sig från FOI:s och de övriga projektdeltagarnas. Detta 

visade sig vara en nyttig del i projektet; det gick att se delvis andra 

användningsområden av projektet än vad FOI tänkt från början. Exempelvis 

visade det sig att säkerhetspersonal vid potentiella terrormål såsom 

tunnelbanestationer och flygplatser skulle kunna vara intresserade användare 

av några av de tekniska hjälpmedlen som projektet tog fram prototyper av. 

Detta kan kontrasteras mot projektmålet i ansökan som pekar på att det 

huvudsakligen handlar om personal inom olika polisiära specialenheter.39 Med 

en mer strikt inriktning av projektet hade det alltså blivit svårare att fullt ut dra 

nytta av sådan kompetens som inte funnits internt i projektet från början.40 

6.3 Juridiska hinder för 2:4 

Endast vissa organisationer kan söka 2:4-anslag, men det är långt ifrån 

självklart att det är de som faktiskt ska genomföra projektet. Istället belastas 

centrala myndigheter med rollen (och personalbehov och administrativa 

kostnader) för att "sitta barnvakt" åt projekt som utförs av andra 

organisationer med rätt kontakter och kompetens. Därmed skapas problem för 

att få in nyttiga projekt, antingen för att tillgängliga handläggare/projektägare 

"tagit slut" på myndigheten eller för att ett tänkt projekt känns "för långt bort" 

från ansvarig myndighets kärnverksamhet. De intervjuade projektledarna för 

Lantmäteriets och SMHI:s 2:4-projekt kom båda in på att projekten egentligen 

ligger en bit ifrån deras kärnverksamhet och att det kanske inte finns ett 

egenvärde för dem att driva dem men de ser däremot att de har något att bidra 

med som i sin tur skulle kunna öka samhällets krisberedskapsförmåga. Då 

detta inte är något som de har egna medel till, erbjuder 2:4-anslaget en 

möjlighet att delta. Den här situationen gör också att det inte finns 

                                                           
38 Lagerqvist 2017. 
39 FOI 2012, s. 4. 
40 Pettersson 2017. 
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personalresurser eller kunskap inom myndigheten att nyttja för att arbeta upp 

2:4-medel, vilket gör att det krävs externa konsulter. Både Lantmäteriet och 

SMHI tar upp konsulterna som en framgångsfaktor för projektens positiva 

utfall.41 

I andra projekt har man däremot efter noggrant övervägande beslutat sig för 

att inte använda sig av konsulter. Länsstyrelsen i Värmlands län resonerade 

kring att det tar tid att lära upp konsulter. De reflekterade också över att 

konsulternas kunskap, efter att de har blivit upplärda, försvinner ur 

organisationen efter avslutat uppdrag. Därför, menade de, kan de lika gärna 

göra jobbet själva42. 

2:4-anslagen är utformade som projektmedel, inte löpande medel inom 

ordinarie verksamhet. Detta kan ses som vettigt ur flera aspekter, men det 

krockar samtidigt med modellen för statsfinansiering och myndighetskapital då 

inga medel kan avsättas för långsiktighet, spridning, (ny)anställning av 

administrativ personal och förvaltning. Även om sådana kostnader mycket väl 

skulle kunna planeras in (och inte vara så värst dyrt) så får och kan inte 

pengarna användas för dessa ändamål. 

6.4 Skarpa händelser och övningar 

Det kanske tydligaste sättet att se om 2:4-anslagen har bidragit till stärkt 

krisberedskap är att undersöka om erfarenheter från projekten kommit till 

nytta under skarpa händelser. Flera av de intervjuade krisberedskapsaktörerna 

deltog i hanteringen av flyktingsituationen i Sverige under hösten 2015. 

Projekten ”Inhämtning och visualisering av information vid 

samhällsstörningar” (SMHI) och ”Visualisering i WIS” kunde här ge direkt 

nytta. Projektresultaten från SMHI:s 2:4-projekt medförde att man kunde ge 

förslag på förbättringar i Migrationsverket i Norrköpings stabsarbete. 

Migrationsverket byggde också en visualiseringsapplikation i sitt interna 

system baserat på projektets förslag men det blev inte så framgångsrikt 

eftersom regionerna inte rapporterade in information.43 Värt att ha i åtanke här 

är att denna förändring av system skedde under hanteringen av en skarp 

händelse då det kan vara svårt att ändra ett invant arbetssätt. 

WIS användes bland annat för att samla in och sammanställa antalet 

tillgängliga sängplatser runt om i Sverige; visualiseringsverktygen gjorde WIS 

mer överblickbart och enklare att hantera. Vidare nyttjades WIS under 

Försvarsmaktsövning Aurora 17 för de skarpa insatser som krävdes för att 

Aurora skulle fungera, exempelvis transport och logistik.44 

Om inte skarpa händelser inträffar går det att på olika sätt simulera krävande 

situationer genom diverse spel och övningar, alltifrån korta scenariospel till 

krävande, större övningar på flera platser med många deltagare från olika 

aktörer. En metodik som utvecklats inom SMHIs 2:4-projekt inkorporerades 

exempelvis i övningen Yrkurs i Västernorrland 2014. Momenten som rörde 

                                                           
41 Wallers 2017; Hårsmar 2017. 
42 Gustavsson 2017  
43 Hårsmar 2017  
44 Rask 2017  
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samverkanskonferens gjordes först utan och sedan med den metodik som 

projektet utvecklat. Den senare metoden påvisade en ökad effektivitet i 

arbetet.45 

Projektet Gränslös kommunikation avslutades med en samverkansövning 

mellan blåljusmyndigheter där scenariot var en större busskrasch, med ett 

antal intressenter inbjudna som observatörer. Projektet kunde därmed skapa 

en bredare kunskap om de (nya) tekniska möjligheterna och att det gick att 

koppla ihop tekniska system, vilket skapade ett intresse för liknande 

sammankopplingar mellan andra aktörer. Övningen utfördes också en kort tid 

innan en snarlik, men skarp händelse – bussolyckan i Sveg i april 2017. 

Effekten av samverkansarbetet var därmed nästan omedelbar, även om den 

tekniska komponenten i projektet kanske var av mindre vikt vid just detta 

tillfälle. Den operativa förmågehöjningen var mer av en bieffekt av en teknisk 

förbättring, men denna förmåga kom sig av att projektet haft en 

övningskomponent som involverade samma aktörer som den skarpa 

händelsen. 

Länsstyrelsen i Dalarnas län har haft en kärnteknisk övning under 2016 med 

alla regionala aktörer i Dalarna, Fylkesmannen i Norge, samt Länsstyrelsen i 

Jämtlands län46 där kunskapsmoment och samverkan prövats.47 Under 

övningen vidareutvecklades "Resurssamordnande funktion" som samordnar 

och prioriterar räddningstjänstresurser regionalt. Under den kärntekniska 

övningen användes funktionen som stabstöd för regionala räddningsledare. 

I CBRNE Steg 2-projektet var övning och utbildning av aktörer som befinner 

sig på en skadeplats huvudpoängen, och utöver en ökad kunskap i sakfrågan 

om farliga ämnen så var en direkt effekt av projektet att deltagande 

organisationer förbättrade kommunikationen sinsemellan. Ett exempel som 

nämndes av KMC:s representant var att viss larmkommunikation tidigare gått 

genom något så (förhållandevis) föråldrade och undangömda system som fax. 

Numera går kommunikationen via mer uppdaterade kommunikationsmedel då 

deltagarna hade kunnat förklara för varandra hur ineffektiv den gamla 

processen var.48 

Även i andra projekt genomfördes övningar som delmoment. Samverkan 

mellan Försvarsmakten och Länsstyrelsen i Gotlands län inbegrep en 

samverkans- och krisledningsövning som bland annat involverade krypterade 

sambandsmedel. Övningen syftade bland annat till att klargöra hur långt de 

deltagande aktörerna hade kommit i sin totalförsvarsplanering. Här deltog 

Försvarsmakten som observatör och för att ge stöd.49 

Projektet kring dammhaverier, lett av Länsstyrelsen i Jämtlands län, 

involverade en seminarieövning 2016. Ett antal län i Nordsamsamarbetet har 

dessutom genomfört simuleringsövningar med dammhaveriscenarion. 

Länsstyrelsen i Jämtlands län genomförde sin simuleringsövning i november 

                                                           
45 SMHI 2015b. 
46 Länsstyrelsen i Dalarnas län 2016. 
47 Jönsson 2017. 
48 Lidberg 2017. 
49 Lagerqvist 2017. 
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2017, där larmkedjor, dammhaveriplan och en generell 

kriskommunikationsplan prövades.50 Enligt Länsstyrelsen i Dalarnas län har 

projektet medfört att även de har ökat sin kunskap om hur evakuering bör ske 

efter dammbrott. 

FOI:s EU-projekt Subcop syftade till att utveckla tekniska hjälpmedel, 

metodhandböcker och övningshjälpmedel för att förhindra eller försvåra ett 

attentat av en självmordsbombare. En demonstration genomfördes i slutet av 

projektet där de olika delarna knöts ihop: "skingra" en folkmassa; "skydda", 

exempelvis folkmassa, byggnader och infrastruktur; "ingripa" mot en misstänkt 

självmordsbombare utan att bruka dödligt våld. Förutom denna 

slutdemonstration innehöll projektet ingen större övning.51 

Inom ramen för FOI:s och MSB:s EU-projekt Driver genomfördes en övning 

tillsammans med Polen, som baserades på ett scenario där en brand utbyter på 

ett passagerarfartyg. Syftet var att testa verktyg för att skapa lägesbild samt att 

testa informationsutbyte och samverkan mellan aktörer i Polen och Sverige. I 

övningen deltog potentiella slutanvändare. FOI menar att Driver-projektet har 

lett till att de ökat sin kompetens i att utföra storskaliga tester och simuleringar 

samt utveckla sin metodik för detta. FOI:s nuvarande EU-projekt, Darwin, 

bygger till viss del på Driver, exempelvis har samma scenario använts här för 

en övning. 

6.5 Resultat från projekten 

En effekt som återkommer i nästan alla projekt är att de deltagande 

organisationerna har förbättrat sin samverkansförmåga. Det följer nästan som 

en naturlig del av att behöva driva ett mångårigt projekt tillsammans med 

andra aktörer i systemet, och även om det inte nödvändigtvis var ett uttalat mål 

med projekten så uppfylls anslagets tema konsekvent av i stort sett samtliga 

projekt som studerats i denna utvärdering. 

De kanske mest uppenbara systemeffekterna och förmågehöjningarna som 

kommer ur de studerade projekten är de där redan existerande tekniska 

lösningar såsom Rakel eller WIS har byggts ut med ny funktionalitet.52 Dessa 

lösningar utgör redan väletablerade delar av krisberedskapssystemet och 

förbättringar av dem ger därmed nästan per automatik en bred systemeffekt. 

För övriga projekt blir frågan om vilka effekter och förmågor som uppnåtts lite 

av ett metodologiskt problem som nämnts i tidigare avsnitt. Det blir snarare en 

fråga om vilket subsystem som projektet är tänkt att påverka; vilka deltagare, 

mottagare, eller användare som det enskilda projektets resultat är ämnade för 

och på vilket tidshorisont som analysen görs. 

EU-projektet Driver skapade exempelvis en ökad förmåga att öva och simulera 

och att koppla samman läroplatser såsom Revinge och Sandö.53 Det är 

samtidigt viktigt att göra skillnad på den troliga förbättringen i 

lärandeförmågan som detta projekt skapar och en direkt systemförbättring. På 

                                                           
50 Olofsson 2017. 
51 Pettersson 2017. 
52 Jfr. Galin 2017; Hårsmar 2017; Rask 2017. 
53 Jörgensen 2017. 
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längre sikt finns det all anledning att tro att bättre utbildnings- och 

lärandemiljöer kommer ge systemeffekter, men det är inget som går att direkt 

utläsa ur projektet som sådant. Projektet har skett på armlängds avstånd från 

de effekter som det ska bidra till. Den förmågehöjning som skett har varit hos 

de utbildande aktörerna, och varit koncentrerade till just utbildning, snarare än 

hos systemet i stort. Enligt MSB:s intervjuperson ledde 2:4-projektet också till 

att Revinge fick ett vidgat perspektiv och såg andra möjligheter. Tankar väcktes 

om att Revinge kanske borde gå i bräschen för innovation och utbildning. Detta 

ledde till två nya Vinnova-finansierade projekt, där man kunde dra nytta av 

kontakterna från Driver-projektet. 

Detta exempel kan kontrasteras mot utbildningsprojektet CBRN-E Steg 2, där 

17 av 21 län i slutändan deltog i någon form.54 Istället för att bygga förmåga för 

bättre utbildning rör det sig här om utbildning som bygger förmåga för bättre 

krishantering – det är ett steg närmare den praktiska hanteringen och därmed 

även närmare vad som kan anses vara direkt förmågehöjning på en systemnivå. 

Samtidigt är det fortfarande svårt att i nuläget se exakt om, och i så fall vilka 

systemeffekter projektet har eller kommer att ha, då det hade begränsad löptid 

och nu ligger i träda. Efter projektets avslut fanns inte längre någon 

finansiering för fortsatta kurser, och det har varit svårt att övertyga kommuner 

och landsting att stå för de kostnader som förut bars av projektet. Utbildningen 

föll i god jord medan den pågick och mycket tyder på att de som deltog har 

förbättrat sin förmåga – steget därifrån till en mer systemvid påverkan är dock 

lite för långt för att kunna ses som en gedigen effekt. Det enda som egentligen 

saknas är en fortsatt förvaltning av den utbildningsresurs och -metodik som 

skapats. 

Länsstyrelserna i Dalarnas och Värmlands län har tillsammans med aktörer i 

gränsräddningsrådet tagit fram en gränsöverskridande Risk och 

Sårbarhetsanalys (GRSA). Representanter ifrån båda länsstyrelserna anser att 

detta arbete har ett stort värde, då aktörerna har fått en ökad förståelse för 

varandras regelverk och en ökad insikt om gemensamma risker och 

gemensamma åtgärdsbehov. GRSA:n ligger också till grund för hur aktörerna 

prioriterar sitt gemensamma arbete inom gränsräddningsrådet framöver. Både 

Länsstyrelsen i Dalarnas och Värmlands län anser att framtagandet och arbetet 

med den GRSA:n i stor utsträckning har ökat deras samverkansmöjligheter och 

krisberedskapsförmåga. Denna förmåga som byggts upp gemensamt kommer 

regelbundet till nytta i den operativa, dagliga gränsöverskridande 

verksamheten.55 

I projektet om beredskapsplanering inför dammhaverier (Länsstyrelsen i 

Jämtlands län) uppnåddes olika slags kunskap kring evakuering. Projektet fick 

underlag från SCB om var människor bor längs de stora älvarna; var de 

befinner sig dagtid respektive nattetid och annat som kan användas mer 

generellt i krisberedskapsplanering; exempelvis stora skogsbränder och 

CBRNE-händelse56. Kombinerat med kartunderlag från GIS kunde 

projektdeltagarna sedan peka ut vilka områden som skulle drabbas värst i 

                                                           
54 Jfr. Lidberg 2017; Ljungquist 2017. 
55 Gustavsson 2017; Jönsson 2017. 
56 Olofsson 2017. 
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händelse av ett dammhaveri. Andra relevanta faktorer vid evakuering är hur 

människor transporteras och var människor kan inrymmas. Samlingslokaler 

som kan användas vid evakuering ligger där de ligger, och sedan kan man 

fundera över hur dessa och liknanden lokaler behöver utrustas. Det är 

kommunerna som gör detaljplanering för utrymning, kartlägger 

evakueringslokaler (ex samlingslokaler). På samma sätt är naturligtvis dessa 

kunskaper och metoder värdefulla ur ett totalförsvarsperspektiv; evakuering 

kan aktualiseras vid höjd beredskap. Det går således att hitta generella 

lärdomar i olika 2:4-projekt, lärdomar som härstammar från relativt specifika 

ansökningar. 

Lantmäteriets 2:4-projekt syftade till att utveckla övningsformer för att öva 

utbyte av geografisk information.57 Inom ramen för projektet hölls även en 

övning där aktörer som sammanställer information (GIS-hanterande personal) 

kopplades samman med de aktörer som efterfrågar information 

(krisberedskapsaktörer). Genom en övningsutvärdering genomförd av 

övningsdeltagarna (självskattning) kunde projektet visa att övningen gav 

positiva effekter i de fyra delmål med underliggande kunskaps- och 

färdighetsmål som undersöktes: inhämta geografisk information, leverera 

geografisk information, använda geografisk information, och samordna 

geografisk information.58 Enligt Lantmäteriets slutrapport har också 

kriskommunikationsförmågan och samverkan kring kartbaserad samlad 

lägesbild vid samhällsstörning höjts hos de aktörer som deltog i övningen. 

Genom övningens utformning har krisberedskapsaktörers kunskap om 

användning av geografisk information höjts hos fler aktörer än de som deltog i 

övningen.59 

Lantmäteriets projektresultat har också spridits till bland annat Västmanlands 

län och Västerås stad, som bland annat efter skogsbranden 2014, insett vikten 

av dessa frågor. Lantmäteriets övning deltog Västmanlands län med en person 

som arbetar med GIS och en som arbetar med krisberedskap. Dessa personer 

hade inte haft något informationsutbyte tidigare. I oktober 2017 höll 

Länsstyrelsen i Västmanlands län, Västerås stad och Lantmäteriet ett 

seminarium på temat ”GIS och kris”, där Lantmäteriet berättade om resultaten 

från sitt 2:4-projekt. Ett 60-tal GIS-samordnare, beredskapssamordnare och 

kriskommunikatörer från Västmanland och angränsande län närvarade.60 

Enligt Lantmäteriets projektledare har Västerås stad implementerat ett par av 

projektets åtgärdsförslag och slutsatser: ”man kanske inte har alla rutiner vi 

föreslår, men det tog verkligen skruv”.61 Projektet har också tagit fram en 

förmågekatalog för den här typen av övningar som andra aktörer kan utgå ifrån 

för att underlätta övningsplanering och utvärdering framöver. 

                                                           
57 Lantmäteriet 2016a. 
58 Lantmäteriet 2016b. 
59 Lantmäteriet 2016a. 
60 Länsstyrelsen i Västmanlands län 2017. 
61 Wallers 2017. 
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6.6 Efter avslutat projekt 

Många respondenter diskuterade vad som händer efter 2:4-projektens slut. 

MSB gör viss uppföljning av de projekt som finansierats, vilken bland annat 

redovisas i årliga rapporter av relativt översiktlig karaktär, där exempelvis 

fördelning av anslag per projekt anges.62 

Flera intervjupersoner menar att överlämningen av projektresultaten är 

problematisk. 2:4-projekten är tvärsektoriella, vilket kan medföra att enskilda 

aktörer som deltagit i projektet inte är rustade att förvalta resultaten.63 

Eftersom MSB är den aktör som har ett mer övergripande perspektiv efterlyser 

många av de intervjuade att MSB tar bättre hand om projektresultaten. Annars 

ser intervjupersonerna att det finns en risk för att de faller i glömska eller bara 

når en snäv krets trots att de kan vara till nytta för fler. Länsstyrelsen i 

Värmlands län efterlyste till exempel MSB:s stöd i att förmedla sina 

kunskapshöjningar till andra. Länsstyrelsen i Dalarnas län var en av flera 

intervjuade som drog sig till minnes att MSB någon gång gjort någon form av 

dragning av pågående 2:4-projekt och ansåg att detta var bra. Det anses synd 

att dessa dragningar inte görs längre, "där kunde man fånga upp vad andra 

gjorde och man kunde se att något projekt var relevant för vårt".64 

Samma problem ses i projektet CBRNE, steg 2. Här finns en färdigutvecklad 

kurs men frågan är vem som driver kursen i framtiden och vem som har råd att 

skicka personal på en sådan kurs? Enheter för utbildning har skapats i 11 av 17 

inbjudna län (fyra kunde inte delta alls under projektets gång). Det var redan 

innan svårt att få draghjälp från myndigheter; det är ännu svårare när 

finansiering tagit slut. Det tycks inte finnas något nationellt grepp på 

problemet, däremot fanns redan regionala samarbeten som redan låg till grund 

för CBRNE-enheter, och skillnader mellan dessa samarbeten kan skapa en 

obalans i kunskap och goda exempel från ett län till ett annat. 

Vad gäller projektet gränsöverskridande kommunikation så äger MSB redan 

Rakel och är projektledare. Därmed byggs kunskap om den utökade förmågan i 

systemet in i pågående och existerande drift- och kunskapsprocesser för Rakel. 

En parallell kan här göras till MSB-projektet visualisering i WIS: det arbete 

som bedrevs för att på olika sätt förbättra WIS kunde implementeras under 

projekttidens gång. Detta motiverades med att det generellt är viktigt att få en 

körbar, integrerad version (snarare än en avgränsad, separat) av det man 

arbetat med, då det inte går att vara säker på att projektet kommer att 

förlängas. Däremot inträffade det i det här fallet: projektet visualisering i WIS 

låg till grund för en ny 2:4-ansökan inför 2017.65 

Även FOI:s EU-projekt Subcop pekar på bristande förvaltning av projektets 

resultat. Redan från början stod det klart för projektdeltagarna att projektet 

inte skulle kunna producera ett antal färdigutvecklade produkter (för att 

motverka/hantera självmordsbombare). Projektet strävade, när det gällde de 

tekniska delarna, snarare mot att ta fram några demonstratorer/prototyper 
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64 Jönsson 2017. 
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som sedan behövde vidareutvecklas. Subcop ledde även till att handböcker för 

övningar och etiska överväganden togs fram, men huvudsakligen rörde 

projektet olika tekniska områden. När prototyper därefter inte tas omhand och 

vidareutvecklas till (kommersiella) verktyg genererar projektet inte samma 

nytta som annars hade kunnat vara fallet.66 

Många aktörer som använt sig av 2:4-medel föredrar längre projekt framför 

kortare, hellre den nuvarande modellen framför den tidigare. Visualisering i 

WIS var ett projekt som löpte under ett års tid. Under detta år får man besked 

om huruvida medlen tilldelas, personal ska rekryteras, konsulter ska knytas till 

WIS, sätta sig in i arbetsuppgifter, sedan ska man på några höstmånader 

upparbeta medlen. Detta ansågs vara ett bökigt sätt att driva/utveckla tekniska 

system på. 

Löpande förvaltningsanslag räcker till att driva WIS och fixa buggar. För att 

kunna utveckla systemet mer krävs andra anslag, t ex 2:4-medel. MSB är alltså 

beroende av 2:4-medel (i det här fallet) för att kunna uppdatera WIS enligt 

rådande teknisk utveckling. Detta gör det svårt att arbeta långsiktigt, 

exempelvis gentemot användare av WIS – nästa år kan de extra medlen vara 

borta, och med dem möjligheten till mer omfattande uppdateringar. Det är 

svårt att i förväg känna till möjligheten att få 2:4-medel; man kan få pengar för 

ett år, tre år eller inget alls.67 

Generellt finns det inget i 2:4-anslaget som ger utrymme för långsiktig 

förvaltning av nya system/lösningar. Anslaget är snarare till för 

engångslösningar av ett specifikt problem. Förvaltning går bara att få till om 

det är ett redan existerande system som utvecklas vidare. Så hur skapas en 

långsiktighet och landstäckande nytta där nya aktörer kan få användning av 

projektets resultat efter avslut? MSB kan inte (alltid) ta över, då det som i 

CBRNE steg 2-fallet var KMC/Linköping som hade kompetensen och drev 

utbildningen, och då kunderna var en salig blandning av kommunalt, regionalt, 

och nationellt blåljus. Samtidigt tillåts inte kapitalet ligga kvar för att betala för 

fortsatt drift, även om det skulle vara relativt billigt (se juridiska hinder nedan). 

Det verkar lättare för Länsstyrelserna att förvalta sina resultat eftersom de har 

haft en djup och långtgående förankring av projektidéerna redan innan de 

ansökte om 2:4-medel. Länsstyrelserna i Dalarnas och Värmlands län utgör 

sådana exempel. De har heller inte använt sig av konsulter som "försvinner" ur 

systemet med kunskap. Dessutom har det som projekten ska uppnå legat 

väldigt nära deras ordinarie kärnverksamhet, vilket gör att det är samma 

aktörer som tar fram idéer, som arbetar med att förverkliga dem och sedan 

införliva resultaten av dem i verksamheten. Dessa aktörer uttryckte också till 

skillnad från många andra projekt att de hade medel inom sin ordinarie budget 

att utföra denna förvaltning av resultaten (även om de gärna såg att MSB 

hjälpte till att sprida dem utanför deras egen krets). Länsstyrelsen i Värmlands 

län nämnde exempelvis att 2:4-anslaget använts till att ta fram underlag och 
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fatta gemensamma beslut men att implementeringen kommer att ske på egen 

bekostnad.68 
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7. Slutsatser 

I vår analys av de resultat och effekter som uppnåtts i de studerade 2:4-

projekten framkommer ett antal större mönster rörande förutsättningarna för 

projekten att resultera i någon slags systemeffekt. Vi kan se: 

 att det finns en inneboende problematik i hur effekter kan och bör 

mätas och utvärderas på systemnivå, inte bara ur ett 

utvärderingsmetodologiskt perspektiv utan även på ett mer praktiskt 

plan i hur 2:4-projekt drivs och kvalitetssäkras, 

 att 2:4-anslagets avgränsning skapar problem för långsiktighet och 

förvaltning av de resultat som projekten mynnar ut i, 

 att det samtidigt finns en risk att anslaget över tid får en skev inriktning 

på grund av hur denna systemnytta kan mätas och värderas, 

 och att anslagets utformning skapar hinder för vilken slags systemnytta 

som går att uppnå baserat på vilka aktörer som har möjlighet att bidra 

till och dra nytta av projekten. 

En omedelbar observation rörande dessa punkter är att effekterna från de 2:4-

projekt som studerats inte nämns alls, vilket kan verka märkligt i en 

effektutvärdering. Innan de större mönstren diskuteras i närmare detalj är det 

därför värt att först dra en slutsats om just dessa effekter. 

7.1 Samverkan värdefull bieffekt 

Över lag noterar vi att i stort sett samtliga projekt har gett effekt på det 

övergripande krisberedskapssystemet genom att på ett eller annat sätt bidra till 

bättre samverkan och samordning. Så länge närhets-, likhets-, och 

ansvarsprincipen är vägledande för svensk krisberedskap kommer samverkan 

och samordning vara två av de absolut viktigaste medlen för att uppnå hög 

effektivitet. Därmed ska dessa effekter på intet sätt ringaktas. Förbättringen är 

dock mer en bieffekt av de projekt som drivits än ett uttalat mål för dem. 

Paradoxalt nog är den mest omedelbara och nästan oundvikliga effekten något 

som projekten inte aktivt eftersträvar, medan de resultat som projekten aktivt 

försöker uppnå endast i ett fåtal fall har någon möjlighet att ge någon riktig 

effekt på systemet. Till och med projekt som har behövt avbrytas har haft den 

här effekten, vilket ytterligare visar på hur stort glappet är mellan effekt och 

utfall och att det är viktigt att säkerställa att rätt aspekt utvärderas. 

En återkommande kommentar i intervjuerna är att, även om det finns en rad 

nyttiga utfall i nästan varje projekt så är 2:4-anslaget strukturerat på ett sätt 

som i regel hindrar dessa utfall från att uppnå varaktig effekt. Projektformen är 

tidsbegränsad till sin natur och anslaget har vidare begränsningar i vad det får 

användas till – ingen ordinarie verksamhet; inga löpande personalutgifter; och 

naturligtvis är det att betraktas som myndighetskapital som inte får sparas för 

senare bruk, utan måste upparbetas varje år. En annan följd av projektformen 
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är att de sökande organisationerna inte alltid är, eller ens kan, vara på det klara 

med vilka resultat – än mindre vilka effekter – som kommer uppnås under 

resans gång. 

MSB:s egna 2:4-projekt är de större undantagen här då de har varit inriktade 

på att förbättra ett antal tekniska system som myndigheten är driftansvarig för 

och vars syfte är just samordning. Det är dock värt att påpeka att dessa projekt 

är resultaten av tidigare 2:4-finansierade projekt, vilket leder oss tillbaka till ett 

av rapportens inledande resonemang om vad som är effekt och vad som är 

utfall. Dessa effekter bygger på en grund som lagts av andra, där de projekt som 

föregick dem inte hade någon omedelbar effekt i sig. Istället var det i den 

långsiktiga förvaltningen som de tidigare resultaten kunde blomma ut till 

fullödiga systemeffekter. CBRN-E Steg 2-projektet visar på ett liknande 

mönster i det att, som namnet antyder, det fanns ett föregående steg som 

skapade förutsättningar och problemförståelse för vad steg 2 behövde 

åstadkomma. Här finns dock förvaltningsproblematiken kvar: i och med 

projektslut är det nu tveksamt om det kommer bli någon fortsättning och om 

de begynnande effekter vi kan ana kan växa till något större. Ett par av 

projekten har uttalat handlat om att ta fram någon slags produkt – en tjänst, 

ett verktyg, eller någon annan slags ”pryl” för att förbättra något – och här är 

behoven ännu större av att få till stånd en långsiktig förvaltning för att kunna få 

ut denna produkt till någon tänkt slutanvändare. 

En del av problemet med att mäta effekter ligger i den korta tiden mellan 

projektslut och utvärdering: det kan dröja år innan all implementering är klar 

eller innan eventuell kunskapsspridning kan ske i nya övningar och liknande. 

Men framför allt så kan vi se ett tydligt glapp mellan projekt som är 

fortsättning på något och projekt som börjar på något nytt. För 

fortsättningsprojekten ligger det mycket närmare till hands att kunna tala om 

reella systemeffekter (även om det inte ens där alltid når hela vägen); för 

förstagångsprojekten ligger denna effekt mycket längre bort. Ur ett rent 

utvärderingsmetodologiskt perspektiv skulle det därför verka rimligt att vänta i 

3–4 år snarare än ett par månader innan något försök till effektmätning görs, 

för vad de studerade fallen visar är att det är ungefär den tidsrymd som krävs 

för att kunna genomföra det uppföljnings- och förvaltningsarbete som behövs. 

7.2 Effekter på kort och lång sikt 

Det vore därmed ogenomtänkt att stirra sig blind på omedelbar effekt. Vi bör 

undvika att falla i den klassiska New Public Management (NPM)-fällan att bara 

bry sig om det som är direkt mätbart. Med endast ett par undantag har 

samtliga projekt skapat förutsättningar för framtida effekt, och om vi skulle 

underkänna dem som misslyckade för den sakens skull, skulle vi i ett slag 

underkänna en mängd viktiga lärdomar som med stor sannolikhet kommer att 

öka krisberedskapssystemets förmåga i framtiden. Detta kräver dock att någon 

slags förvaltning kan komma till stånd, vilket är långt ifrån säkert. I vissa fall 

kan lärdomarna användas för att förbättra existerande system och metodik 

som redan har långsiktig förvaltning – återigen är MSB:s egna projekt exempel 

på detta – men vi ska samtidigt inte läsa in för mycket i dessa fall. Det finns då 

en risk att anslaget över tid kommer fokusera allt mer på just den sortens 
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projekt: att de sökande antingen satsar på systemförbättring för de vet att det 

är lättare att påvisa effekt, eller att MSB i högre utsträckning godkänner den 

sortens ansökningar av samma anledning (eller för den delen att båda 

utvecklingarna sker parallellt i symbios). 

Det är något av en bakvänd slutsats att komma fram till i en effektutvärdering, 

men det är trots allt ett av de viktigaste resultaten av undersökningen: att det 

inte bara är direkt effekt som alltid är önskvärt. För att åstadkomma långsiktig 

effekt krävs en stabil grund att bygga på, och den grunden måste vara önskvärd 

och tillåtas vara ett acceptabelt projektresultat för att vi över huvud taget ska 

kunna uppnå eller upprätthålla någon bredd på de systemförbättringar som 

2:4-anslaget är tänkt att generera. 

7.3 MSB:s roll 

En närliggande risk har med MSB:s roll att göra: att MSB på sikt blir den 

förvaltare som verkar efterfrågas. MSB har ju redan snappat upp och fört 

vidare lärdomar från ett par projekt, så varför inte modellera alla 

systemeffekter efter detta mönster? Det omedelbara och uppenbara svaret är 

att det inte är MSB som har kompetensen för detta – den är ju uppbyggd ute i 

systemet hos de aktörer som genomfört projektet, och det kan i många fall vara 

frågor som inte ens hör till samma departement. Vad MSB dock kan göra, och 

som efterfrågas av många av intervjupersonerna, är att agera facilitator för den 

mer långsiktiga förvaltningen. Eftersom MSB administrerar anslaget bör de 

också ha full insyn i vilka projekt som pågår och som har avslutats – 

information som kan vara av stort värde för övriga aktörer i systemet, antingen 

för att de vill ta till sig resultaten eller för att de ser ett behov eller en möjlighet 

att bygga vidare på dessa resultat i ett nytt projekt. I nuläget lämnar 

informationsspridningen och utbytet mellan projekt och aktörer mycket att 

önska, och den övergång från ett projekt till ett annat som vi ser som nyckeln 

till att skapa varaktig systemeffekt är därmed begränsad till att nästan bara 

involvera de aktörer som var med i ursprungsprojektet. Inlärningen mellan 

olika projekt är också svag då lärdomar om vad som fungerade och vad som 

gick sämre stannar inom projektet. En viktig del av att förbättra och 

effektivisera framtida projekt består av att vara mer öppen och tillåtande om 

misslyckanden: att acceptera att även ett projekt som inte nådde hela vägen har 

ett utfall som kan bidra till framtida förbättringar hos andra projekt. 

Det är en återkommande kommentar hos intervjupersonerna att MSB bör ta en 

mer aktiv roll i hanteringen av projekten. Myndigheten ska inte bara vara 

någon som tar emot en rapport – den klassiska ”hyllvärmaren” – utan någon 

som hjälper till att skapa den systemvida effekt som eftersöks. Vissa tankar 

förekom om att knyta ett sådant kunskapsspridningsarbete till 

samverkansområdena och liknande forum, men i och med förändringarna som 

pågår här är det i nuläget svårt att avgöra om detta skulle vara en hållbar 

lösning på längre sikt. 

Önskan om ett mer aktivt deltagande från MSB:s sida gäller dock inte bara 

sluthanteringen, utan även i uppstartfasen och under projektets gång. Istället 

för ren avrapportering som mest fokuserar på det ekonomiska läget i projektet 
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efterfrågar många mer av en kvalitativ dialog om vilka utfall som uppnåtts och 

vilka effekter som kan skönjas från projektet. Som tidigare nämnts så går detta  

tillbaka till ansökningsprocessen, där ett av de grundläggande problemen är att 

kunna sätta på pränt exakt vilka resultat, utfall och effekter som förväntas. Det 

är långt ifrån ovanligt att det först efter ett år blir klart för projektdeltagarna 

exakt vad de faktiskt håller på med och var projektet kommer landa – 

ytterligare en anledning till att vi ser att projekt som varit fortsättningar på 

tidigare arbeten har mycket lättare att nå framgång och att skapa reella 

systemeffekter. Vi kan notera att många ansökningar redan är mycket löst och 

luftigt skrivna, och att utfallen ibland bara med god vilja kan anses reflektera 

vad som stod i den ursprungliga ansökan. Det som skrivs är anpassat efter vad 

som ska rapporteras in: ekonomiska mål och fasta avrapporteringspunkter där 

specifika aktiviteter ska vara avklarade. Så mycket till effekt, eller ens utfall, 

finns generellt inte och förklaringen ligger enligt de intervjuade helt enkelt i att 

det vanligtvis inte går att säga någonting om dessa resultat i ett så tidigt skede. 

I många fall var det inte ens helt klart vilka som kunde delta i projektet, utan 

detta var något som förhandlades fram under det första året, och först efter det 

kunde det faktiska arbetet med att formulera ett realistiskt slutmål påbörjas. 

Även här kunde därmed ett mer dialogliknande förfarande vara till nytta. Att 

öppet prata om att slutmålet kanske inte är helt klart från första början, 

såtillvida att det inte redan finns ett gediget förarbete i form av ett tidigare 

projekt som nu får en påbyggnad, skulle skapa större transparens i vad 

projektet faktiskt vill och kan uppnå – svaren kommer dock att komma lite 

vartefter projektet fortskrider. Det kan låta som om detta skulle innebära ett 

mycket slappare eller till och med slarvigare förfarande, men så behöver inte 

vara fallet. Tanken är snarare att ansökningsprocessen närmare speglar hur 

projekt i realiteten föds fram, vilket mycket väl kan innebära att hårdare krav 

kan ställas på hur tänkta utfall och effekter beskrivs – det är bara det att dessa 

krav inte ställs direkt vid ansökan, utan först en bit in när projektet har haft 

möjlighet att faktiskt utröna vilka resultat som kommer vara möjliga. 

7.4 Kvalitativt utvärderingsarbete 

Det förfarande som beskrivs ovan skulle också kunna komma åt ett par av de 

metodologiska problem som tidigare har diskuterats rörande hur vi utvärderar 

dessa projekt. Om den mer preciserade målbilden inte bara innehöll förväntade 

utfall och effekter utan även beskrev indikatorer och ungefärliga 

tidsförhållanden för att kunna observera de olika resultaten så skulle 

utvärderingsarbetet kunna bli mer precist och även mer kvalitativt. 

Den diskussion som fördes tidigare om vilka subsystem som påverkas skulle 

vara en naturlig del av en sådan effektbeskrivning. Istället för NPM-liknande 

kvantitativa mätpunkter som bestäms centralt skulle det vara upp till den 

sökande att formulera relevanta mätpunkter, och det skulle vara en naturlig del 

av projektgången att spendera en första andel av finansieringen på att klargöra 

alla dessa långsiktiga detaljer för genomförande och efterarbete. 
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7.5 Framgångsfaktorer 

Samtliga ovanstående observationer svarar mot de framgångsfaktorer vi har 

kunnat identifiera hos de studerade projekten: 

 en väl genomför behovsanalys innan projektstart, där tidigare projekt 

som arbetat med samma fråga är bland det mest optimala av startlägen, 

 behov och processer som ligger nära aktörernas kärnverksamhet, där 

expertis redan finns att tillgå, 

 tydlig styrning, gärna från en brett sammansatt styrgrupp som 

involverar och är väl förankrad bland samtliga deltagande aktörer, och 

där även MSB har en aktiv och intresserad roll, 

 regelbunden avstämning mellan deltagare, återigen med MSB som 

aktiv part. 

Av dessa behöver punkt två en närmare förklaring. Ett av de problem som 2:4-

anslagets former ger upphov till är att projekt ibland behöver ett ”förkläde” – 

en myndighet som kan stå som den formella sökande, men som inte egentligen 

är den som sedan genomför projektet. Alternativt är det fortfarande 

myndigheten själv som genomför, men den faktiska sakexpertisen kommer 

från inhyrda konsulter som sedan försvinner ut ur myndigheten, och ut ur 

systemet, efter slutfört uppdrag. Det är en långt ifrån optimal situation då den 

tänkta effekten mycket lätt och mycket snabbt går förlorad, eller får inte ens 

tillfälle att uppkomma. De myndigheter som är villiga att agera förkläde har 

trots allt begränsade personalresurser för att ta hand om dessa projekt och får 

inte heller använda anslagsmedlen till att bekosta den administration och 

personal som hade behövts för att göra den här sortens projektledning till en 

mer generell arbetsuppgift på myndigheten. Så aktörer som finns i utkanten av 

systemet och som både har goda idéer och förmåga att genomföra potentiellt 

mycket värdefulla projekt, har trots detta ingen möjlighet att göra det då inga 

2:4-berättigade myndigheter finns tillgängliga för att agera som mellanled. 

7.6 Kompetens och tidsramar 

Just kompetens är ett av de stora problemen för många projekt, särskilt om de 

har lite snävare tidsramar att röra sig inom. Trots att det pågår en stor mängd 

utvecklingsprojekt inom området krisberedskap, med eller utan finansiering 

via 2:4-anslag, upplever många att det är svårt att hitta rätt kompetens för att 

driva och arbeta i dessa projekt – än svårare att skapa kontinuitet i den 

kompetens som finns. Det kanske pågår andra projekt som rör ungefär samma 

fråga och som redan slukat upp den kompetens som finns att tillgå, men det är 

inget som den enskilda projektorganisationen lätt kan få kännedom om eller 

samordna sig med. Även om kunskap inte försvinner ut ur systemet, tidigare 

beskrivna farhågor till trots, så är den inte nödvändigtvis tillgänglig för det utan 

kan försvinna från ett tillfälle till nästa. Alternativt finns ett behov av en viss 

expertis, men utan vidare kännedom om vad som pågår i resten av systemet så 

vet aktörerna inte om att den redan finns tillgänglig till följd av andra projekt 

som genomförts någon annanstans. 
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Till viss del knyter detta även an till problemet att det inte på förväg går att 

säga vad som kommer behövas. Vissa potentiella projektdeltagare villkorar 

kanske sitt deltagande med att andra centrala aktörer är med, så att åtminstone 

en oklarhet vid projektstart är omhändertagen, vilket gör att en specifik 

myndighet måste ta på sig ledartröjan; ibland krävs omedelbar tillgång till 

sakkunniga för att få full fart på projektet och hinna med allt i tid, så inhyrda 

konsulter är den enda möjliga lösningen; och vissa tvärsektoriella 

organisationer kan dyka upp i alla möjliga tidpunkter och sammanhang 

beroende på vilka behov som uppstår under projektets gång. Även om 2:4-

anslaget hade varit helt öppet hade fenomenet inte försvunnit, men som det är 

utformat i dagsläget går kunskap förlorad på grund av att det är en tredje part 

som i slutändan är genomförare, men som inte kommer finnas tillgänglig efter 

projektets avslut. 

7.7 Projektens effekter 

I slutändan är dock slutsatsen rörande de effekter vi ser från de studerade 

projekten dessa: 

 Alla projekt har lett till ny kunskap och bättre förståelse inom sina 

respektive subsystem, om inte annat så genom bättre samverkan 

mellan centrala aktörer. 

 Även projekt som inte har någon synbar effekt, utan enbart allehanda 

utfall, skapar potential för viktiga systemförändringar och därmed för 

långsiktig effekt – det vore olämpligt att se just effekt som det 

allenarådande målet och måttet på vad som är ett värdefullt projekt. 

 Effekt syns tydligast hos projekt som påverkar existerande (främst 

tekniska) system. Det vore dock olämpligt att dra för höga växlar på 

detta mönster eftersom dessa effekter är just resultat av utfall från 

tidigare projekt. 

 Det finns en oerhört stor potential för nya projekt och nya lösningar, 

men det finns en rad strukturella och formella hinder i vägen som gör 

att dessa projekt inte kommer att realiseras inom ramen för 2:4-

anslaget. 

 Det finns ett genomgripande strukturellt problem med hur resultat och 

lärdomar tas om hand och föds in i nya (eller pågående) projekt, trots 

att mycket visar på att denna slags förvaltning och kontinuitet skapar 

betydligt bättre förutsättningar för att uppnå systemeffekt. 

Utöver dessa slutsatser finns även en mer fundamental slutfundering som är 

värd att ha i åtanke men som vi inte riktigt har möjlighet att formulera en tydlig 

rekommendation kring. 

Grundfrågan är vad 2:4-anslaget till syvende och sist ska användas till och vad 

är dess syfte? Eftersom det rör sig om ett regeringsanslag så blir det mer av en 

politisk fråga vilket ligger utanför både syftet med denna rapport och utanför 

MSB:s befogenhet att avgöra. Trots det är det dock denna fråga som skapat 

omständigheterna för de skavande punkterna vi har identifierat. Det är här vi 
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finner argumentationen för varför endast vissa utpekade aktörer kan ansöka 

om anslaget; det är här vi hittar förklaringen till när, hur, och till vad anslaget 

får och inte får användas; och det är här vi hittar MSB:s faktiska uppdrag och 

det ansvar myndigheten har för att följa upp och utvärdera de resultat som allt 

mynnar ut i. 

I våra slutsatser och rekommendationer höjer vi ett varningens finger för att 

inte vara alltför fokuserade på allehanda produkter och att effekter inte bör 

vara allenarådande i hur projekten värderas, men kanske är det just så 2:4-

projekten ska vara. Det är fullt tänkbart att anslaget enbart ska resultera i 

någon slags produkt för en slutanvändare som lite löst kan definieras som ”hela 

krisberedskapssystemet” och att endast faktiska mätbara effekter är vad som 

ska uppnås. I så fall behövs snarare en helt ny finansieringsform för att ta hand 

om de för- och efterarbeten som vi har diskuterat, medan 2:4-anslaget blir mer 

tydligt inriktat på att vara just en motor i prototyp-produktframställningen. I 

förhållande till syftet med denna rapport är detta dock en fråga som, om den 

behöver diskuteras alls, måste hanteras högre upp i statsapparaten. 
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8. Rekommendationer 

Baserat på de observationer och slutsatser vi kan dra från de studerade 2:4-

projekten har vi följande rekommendationer, fördelade på tre teman: 

8.1 Långsiktighet 

För att skapa bättre förutsättningar för att uppnå systemeffekter hos projekt 

som finansieras med 2:4-anslaget rekommenderar vi att: 

 Projekten, för att undvika att dess resultat faller i glömska, skulle 

kunna utökas med ett extra år (3+1), där det sista året ska ägnas åt att 

på olika sätt sprida och implementera projektets resultat. Detta extra år 

erbjuds projekt som har fullföljts och som har genererat värdefulla 

resultat som är av värde för andra aktörer. Detta extra år ska dock inte 

ses som en friskrivning för MSB att inte behöver arbeta med förvaltning 

av resultaten på en övergripande nivå. 

8.2 Spårbarhet 

För att underlätta arbetet med att utveckla nya projektkoncept, där 

vidareutveckling av tidigare koncept har visat sig vara en viktig 

framgångsfaktor, behövs bättre spårbarhet i vilka andra projekt som 

genomförts. Därför rekommenderar vi: 

 Att MSB skapar en 2:4-kalender eller portal för pågående och gamla 

projekt där projekten redovisas, inte bara med projektnamn, utan också 

kortfattad syftesbeskrivning, status på projektet, länkar till eventuella 

delrapporter, kontaktperson, och liknande information som hjälper 

tredje part att sätta sig in i vad projektet försöker uppnå. 

 Att projektresultaten får en större spridning. En möjlighet är någon 

form av samling (konferenser/webinarium) indelad i temaområden där 

projektresultat och lärdomar sprids. Här presenterar även de projekt 

som av någon anledning inte fått ett extra år för implementering av sina 

resultat eller brist på resultat samt en "förklaring". Detta för att bidra 

till en kollektiv lärandeprocess om vad som kan undvikas. Lärdomar 

kan ha gjorts i projekten även om resultatet inte blev som önskat. 

 Att MSB upprättar en lista över konsulter som upphandlats för 

deltagande i 2:4-projekt, samt till vilket/vilka projekt de har varit 

kopplade. Tillgång till en sådan lista hade kunnat minska den tid som 

går åt till att rekrytera konsulter och skulle dessutom kunna minska 

behovet av att "lära upp" konsulter i krisberedskapssystemet och de 

premisser som föreligger inom området. På så sätt kan man öka 
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möjligheten för att den kunskap som konsulten byggt upp och 

förskansat sig återanvänds, kommer till användning på nytt.69 

8.3 Ansökningsförfarande 

För att skapa förutsättningar för ett mer dynamisk anslagsnyttjande, där fler 

projekt och fler idéer tas in för granskning och eventuellt godkännande 

rekommenderar vi: 

 Att ansökan till 2:4-anslaget utökas med krav på för- och efterarbete. 

Mer specifikt bör förarbetet inkludera efterforskningar för att se vilka 

tidigare 2.4-projekt som man kan bygga vidare på, samt en preliminär 

hypotes om vilka aktörer – slutanvändare, testgrupper, övnings- och 

utbildningsdeltagare och liknande – som kan vara intresserade av att 

delta eller dra nytta av projektet. Efterarbetet innefattar ett krav på att 

presentera resultaten för en bredare publik, och att delta i och bidra till 

tidigare nämnda spridningsforum, samt ett tydligare krav på att delta i 

utvärderingsarbetet, oavsett om projektet har lyckats slutföras eller 

inte. 

 Att ansökan även innefattar krav på att projektet tydligt definierar vilka 

utfall och/eller effekter man hoppas kunna uppnå, samt definierar 

vilket (sub)system dessa resultat kommer påverka. Resultaten 

definieras i termer av mätpunkter och indikatorer som senare kan 

användas för utvärdering av dessa resultat. Observera dock att det 

måste vara acceptabelt att projekt endast har utfall, om det går att 

argumentera för eller påvisa att effekter endast kan uppnås senare efter 

ett första pilotprojekt. 

 Att både ansökan och anslag utformas enligt en tvåstegsprocess, där det 

första steget handlar mer om att ge tid och finansiering till att klargöra 

ovan nämnda detaljer rörande resultat, deltagare, slutanvändare, och 

så vidare. Både ansöknings- och acceptanskriterierna bör vara friare i 

det första steget, vilket balanseras upp av striktare och mer långsiktiga 

krav i det andra steget. 

                                                           
69 Med reservation för begränsningar som kommer från Lagen om offentlig upphandling 
(LOU). 
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10. Bilaga 1: Projektbeskrivningar 

Gränslös krishantering (Länsstyrelsen i Dalarnas län) 

Löptid: 3 år, start 2014 (SOGO) Budget: 126 000 

Projektet syftar till att öka Länsstyrelsens förmåga till 
resursinventering och samordning på regional nivå samt 
till att inrikta och samordna planeringen av information 
och resurssamordning vid en omfattande utrymning och 
evakuering. Projektet skall och bidra till en utveckling av 
regionala och interregionala krisledningsövningar samt 
utveckla en metod för att arbeta med gränsöverskridande 
risk- och sårbarhetsanalyser.70 

Gränslös krishantering (Länsstyrelsen i Värmlands län) 

Löptid: 3 år, start 2014 (SOGO) Budget: 163 000 

Projektet syftar till att öka Länsstyrelsens förmåga till 
resursinventering och samordning på regional nivå samt 
till att inrikta och samordna planeringen av information 
och resurssamordning vid en omfattande utrymning och 
evakuering. Projektet skall och bidra till en utveckling av 
regionala och interregionala krisledningsövningar samt 
utveckla en metod för att arbeta med gränsöverskridande 
risk- och sårbarhetsanalyser.71 

Användning av geografisk information vid extraordinär händelse 

(Lantmäteriet) 

Löptid: 2 år, start 2015 (SOGO). Budget: 1 029 000 

Projektet syftar till att öka aktörers förmåga att samverka 
om samlad geografisk lägesbild samt kommunikation och 
informationssamordning. Detta sker genom att planera, 
genomföra och utvärdera en övning med fokus på 
användningen av geografisk information vid en kris.72 

Lägesbild och visualisering i WIS (MSB) 

Löptid: 1 år, 2016. Budget 2 100 000 

Syftet med projektet är att implementera utvalda relevanta 
funktioner från SMHI:s projekt Inhämtning och 
visualisering av information vid samhällsstörningar.73 

Samverkan Försvarsmakten - metoder för gemensam planering 

(Länsstyrelsen i Gotlands Län) 

Löptid: 3 år, start 2013 (SOGO). Budget: 200 000 

Sedan 2002 har det på Gotland bedrivits en 
försökverksamhet som inneburit ett utökat civilt/militärt 
samarbete. Dock har samarbetet syftat till att förbättra 

                                                           
70 Länsstyrelsen i Dalarnas län 2013. 
71 Länsstyrelsen i Värmlands län 2013. 
72 Lantmäteriet 2013. 
73 MSB 2015. 
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Försvarsmaktens stöd till civila kriser. Syftet med projektet 
är att förbättra samarbetet ytterligare.74 

Inhämtning och visualisering av information vid 

samhällsstörningar (SMHI) 

Löptid: 2 år, start 2014 (SOSUV) Budget: 2 526 800 

Projektet syftar till att skapa ett verktyg för snabb och 
enkel informationsinhämtning, analys och visualiserad 
presentation hos centrala informationsbärare.75 

Medfinansiering av FOI:s och MSB:s medverkan i EU-projektet 

DRIVER (FOI) 

Löptid: 3 år, start 2014 (SOFÄ) Budget: 2 961 000 

Syftet med DRIVER är att stärka den europeiska förmågan 
att hantera omfattande och svåra kriser. Projektet har tre 
övergripande mål: 1) att bygga upp en infrastruktur för 
utveckling och test av nya krishanteringsförmågor, 2) att 
genom systematiska tester och experiment finna en 
välbalanserad portfölj av nya krishanteringsverktyg (i vid 
mening) som på bästa sätt kompletterar arvet i de olika 
medlemsländerna. 3) att bidra till en ökad samsyn i Europa 
om hur krishanteringsförmågan kan utvecklas.76 

Länsöverskridande samverkan kring farliga ämnen (LSFÄ) 

(Länsstyrelsen i Västerbottens Län) 

Löptid: 3 år, start 2014 (SOFÄ/SOGO) Budget: 1 320 000 

Projektet syftar till att uppnå en ökad förmåga och samsyn 
kring hantering av oavsiktliga och avsiktliga CBRNE-
händelser i nordlänen (Norrbotten, Västerbotten, 
Västernorrland, Jämtland, Gävleborg och Dalarna).77 

Gränsöverskridande kommunikation mellan Nödnett och Rakel. 

Nor-Swe ISI (MSB) 

Löptid: Okänt. Budget: 800 000 

Projektet syftar till att stimulera utveckling av det 
gränsöverskridande samarbetet mellan 
blåljusorganisationerna i Sverige och Norge och skapa 
förutsättningar för ledning och samverkan vid en olycka, 
händelse eller kris där kommunikation med stöd av Rakel 
och Nödnett är det primära. Projektet ska säkerställa 
effektiv och användarvänlig gränsöverskridande 
kommunikation för de verksamma inom allmän ordning, 
säkerhet och hälsa i Sverige och Norge.78 

CBRNE ett utbildnings och övningskoncept i samverkan steg 2, 

nationell spridning (Socialstyrelsen) 

Löptid: 3 år, start 2014 (SOFÄ) Budget: 2 636 500 

Syftet är att ta fram ett utbildnings- och övningskoncept 
inom CBRNE i samverkan med betoning på ledning och att 

                                                           
74 Länsstyrelsen i Gotlands län 2012. 
75 SMHI 2013. 
76 FOI 2013b. 
77 Länsstyrelsen i Västerbottens län 2013. 
78 MSB 2016. 
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ta beslut på ett gemensamt underlag utifrån rådande 
lägesbild.79 

SUBCOP - SUicide Bomber COunteraction and Prevention (FOI) 

Löptid: 3 år, start 2013 (SOFÄ) Budget: 1 565 000 

SUBCOP är ett FP7-projekt som utvecklar nya rutiner och 
ny teknologi som skall möjliggöra ingripande utan dödlig 
utgång mot självmordsbombare inför ett nära förestående 
attentat. Centralt i projektet är frågeställningar om vilka 
åtgärder som är etiskt försvarbara att tillgripa i dessa 
sammanhang där man tvingas balansera allmänhetens 
säkerhet, säkerheten för "first reponders" och individens 
rättigheter. Utöver de nya rutiner och den nya teknologi 
som utvecklas inom projektet så utvecklas även metoder 
att träna beslutsfattande i dessa sammanhang och förslag 
på träningsupplägg för dessa situationer.80 

Samordnad beredskapsplanering dammbrott, Nordsam, Z, Y och 

AC-län. (Länsstyrelsen i Jämtlands län) 

Löptid: 3 år, start 2013 (SOGO) Budget: 2 115 000 

Syftet med projektet är att inom ramen för 
Nordsamsamarbetet skapa en likartad planering för 
hantering av dammbrott. Planerna kommer att prövas i 
övningar som hålls älvvis. Målbilden är att aktörerna har 
en god förmåga att hantera dammbrott i regionen.81 

                                                           
79 Socialstyrelsen 2013. 
80 FOI 2012. 
81 Länsstyrelsen i Jämtlands län 2012. 
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