o5

[TORTIATY]
'| ” |

s

Meddelande nr 2021:28

Lansstyrelsen

i Jonkdpings lan

iIngsplan Jonkopings
2027

khanter
tort 2022

1S

R

ta

Enligt Oversvémningsdirektivet 2007/60/EC







Riskhanteringsplan Jonkopings tatort 2022-2027

Riskhanteringsplan Jonkopings
tatort 2022-2027

Meddelande nr 2021:28



Riskhanteringsplan Jonkopings tatort 2022-2027

Meddelande nummer 2021:28

Referens Méns Lindell, Vatten, Naturavdelningen,

Kontaktperson Mans Lindell, Lansstyrelsen i Jonkdpings I&n,
010-2236000

Webbplats www.lansstyrelsen.se/jonkoping

Kartmaterial MSB samt L&nsstyrelsen

ISSN 1101-9425

ISRN LSTY-F-M—21/28--SE

Upplaga Endast digitala publicering.

© Lansstyrelsen i Jobnkdpings 1an 2021


http://212.75.68.148/gis-_&_it-fragor/gis/publicering_och_tryckning_av_kartor/medgivandetexter.4.fe135dfd231579468000897.html

Riskhanteringsplan Jonkopings tatort 2022-2027

Innehall

1

3

3.1
3.2
3.3
3.4

3.5
3.6
3.7

5.1
52

6.1
6.2
6.3
6.4

7.1
7.2
73
74
7.5

8.1

[T Lo { o TR 7
SAMMANFANNING ... crrree e e e e e s aanaee e e e eeeneaes 8
INIEANING ..ot crrrre e e e e e e s s s sssse e e e e e e s s s s sssaaaaaseeessssnnnnnes 9
BAKGIUN ...ttt e e scrrnntee e e e ess s sseeeeeesssssnsseasesssssssssesassesssssssssssessssssssssasseessssssnnnnne 9
SYHE OCH MG ...ttt ettt e e seeee s esaessessssseessessessessessessassasssessersensensesansans 10
=T feT (o Lo e 1 q Lo =T OO 10
PR30 T oTod o 8 (]| P "
Budi T MSB ettt b bbbttt b e e bt bt et e st et te bt bt ebeeaean 11
342 BOVEIKET it e e st 11
T B Mo | 01 1Y (=) =Y o T USSR UOUPP 11
344 KOMIMUNEN ettt ettt sttt st sttt sabe e st sebe e sabeesareeeannesanees 12
AVOIANSNINGA....cccccueiiirieeeeriieeeeeiteeessrseeessssseessssseesssssesessssssesssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 13
L e o] Lo [ o TSRS 13
Termer OCh B@GreppP .......coveviiiiiiniiniiiiiitiitniirce ettt ssessssssssssessessassnns 14
Betydande oversvamningsrisk i JONKOPING .......ccccoveieeerieeeeeecineeeecccneeeseennns 15
Kartor éver riskomradet och avrinningsomradet ............ccccoeveevvverrecrecernenee. 17
[ Lo 1 o 5 (o TN 17
L] 1 e 1 o TN 21
Slutsatser fran hot- och riskkartorna............ccccceveveeueeniieniseneneneneeneeesseesnns 23
MANNISKOTS NGISA .......ooeieieieeceetretretreeetee e teetecaee e s sre st e st e st sssesssesseesssesnsesssesntssnsessansns 23
IMILON.....ceiteeeteeceeeee ettt e et e st st et e s e se s e st et st et e saessessasseesesssessessessassasssesesssessensessans 23
Ekonomisk verksamhet ............cocuiiiiiiiiiniiiinirttrcretrc ettt 24
KUBUFAIVET ...ttt ettt ae s e e s sae s ae s ae s et s snasane 24
MAIFOr Arbetel........ouieiieieieeteeereerc ettt sa e s sae e e e s sesaas 25
OVErgrPANAE MGl ...ttt bbbt s sesesssenenn 25
RESURAIMAL.....ceveieicieiiiiininereseesieeeees ettt sss s sesesessssssssssssssssesesesesassssssssssssssssssssesessnnes 25
AEGAIASIMAL..c..eceeoeeeee et ss s sassssassasassassassssasssassasssssssassssassasssases 26
KURNSKAPSMQAL.......oveevenrererenreriereeereereeessesessessesessessesessessesessessesessessessssessessasessessnsensesssensesssenes 26
MG FOF JONKOPING ....cvcueerrverererereetereesteseeeteseestesssessesesasssesessesesastesesessesessssssesessesessnsssesessesanans 26
7.5.1  MAENNISKOTS NEISOI ..ttt ettt ettt et e sbaeesaee e 26
752 MIlION ettt bbbttt ettt e e b b e st e Rt e st enb et enbeeseeseeseeneanaans 27
7.5.3  EKONOMISK VETKSAMNET ..ottt ettt et e 27
7.5.4  KUIUIGIVET Lottt et be e e sbte e st e ateesbteeaneens 28
ALGArder OCH PHOMEIING.......c.veeeeeeeeeeeeeeeeeeereeeeeeeesesseessassesssesssssssssssssssssssaens 29
AEGAIASKAIEGOMEN........oeeeeeeeree et ssssssassssssassssssassssassassssssassssassasssases 29
8.1.1  MAENNISKOIS NEAISO ...ttt ettt sttt 30



Riskhanteringsplan Jonkopings tatort 2022-2027

B.1.2 MBI 1ot e e s e s e et s e s et e e e ee et e et e et e et ereee e eeen 31
8.1.3 Ekonomiska och samhallsviktiga verksamheter........cooveviiiiiiiiiiiiieee e, 33

8.1.4  KUHUIMNIOET oottt sttt sttt e st e b e st e sbaeearees 34

8.2  SammMANfatiNINg AV GEGAIAET ..........cceeueereeeeereeereerereeerertereesesseseesessessesesessesesessesssersessenenes 35

9 Atgarder enligt anNAn 1AGSHINING ........veveeveeeeeeeeeeeeeeee e eteeeseesesesesesnens 36
9.1 ALGArder @Nligt 5 KAP. MB.........eeeeeeeeeeeeieereeeeesseeesessseessssssasssssssssssssssassssssssssssssssssasssssssaes 36
9.2  Atgdrder enligt 6 KAp. MIlIODAIKEN ..........coveeeeeeeeeeeeeeeeieeseesseesssesssesessssssssssssassssssasssssssns 37
9.3 SevesolagstiftNiNg@N.........cciiiiiiireccrecccre e e see e s re e e s s sree s e s sanaesesnaaeennne 37
10 Pagdende och genomfért arbete med anknytning till 6versvamning...... 38
10.1 Forvaltningsplanen for S6dra Ostersjons vattendistrikt.............c.cceeeeeeeieneeieieeeccceenens 38
10.2 Krisberedskap och skydd mot OlyCKOr............coiiiiiiciiiiiietcccteeccceee et ccee e eaeeea 39
10.3 KIIMAtaNPASSNING.......cueiiiiiiecreect ettt ee et e e e rre e s e s ssee s s s saae e s s saa e e s s ssasssssaaans 40
10.4 FYSISK PIAN@IING .....oiiieeetteec ettt ettt e st e e e s ee e e s s sae e s s s saassssssasesssaaassssssasssnssaaans 41
10.5 LT (e = N 41

11 Prioritering av atgdrder och kostnadsnyttoanalyser................cccceereereenne. 42
1.1 PriOriteringar AV GEGAIAEN .........cveveiirerrereereerererenrenteeeesressessessessessessesssessessessessessessesses 42
11.2 Prioritering av riskhanteringsplanens QIQArder ............ouvveeervevvereenreeeererrernensessessessennne 42
11.3 KoStNAdSNYHOANQAIYS.........aeereieiiitteeeeccccrrtece e crreeeee e s s s s rsnneee e e s s s sssssneaesesssssnnsannaees 42

12  Hansyn fill KIimateffekter........... e cccccreeeeee e ee e ennnnees 44
13 SAMOFANING ...ttt e e eecrrreeeee e e e e e s s s e sssssseeseseesssssssssssesesssssssnsnnnnnes 45
14 Sammanfattning av samrdd och justeringar efter samrad........................... 46
14.1 TIAIGE SAMIAU ...ttt et e te e se b e e b et e s se st e s e sassa s esassaseesansanes 46
14.2 SOUMIAd......cioiiiirieeniereenteeesteseesteseestesesestssesessesesestesesessesesestssessssesestssesessssesessssesessssesesenss 46
15 Revidering av befintlig riskhanteringsplan...............oiiiiiiiiiinnieeiiieeiiiinnianeees 47
15.1 Utvdrdering av mal och atgarder fran riskhanteringsplan fér férsta cykeln................ 47
16  Uppfolining AV PIANEN ..........ciiieeeeeceeeecccreeccccree e csree e s e sssee e e s s sneasesssnneaeas 49
17  En sarskild redovisning av miljobedomning ..........ccccccouiiiiciiiiiiiccieeeecccneeen. 50
18  REfErENSEr ......cuuiiiiiiiiiiittiittcnttt e 51



Riskhanteringsplan Jonkopings tatort 2022-2027

1 Forord

Oversvﬁrnningar far forodande konsekvenser, ndgot som inte minst framgatt senaste aret
fran 6versvimningsdrabbade omraden i norra Europa. Vatten som strémmar tar med sig
egendom, jordmassor och paverkar bade den enskilde men ocksd samhillsviktiga
funktioner. Samhallen kan lamslas for lang tid och kostnader for att aterga till en
nagorlunda vardag kan vara enorma. Oversvéimningar ar skoningslésa och svira att hantera
nir de vil intriffar. Samtidigt maste dagens samhille uppritthalla viktiga
samhillsfunktioner dven under svara pafrestningar.

Ett sitt att motverka konsekvenser av Oversvimning 4r att ha kunskap och i god tid utfora
riskreducerande atgirder. Jonkopings titort ar ett av 25 omraden i Sverige som pekats ut av
Myndigheten f6r samhillsskydd och beredskap (MSB) f6r vara utsatt f6r
oversvamningsrisk. Darfér har arbetet med att analysera omfattning, effekter och atgirder
pagatt en tid och fortsitter med foreliggande riskhanteringsplan.

Det ar skillnad pa 6éversvimning och 6versvamning. Ett skyfall kan ha ett mycket snabbt
torlopp och paverka ytor lingre ifrin de naturligare vattensystemen. Vigar och strak blir
motorvigar fOr vattnet i titorten, i lagt beldgna omriden ansamlas regnvatten. Det blir en
skyfallséversvimning. Oversvimning pga hogt vattenstind i sjdar har ett ndgot
langsammare forlopp (t ex nir Vittern stiger) men innebar samtidigt ocksa stora krafter att
motverka. Oversvimningar kan ske pa olika sitt, olika platser och med olika tidsférlopp.

Allt som allt krdvs kunskap och planering. Foreliggande riskhanteringsplan dr tinkt utgora
ett ”paraply” fOr insatser att bygga héllbara stidder, hallbara mot vatten pa fel stalle. Flera av
de dtgirder som foreslds dr huvudsakligen av informativ, kommunikativ eller
kompetenshojande karaktir. Sammantaget bor de foreslagna atgirderna leda till att var och
en som dger fragan tar sitt ansvar och gor de fysiska atgirder som krivs.

Med hjilp av utfallet av kartliggning och analys 1 féreliggande rapport kan aktorer bade
inom och utanfér risk-omradet utféra riskreducerande atgirder och planering i det dagliga
arbetet. Det giller bade vid nyetablering och pa befintlig infrastruktur. Fér det dr uppenbart
tor de flesta att klimateffekter kommer. Det dr lika bra att bérja nu, om samhillet avvaktar
for lange blir det an mer kostsamt nir det val sker.

Jonk6ping i november 2021

Gustav Enander

Chef Naturavdelningen
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2 Sammanfattning

Linsstyrelsen i Jonkoping har tagit fram en riskhanteringsplan i enlighet med EU:s
oversvimningsdirektiv som behandlar 6versvimning fran sjéarna Vittern med Munksjon
och Rocksjon samt Tabergsan inom titorten Jonkoping. Aven skyfall inom titorten ingar.

Linsstyrelsen bedomer att en 6versvimning vid beraknat hogsta flode (BHF) 1 Tabergsan
med tillhérande sjdarna Munksjon samt Rocksjon, och/eller beridknat hogsta niva (BHN) i
Viittern, kan fda omfattande konsekvenser 1 Jonkoping innerstad. Vid BHF i Tabergsan kan
omkring 8 300 personer drabbas dir ca 7 500 personer utgors av nattbefolkning. Vid BHN
Viittern kan omkring ca 1 300 personer varav ca 1 000 nattbefolkning bli drabbade. Vid
BHF i Tabergsan beraknas ca 1 100 arbetsstallen kunna bli drabbade medan vid BHN i
Viittern avsevart farre.

Mycket av samhillets allmdnna service med offentlig service, skolor, butiker mm kommer
att drabbas av svara storningar.

Transportvagar och infrastrukturproblematik kan paverka varufléden och leda till att
raddningstjanst, polis, ambulans och hemtjénst far svart att forflytta sig. Aven privata
transporter paverkas.

e Risk finns for att amnen fran industrier och fororenade omraden sprids och paverkar
naturen i skyddade omraden (sjoarna Vattern och Rocksjon) och den ekologiska
statusen i de fyra vattenférekomsterna Tabergsan, Munksjon, Rocksjon och Vittern
(s6dra).

e Kulturmiljoer, kulturarv, enskilda objekt och fornlamningar paverkas.

e De ekonomiska konsekvenserna bedoms bli omfattande pa bostadsfastigheter, affars —

och butiksomraden, kontorsfastigheter, offentlig service samt industriverksamhet.

Denna riskhanteringsplan dr en uppdatering av planen for cykel 1. I cykel 1 ingick dven
Virnamo titort som darefter utgatt i cykel 2. Det innebair att storre delen av det som har
framkommit genom arbetet med denna plan inte kan betecknas som ny kunskap utan ar
sadant som kommunerna och Linsstyrelsen redan kint till och till viss del har hanterat eller
paborjat redan inom cykel 1. Jonk6pings kommun har flera pagiaende arbeten for att
hantera 6versvimningsproblematik inom omradet da nybyggnationer och exploatering
pagar inom omradet.

Riskhanteringsplanen antar ett systematiskt angreppsitt genom att forst identifiera
sarbarheter, direfter ta fram mojliga dtgirder och slutligen genomfora atgirder. Atgirder
kan vara allt fran kunskapsbyggande till att bygga 6versvimningsskydd.

Riskhanteringsplanen samlar mal och atgarder f6r berorda aktorer — Lansstyrelse,
Jonk6pings kommun, JonkSpings Energi, Trafikverket, Region Jonk6pings lin m fl. Vid
Linsstyrelsens arliga uppfoljning kommer arbetet med att minska de negativa
konsekvenserna av 6versvamningar i Jonkoping att kunna beskrivas.
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3 Inledning

3.1 Bakgrund

Efter att Europa drabbades av stora dversvimningar under 2002 antog EU 2007 ett
direktiv for Oversvimningsrisker, det sd kallade 6versvimningsdirektivet. Syftet med
oversvimningsdirektivet dr att medlemslinderna ska arbeta for att minska konsekvenserna
av Gversvimningar och pa sa sitt virna om minniskors halsa, miljon, kulturarvet och
ekonomisk verksamhet.

I Sverige genomfors 6versvaimningsdirektivet genom férordning om oversvimningsrisker
(SFS 2009:956) och MSBFS 2013:1. Oversvimningsférordningen syftar till att minska
ogynnsamma foljder av 6versvimningar f6r méinniskors halsa, miljon, kulturarvet och
ekonomisk verksamhet.

Myndigheten f6r samhillsskydd och beredskap (MSB) dr ansvarig myndighet och genomfor
arbetet 1 nira samarbete med linsstyrelserna. Arbetet genomférs i cykler pa sex ar dir varje
cykel bestar av tre steg (Figur 1).

Rapportering fill
EU-kommissionen

Rapportering fill
EU-kommissionen

- ‘\ Iz
2025 e

Steg 2a
Hotkartor
Ansvar: Ansvar: Ansvar:
Lansstyrelserna Rapportering fill MSB  Lansstyrelserna

EU-kommissionen

Figur 1. Oversvimningsdirektivets process.
Steg 1: Omraden med betydande dversvamningsrisk

I det forsta steget identifierade MSB 25 geografiska omraden i Sverige som bedémts ha en
betydande 6versvimningsrisk. I Jonkopings lin dr det titorten Jonkoping som dr utpekat
omrade med betydande 6versvimningsrisk. I cykel 1 ingick dven titorten Virnamo som
darefter utgatt i cykel 2.
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Steg 2: Hot-och riskkartor

I det andra steget har MSB tagit fram hotkartor som ar detaljerade
oversvamningskarteringar 6ver de identifierade omradena. Utifran hotkartorna har
linsstyrelserna tagit fram riskkartor. Riskkartorna visar vilka samhallsfunktioner och objekt
som riskerar att paverkas av 6versvimningar.

Steg 3: Riskhanteringsplan

I det tredje steget ska linsstyrelserna ta fram riskhanteringsplaner for de identifierade
omradena. Mal for arbetet med att minska konsekvenser av 6versvimningar ska anges i
planerna samt atgirder fOr att uppna malen. Riskhanteringsplanerna behandlar
oversvamningspaverkan frin hav, sjoar, vattendrag samt skyfall.

Innehallet i riskhanteringsplanerna regleras i férordningen (2009:956) om
oversvimningsrisker och Myndigheten f6r samhillsskydd och beredskaps féreskrifter om
oversvamningsrisker (riskhanteringsplaner) (MSBES 2013:1).

3.2 Syfte och mal

Riskhanteringsplanens syfte ér att utifran identifierade risker ta fram mal och atgirder f6r
att minska eller férhindra 6versvimningsrisken. Genom att sitta upp mal, precisera
specifika matbara atgarder och prioritera dessa skapas forutsittningar for att minska de
negativa konsekvenserna av oversvimningar.

Malet dr att minska ogynnsamma foljder av 6versvimningar f6r manniskors hilsa, miljon,
kulturarvet och ekonomisk verksamhet.

3.3 Berorda aktorer

En 6versvimning kan paverka stora delar av samhaillet och det medf6r att manga aktérer
pa olika nivéer blir berérda vid en dversvimning. De aktérer som framforallt bedoms bli
berorda i arbetet med riskhanteringsplanen och att minska oversvimningsrisken i
Jonk6pings tatort dr:

Jonkopings kommun

Jonkopings Energi

Lénsstyrelsen i Jonkoping

Region Jonkopings lan

Trafikverket

Privata aktorer och verksamhetsuttvare

Boende, anstallda och agare inom berért omrade
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3.4 Ansvar och roller

3.4.1 MSB

MSB har ett 6vergripande ansvar for Oversvimningsdirektivets genomforande. MSB ir
ansvarig myndighet f6r direktivet och har foreskriftsritt f6r alla steg 1
oversvamningsforordningen och dr den myndighet som rapporterar till EU.

3.4.2Boverket

Boverket dr den myndighet som arbetar med fragor rérande bebyggd milj6, mark- och
vattenomraden, fysisk planering, byggande och forvaltning av bebyggelse, boende och
bostadsfinansiering. Boverket ansvarar dven for uppfoljning av tillimpning av Plan- och

Bygglagen (PBL).

3.4.3 Lansstyrelsen

Linsstyrelsen ansvarar for flera omraden som dr viktiga f6r klimatanpassningsarbetet.

Linsstyrelsen ir tillsynsmyndighet f6r kommunernas planeringsarbete. I arbetet med
oversikts- och detaljplaner ska kommunen samrada med lidnsstyrelsen, som ska granska de
kommunala planerna och bevaka att mellankommunala, statliga och allméinna intressen
beaktas. I detta ingar dven att bevaka att risker f6r méinniskors liv och halsa beaktas. 1
linsstyrelsens roll ingar dven att tillhandahalla planeringsunderlag och riktlinjer f6r den
tysiska planeringen i linet. Lansstyrelsen ska dven samordna klimatanpassningsarbetet 1
linet och utarbeta en regional handlingsplan f6r klimatanpassning.

Linsstyrelsen har det regionala ansvaret for kris- och beredskapsplanering och arbetar med
oversvamningsrisker utifran myndighetens geografiska omradesansvar enligt férordningen
(SFS 2017:870) om lidnsstyrelsernas krisberedskap och uppgift vid hoéjd beredskap.
Linsstyrelsen ansvarar for att samordna och inordna linets insatser fore, under och efter en
kris.

Riskhanteringsplanen tas fram av Linsstyrelsen enligt uppdrag i forordningen om
oversvimningsrisker samt MSBES 2013:1. Linsstyrelsen ansvarar for innehall, rapportering
och uppfoljning av mal och atgirder. Lansstyrelsen ansvarar dven for att samordna innehall
med ber6rd lagstiftning och annat arbete som ér relevant for riskhanteringsplanen for att
uppna 6versvamningsdirektivets syfte.

Forordningen sitter inga legala moijligheter for att Linsstyrelsen ska kunna kréiva att aktérer
och kommuner genomfér de mal och atgirder som féreslas, men linsstyrelsen ska dndé
verka fOr att dtgirder fran involverade aktorer samordnas. Kommunen har dock ett eget
overgripande ansvar att vidta atgirder for att reducera 6versvamningsrisker enligt annan
lagstiftning.
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3.4.4 Kommunen

Kommunen har ett ansvar att skydda manniskors liv och hilsa samt egendom och miljon,
och ta hinsyn till risker i sin planering. Bland annat vidtar kommunerna atgirder for att
torebygga olyckor, minska sarbarheten, hantera extraordinira hindelser och 6ka samhillets
férmaga och resiliens. Det innebir att ha tillricklig beredskap f6r 6versvimningar och
uppritthalla grundliggande service till invanarna. Ansvaret foljer inte direkt av
oversvimningsforordningen men styrs tydligt av andra lagar och férordningar:

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor' (LSO) ska kommunen verka for att forebygga
olyckor och underlitta f6r den enskilde att fullgbra sina skyldigheter enligt LSO, till
exempel genom radgivning och information. Kommunen ska ha ett handlingsprogram fér
forebyggande verksamhet med mal, identifierade risker samt organisation och planering av
verksamheten. (For LSO se kapitel 10.2).

Kommunen har dven ataganden enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings
atgirder infor och vid extraordinira hindelser i fredstid och hojd beredskap (LEH).
Bestimmelserna i LEH syftar bland annat till att kommunen ska ha en god f6rmaga att
hantera krissituationer i fred. Kommunen ér skyldig att analysera vilka extraordinira
hindelser i fredstid som kan intriffa och hur dessa hindelser kan paverka den egna
verksamheten. Resultatet ska virderas och sammanstillas i en risk- och sarbarhetsanalys
(RSA). (Fér LEH se kapitel 10.2)

Det kommunala sjilvstyret innebir att varje kommun sjélv beslutar hur regelverket ska
utformas ndr det giller hur och var bebyggelse kan uppforas. Ifall kommunen har placerat
bebyggelse 1 ett omrade som inte 4r limpat med hinsyn till exempel 6versvimningsrisker
kan kommunen bli skadestindsskyldig da en 6versvimning sker. Detta giller dock bara i 10
ar fran det att detaljplanen antagits, efter detta gar preskriptionstiden ut.

Enligt plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras
till mark som ar limpad for andamalet med hinsyn till bland annat 6versvimningsrisk. Det
ska dven i framga av 6versiktsplanen hur kommunen ser pa risken for klimatrelaterade
skador pa den byggda miljon som kan folja av dessa risker, samt pa hur sadana risker kan
minska eller upphéra. Vidare far kommunen bestimma skyddsatgirder mot
oversvamningar i detaljplaner. Lansstyrelsen kan 6verprova kommunens beslut om beslutet
kan antas innebira att en bebyggelse blir olimplig eller ett byggnadsverk olimpligt med
hinsyn till 6versvaimning.

! Bland annat lagen (2006:544) om kommuners och landstings &tgdrder infér och vid extraordinéra hdndelser i fredstid och
hojd beredskap (LEH), lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), Plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) samt Miljdbalken
(1998:808).
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3.5 Avgrdansningar

Riskhanteringsplanen har i forsta hand fokuserat pa det riskomradet som identifierats vid
framtagningen av hot-och riskkartorna. Avrinningsomradet och delavrinningsomradet har
ocksa tagits hinsyn till vid framtagningen av mal och atgirder.

I riskhanteringsplanen beaktas 6versvimningar fran Vittern, Tabergsan samt
oversvimningar orsakade av skyfall Gver ett storre omrade Gver titorten (WSP, 2020).

Mal och atgirder ska anpassas till de nivaer och fléden som framgar av riskkartorna samt
rekommendationer f6r hantering av éversvaimning till £6ljd av skyfall.

I detta arbete har dven tagits hansyn till kombinationseffekter av hog niva i Vattern med
Munksjon och hoga fléden 1 Tabergsan samt vid skyfall.

Malen i planen har formulerats utifran fyra fokusomraden ménniskors halsa, miljon,
kulturarvet och ekonomisk verksamhet. For att uppna malen i planen har atgirder
utformats for att hantera de risker som identifierats i hot- och riskkartan.

De atgirder som Linsstyrelsen ska genomfora édr begrinsade till ordinarie tillsyns-,
gransknings- eller stédjande verksamhet. Kommunens atgirder begrinsas i huvudsak till
arbeten som pagar eller planeras vad giller 6versvimningsrisken inom det identifierade
riskomradet.

Det finns andra atgirdsprogram (handlingsplaner) med biring pa 6versvimningsatgirder
sasom vattenforvaltningens atgirdsprogram och klimatanpassningens handlingsprogram.
Foreliggande riskhanteringsplan har inte synkroniserat atgirderna i dessa dokument men
bor naturligtvis hanteras samfillt och parallellt.

3.6 Tidplan

Framtagandet av riskhanteringsplanen har genomférts under perioden 2020 — 2021 (Figur
2). Planen giller f6r den kommande arbetscykeln 2022 - 2027.

Framtagande av Sista datum for
Tidigt samrad atgdrder fardigstillande
Framtagande av Samrad Leverans till MSB

resultatmal och
avgransningar

Figur 2. Lansstyrelsens tidplan for arbetet med riskhanteringsplaner i cykel 2
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3.7 Termer och begrepp

50-arsflode: Intriffar i genomsnitt en gang vart femtionde ar (MSB, 2019a).
100-arsflode: Intriffar 1 genomsnitt en gang vart hundrade ar (MSB, 2019a).

BHEF (beriknat higsta flode): Visar vilka omraden som sitts under vatten nar alla naturliga
faktorer som bidrar till ett hogt flode samverkar, till exempel snosmaltning, nederbérd,
vattenmattad mark etc. (MSB, 2019a).

CDS-regn (Chicago Design Storm). Ett CDS-regn dr uppbyggt av blockregn med varierande
intensitet och varaktighet. Regnet dr symmetriskt fordelat kring att intensitetsmaximum som
antas intriffa i mitten av regnet.

Distributionsbyggnad: Med distributionsbyggnad avses exempelvis transformatorstation,
viarmecentral eller teknikhus f6r telefoni och bredband.

Hotkartor: Detaljerade 6versvimningskarteringar 6ver de identifierade omridena med
betydande 6versvimningsrisk.

Kulturary: Avser alla materiella och immateriella uttryck (lamningar, f6remal, konstruktioner,
milj6er, verksamheter, traditioner etc.) for ménsklig paverkan (RAA, 2017).

Kulturmilji: Avser hela den av minniskor paverkande miljén, det vill siga som 1 varierande
grad priglas av olika minskliga verksamheter och aktiviteter. (RAA, 2017)

Mijjo: Pa flera stillen 1 denna plan anvinds begreppet miljé. Begreppet ar himtat fran olika
vigledningar och lagstiftningar vilket innebdr att det kan ha olika innebérd. Miljon kan per
definition inkludera natur/naturvirden men dven kulturmiljé och kulturarv samt kemiska
miljon sett till utslipp mm. Begreppet ska tolkas utifran det aktuella sammanhanget i planen.

Riskkartor: Kartor som visar vilka samhillsfunktioner och objekt inom omradena manniskors
hilsa, milj6, kulturarv och ekonomisk verksamhet som riskerar att paverkas av
Oversvamningar.

Risk- och sdarbarbetsanalys: Risk- och sarbarhetsanalys (RSA) dr ett forsta steg i kedjan for att
reducera risker, minska sarbarheter och férbittra var formaga att férebygga, motsta och
hantera kriser och extraordinira hindelser. Samtliga statliga myndigheter, kommuner och
regioner ska enligt lagar och férordningar ta fram en risk- och sarbarhetsanalys (MSB, 2019b)

Samballsviktig verksambet: Med samhillsviktig verksamhet avses verksambhet, tjanst eller
infrastruktur som uppritthaller eller sidkerstaller samhillsfunktioner som 4r nédvindiga f6r
samhillets grundldggande behov, virden eller sikerhet (MSB, 2020c¢).

Sdrbarbet. De egenskaper eller forhallanden som gor ett samhille, ett system, eller egendom
mottagligt f6r de skadliga effekterna av en hindelse (MSBFS 2015:3).

Owersvimning. Vatten ticker ytor utanfér den normala grinsen for sj6, vattendrag eller hav.
Oversvimning kan ocksa drabba markomraden som normalt inte grinsar till vatten men dir
vatten blir staiende pa grund av hiftigt regn. (MSB, 2020b)



Riskhanteringsplan Jénkdpings tatort 2022-2027

4  Betydande oversvamningsrisk |
JONnkoping

I det forsta steget av tre enligt férordningen (2009:956) om dversvimningsrisker utférde
MSB en preliminir beddmning av éversvimningsrisker i svenska vattendrag. Under den
forsta cykeln 1 arbetet med att identifiera omraden med betydande Gversvimningsrisk
identifierades 18 omraden i Sverige. Under den andra cykeln gjordes en ny éversyn av
omraden med betydande 6versvimningsrisk och nya 6versvimningskarteringar med nya
héjddata och klimatanpassade floden. Nytt f6r den andra cykeln var att dven
kustéversvimningar analyserades. Oversynen resulterade i att 25 svenska omriden
bedomdes ha en betydande 6versvimningsrisk dir negativa konsekvenser blir stora.

Beddmningen genomférdes genom att analysera antalet boenden och antal anstillda samt
péaverkade intressen inom fokusomraden minniskors hilsa, miljon, kulturarvet och
ekonomisk verksamhet inom omraden med risk for 6versvimning (Figur 3).

Antal boende och antal anstillda

Identifierade omraden med
betydande éversvimningsrisk

Figur 3. Urvalsprocess for dversyn av omraden med betydande éversvamningsrisk (kalla: MSB)

Jonképing har identifierats utifran oversvimningsrisk fran Vittern samt Tabergsan med
sjoarna Munksjon och Rocksjon. Karteringen av Tabergsan uppdaterades 2013 av MSB.
Samtliga fyra fokusomraden ber6rs inom BHF-drsniva bland annat naturreservat, Natura-
2000-omraden, vattenskyddsomraden, miljofarlig verksamhet, férorenade omraden, master,
vig, jarnvag, distributionsbyggnader, byggnadsminnen och fornlimningar (MSB, 2018).
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Figur 4. Centrala delar av J6nkoping sett fran norr mot soder. | mitten av bilden finns Munksjon till vilken
Tabergsan rinner igen och ut i Vattern i Jonkopings hamn. (Bild fran This is Jkpg)

Vad giller skyfall har sidan berikning genomférts inom ramen f6r ett EU-projekt
(CLARITY?) for Jonkopings titort. Dir simulerades ett klimatanpassat 100-drsregn under 6
h. Vattendjup och rinnhastighet utmed rinnstrackor beriknades (WSP 2020).

Jonk6ping har historiskt drabbats av omfattande Gversvimningar, inte minst inom stadens
Ostra del. Pa 1600-talet flyttades JonkoSping stad fran sitt medeltida lige vister om
nuvarande Hamnkanalen till den 6stra sidan av kanalen (Jonkopings lins museum,
byggnadsvirdsrapport 2001:2).

bl lJonkoping AN

W+ Odensjo

k. \\Barnarp

Fiyplatt

Figur 5. Tabergans avrinningsomrade med centrala Jonkoping i ovankant dar Tabergsan utrinner i sjén
Vattern. (© Lantmateriet, © SMHI)

2 European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 730355
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5 Kartor dver riskomrddet och
avrinningsomradet

5.1 Hotkartor

En hotkarta visar utbredningen, djupet och vattenhastigheten av en éversvimning.
Hotkartor, som utgor en del av det andra steget i 6versvimningsférordningens
arbetsprocess, ir detaljerade Oversvimningskarteringar 6ver de identifierade omradena med
betydande 6versvimningsrisk. Hotkartorna dr framtagna av MSB och visar
oversvimningens utbredning for olika floden i sjdar och vattendrag samt frian nivéer i
Viittern. De flodesnivaer som har anvants i framtagandet av hotkartor ar for havet, 100-
arsniva och beridknad hégsta niva och for Tabergsan ett 50-arsflode, 100-drstlode, 200-
arsfléde och berdknat hogsta flode (BHE).

Flédena har tagits fram med individuella berdkningar f6r varje plats. Berdkningarna bygger
pa frekvensanalys av vattenforingsserierna fran stationsnitet. 100-arsflédet och 200-
arsflodet har klimatanpassats fOr att motsvara férvintade floden med samma aterkomsttid
vid slutet av seklet (MSB, 2018).

Gillande héga vattenstind i sjon Vittern sd har de berdknats f6r 50-arsniva (89,44 m), 100-
arsniva (89,58 m), 200-arsniva (89,63 m) samt som beriknat hogsta niva (BHN 89,63 m).
(Samtliga i héjdsystemet RH2000).

Hotkarta samt rapport om framtagande av 6versvimningskarteringen finns pa
oversvimningsportalen (msb.se).

Vattendjup

0-0.5m 0.5-1.0m
M 1015m B >15m
O 50-arsfiode

e  100-arsfiade (kimatanpassat fidde for slutet av seklet)
() 200-arsfiéde (Klimatanpassat fldde for slutet av seklet)
@® Beraknat hégsta fidde

Figur 6. Karta 6ver modellerat vattendjup vid berdknat hogsta flode (BHF) i Tabergsan.
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Vattenhastighet

Stilla vatten B 0.05-05mis
0.5-1.0m/s I 1020mis

W =20ms

" O 50-arsfiode

O 100-arsfiode (klimatanpassat fidde for slutet av seklet)
) 200-arsfidde (Klimatanpassat fldde far slutet av seklet)
@® Beraknat hdgsta fidde

Figur 7. Karta 6ver vattenhastighet i Tabergsan (genom Munksjon) till féljd av berdknat hogsta flode
(BHF).

S

5 VAW
Vattendjup

|
0510m
W 1015m W -15m

005m

O 50-arsniva (89,44 m i RH2000)
") 100-arsniva i slutet av seklet (89,58 m | RH2000)
5 l = il " b1 200-arsnivé i slutet av seklet (89,63 m | RH2000)
- .
] @ Beraknad hogsta niva (89,83 m | RH2000)
o’ 1§ 2 :

Figur 8. Karta 6ver modellerat vattendjup vid berdknat hogsta niva (BHN) i Vattern (88,93 m i RH 2000).

18



Riskhanteringsplan Jénkdpings tatort 2022-2027

I skyfallsmodelleringen f6r Jonkoping simuleras ett CDS-regn med 6 h varaktighet med en
klimatfaktor pa 1,4 (WSP, 2020). Total volym dr 118 mm. Ett CDS-regn bestar av flera
blockregn med olika intensitet och varaktigheter for en viss aterkomsttid.

Det 6 h langa CDS-regnet delas upp i tre delar, f61r-regn, topp (peak) och efter-regn. For att
ta hinsyn till ledningsnitets kapacitet har ett schablonavdrag gjorts pa nederbérden
motsvarande att ledningsnatet har kapacitet att avleda ett 10-arsregn med klimatfaktor pa
1,4. Mer detaljerade forutsittningar for skyfallsberakning framgar i separat rapport (WSP,
2020).

® [m]
[J<0.1
o0.1-0.2
BNo02-03
N EO03-04
MNO04-05
[105-0.8
Eo08-1
Hl1-15
=15

Figur 9. Oversikt av skyfallspdverkat omradde med berdknat maximala vattendjup vid ett klimatanpassat
(faktor 1,4) 100-arsregn. (WSP, 2020)

I skyfallsmodelleringen i MIKE 21 tas endast toppen och efterregnet med (och belastar
modellen med regnvolym) eftersom ledningsnitet antas ha kapacitet att avleda forregnet
och infiltrationen 1 marken bedéms tillricklig for att infiltrera nederborden. For att fa med
avrinningen fran hela avrinningsomradet berikningen pagatt dven ett antal timmar efter det
att det slutat regna. Totalt simuleras 6 h dir de forsta 30 min utgors av toppen pa regnet.
Det regn som har simulerats bor ses som en dimensionerande nederbordssituation och inte
tolkas som ett regn som faktiskt kan uppkomma. Utseendet pa ett verkligt regn dr mycket
komplext med variation bade rumsligt och 6ver tiden vad giller varaktighet och intensitet.

Fran den 6versiktliga kartan (Figur 9) har detaljerade kartor 6ver Jonkopings tatort tagits
fram (exempel i Figur 10).
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[m]
[1<o0.1
@mo0.1-0.2
BN02-03
ENO03-04
EN04-05
[105-0.8
[0.8-1
l1-15
l>15

Figur 10. Maximala vattendjup vid ett klimatanpassat 100-arsregn efter 6h. Utsnitt fran detaljkarta over
vastra delar av centrala tatorten (WSP 2020).

I samband med ett 100 ars-regn under 6 h sd har det dven beridknats maximala fléden
utmed de rinnvigar som 6verflédsvatten beridknas rinna (exempel pa delomrade i Figur 11).
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Max. flode
100-arsregn
Klimatfaktor 1.4

[m3/s/m]

[ 1<0.005
[70.005 - 0.01
[ 0.01-0.02
N 0.02-0.03
N 0.03-0.04
I 0.04 - 0.05
Il > 0.05

0 200 400

Figur 11. Beraknade maximala fléden vid ett klimatanpassat 100-arsregn i vastra delen av Jonkopings
centrala tatort (WSP 2020).

5.2 Riskkartor

En riskkarta visar vad som ligger innanfor hotkartan, vilka verksamheter, befolkning,
infrastruktur mm. Vad som riskerar att Gversvimmas fran ett vattendrag, sjo eller hav.
Utifran MSB:s hotkartor har linsstyrelsen tagit fram riskkartor som redovisar identifierade
objekt eller verksamheter som berdrs av en 6versvimning.

De niviaer som har anvints i framtagandet av riskkartor for Vittern ar 50, 100, 200-arsniva
och beriknat hogsta niva (BHN) 1 slutet av seklet. For Tabergsan ir det 50, 100, 200-
arsfléde och beriknat hégsta flode (BHF). Samtliga riskkartor finns pa
oversvamningsportalen (msb.se)
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@ Ekonomisk verksamnet
@ Kulturary @ Milo
© Mijofariig verksamhet @ Manniskors haisa
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- - Dricksvatten forekomst, vatten

[l Oversvammade byggnader  [13] Kuiturarv
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Figur 13. Riskkarta i Jonkoping till foljd av berdknat hogsta niva (BHN) i Vattern.

Riskkartor f6r skyfallsomrade har inte utretts dd omradet skiljer sig visentligt fran det
orsakat av stigande ytvattennivaer. Det dr dock méjligt att ga vidare med sadan
riskinventering.
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6 Slutsatser fran hot- och riskkartorna

En omfattande 6versvimning i Jonk&ping kommer att fa stora konsekvenser pa samhallet.
I foljande avsnitt sammanfattas konsekvenser som kan uppstéd vid ett hdgsta berdknat flode
tor samtliga vattendrag och havet. Informationen ar himtad fran riskkartor som finns pa
MSB:s web.

6.1  Manniskors hdlsa

I ett virsta lige (BHF i Tabergsin) beriiknas ca 8 300 personer varav ca 7 500 nattboende’
drabbas. Mycket av samhillets allminna service och annan offentlig service kommer att
drabbas av svara storningar.

Ravattentikt for dricksvattenforsorjningen kan paverkas dd markytor som avrinner till
Viittern blir 6versvimmade som medfér féroreningar av olika typer och grad.
Oversvimningar kan medféra stor paverkan pa kommunens avloppsreningsverk och
avloppssystemen for spillvatten, sirskilt vid kombinerade system da dven dagvatten leds till
spillvattennitet. Aven avfallshanteringen paverkas da renhillningsfordon inte kan ta sig
fram i staden.

Transportvigar och infrastrukturproblematik kan leda till att raiddningstjanst, polis,
ambulans och hemtjinst far svarare att snabbt och effektivt forflytta sig, da de kan fa lingre
korstrickor vid en dversvimning orsakade av hoga floden eller skyfall.

En 6versvimning kommer dven att paverka friskvard, idrott och rekreationsméjligheter
som finns och utfors inom omradet.

6.2 Miljdon

Industriell verksamhet har bedrivits lings vattendrag under en lang tid. Verksamheterna har
orsakat fororeningar i markomradena och omraden ar fortfarande férorenade vilket
innebdr att det vid Gversvimningar finns risk att farliga amnen och férorenade
tyllnadsmassor sprids. Miljéfarlig verksamhet dr all anvindning av mark, byggnader eller anliggningar
som kan medféra stérningar for minniskors hilsa eller miljion®. Det finns sju A-och B-anliggningar’
(samt ytterligare miljofarliga anldggningar inom tillrinningsomradet) som riskerar att
drabbas vid en 6versvimning.

3 Nattbefolkning enligt data frén SCB

4 Miljdfarlig verksamhet delas in i tre typer av anldggningar: A-anldggningar &r till exempel flygplatser, avfallsdeponier och

oljeraffinaderier. A-anl&ggningar tillsténdsprovas av mark- och miljiddomstolen. B-anléggningar ar till exempel
avloppsreningsverk, energianidggningar och tékter. B-anl&ggningar fillsténdsprovas av Lansstyrelsens
miljdprévningsdelegation. C-anldggningar ar till exempel bensinstationer och sjukhus. C-anldggningar anmdls till kommunen.
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Aven verksamheter som inte 6versvimmas direkt kan bli paverkade genom problem med
in- och utleveranser. Tre omraden med fororenad mark inom riskklass 1 omfattas vid BHF.
En 6versvimning ar med stor sannolikhet inte begrinsad till innerstaden utan féroreningar
1 hela avrinningsomradet risker att skoljas igenom vid omfattande regnvider.

Inom omradet utgor sjon Vittern Natura 2000-omrade enligt art- och habitatdirektivet. De
storsta riskerna for detta omrade dr fororeningar daribland grumling som kan spridas vid en
oversvimning till Natura 2000-omrédet.

Den ckologiska och kemiska statusen i samtliga fyra vattenférekomster kan férsimras vid
spridningen av amnen frian industrier och férorenade omraden.

6.3 Ekonomisk verksamhet

En omfattande 6versvimning kan medféra att drygt 1 100 arbetsstillen drabbas
huvudsakligen i centrala delar av Ostra centrum inom titorten. De ekonomiska
konsekvenserna bedéms bli omfattande da 6versvimningarna kommer att paverka
bostadsfastigheter, affirs- och butikomraden, kontorsfastigheter, offentlig service samt
industriverksamheter.

Transportinfrastrukturen kan komma att paverkas mer eller mindre. Det giller jarnvigen
Nissjo-Falkoping/Skévde-banan samt E4. Privata transporter pa storre genomfarter i
centrum kan paverkas och skapa trafikstorningar savil som raddningsinsatser.

Oversvimmade transportvigar och infrastrukturproblem kan ocksa forsvara for till
exempel raddningstjanst, polis och ambulans att snabbt och effektivt forflytta sin inom
omridena. Oversvimningar som paverkar transportinfrastruktur kan dven medfora att
varufldden och att minniskor inte kan ta sig till och fran sina arbetsplatser.

Ett flertal skolor berors vilket kan medfora att vairdnadshavare kan komma behdva vara
hemma frin arbetet om skolor inte kan bedriva verksamheten.

6.4 Kulturarvet

Kulturmiljéer, kulturarv, enskilda objekt och fornlimningar paverkas vid en éversvimning.
Stora delar av Jonkopings storstadsmiljé édr rikt pa historiska platser som kan paverkas.
Femton byggnadsminnen och tjugotva fornlimningar samt ett museum omfattas vid BHF i
Tabergsian. Som exempel pa byggnadsminne som kan komma svimmas 6ver kan nimnas
Dolken 11 — hus 1 och 3, G6ta hovritt (Statligt byggnadsminne). Ett omrade dr ocksa
utpekat som riksintresse for kulturmiljévarden, F 69 Jonkoping.
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7 MAQAl for arbetet

Mal har tagits fram for att minska ogynnsamma féljder av 6versvimning for
fokusomradena minniskors halsa, miljon, kulturarvet och ekonomisk verksamhet. Malen 1
planen presenteras som Overgripande mal, resultatmal, atgirdsmal och kunskapsmal dir det
ar relevant.

Linsstyrelsen har bedomt att riskhanteringsplanens mal och atgirder ska utga ifran de
konsekvenser som kan uppsta vid BHN 1 Vittern, BHF-arsflode i Tabergsan och ett 100-
arsregn.

7.1 Overgripande mdal

MSB har tagit fram fyra 6vergripande mal som utgar fran dversvimningsférordningens fyra
fokusomriden. De 6vergripande malen bygger pi Agenda 2030, Sendai-ramverket® samt
regeringens mal for krisberedskap, klimatanpassning samt nationella mal for
kulturmiljarbetet.

De 6vergripande malen r:

e Manniskors halsa - varna ménniskors liv och hélsa och minska antalet personer som
paverkas negativt av en éversvamning.

e Miljon — skydda och begransa skador pa livsmiljéer och ekosystemen vid en
dversvamning.

e Ekonomisk verksamhet — minska ekonomiska forluster, uppratthalla samhallsviktig
verksamhet samt skydda och begransa skador pa egendom vid en 6versvamning.

e Kulturarvet — skydda och begransa skador pa vérdefulla kulturmiljoer och annat
materiellt kulturarv vid en Gversvdmning.

7.2 Resultatmal

Resultatmalen preciserar vilken paverkan pa samhaillet som kan accepteras vid en
omfattande 6versvimning samt vilka funktioner som bor uppritthallas och fungera (MSB,
2020).

Resultatmalen 1 planen har tagits fram utifran risker som Linsstyrelsen sammanstallt 1
riskkartorna. Till varje resultatmal 1 planen finns det dtgardsmal och kunskapsmal som
fortydligar och preciserar resultatmalet.

6 Sendairamverket for katastrofriskreducering 2015-2030 antogs vid FN:s fredje varldskonferens i Sendai, Japan, den 18 mars

2015. Ramverket syftar till att reducera riskerna fér och minska konsekvenserna av olyckor och katastrofer. Las mer p&

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/inrikining-och-ramverk/sendairamverket/
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7.3 Atgardsmdl

Atgérdsrnéilen ar preciserade mal for olika atgarder som kan tas fram for att uppna
resultatmalen (MSB, 2020).

7.4  Kunskapsmal

Kunskapsmalen fortydligar vilka frigor som behéver studeras vidare for att inhdmta mer
kunskap. Det kan vara till exempel mer kunskap om 6vriga mal i planen eller mer kunskap f6r
att kunna besluta om specifika atgirder. (MSB, 2020). I foreliggande riskhanteringsplan dr
kunskapsmalen infogade saisom atgirder till resultatmalet och darfor inte enskilt framstallda.

7.5  Mal for Jonkdping

Totalt har sju resultatmal identifierats av Lansstyrelsen for Jonkopings titort (tabell 1-4).

Detaljerade atgirds- och kunskapsmal finns redovisade i bifogad mal- och atgirdstabell i bilaga
2.

7.5.1 Mdnniskors halsa

Overgripande mal: Virna manniskors liv och hilsa och minska antalet personer som
paverkas negativt av en éversvamning.

Tabell 1. Detaljerade resultatmal fér Jonkdping tétort kopplade till det dvergripande mdlet om mdnniskors hdlsa.
RESULTATMAL

1.1 Enskilda fastighetsdgare, verksamhetsutévare och boende inom omrdde som ar hotat av dversvém-
ning ska f& lattillganglig och tydlig information om dversvamningsrisken, sitt eget ansvar och hur de kan
skydda sig mot dversvémningar.

1.2 Atgdrder som har potential att skydda stora geografiska omréden har identifierats.

Bakgrund till malen:

Inom det geografiska omradet finns det samhillsviktig verksamhet dir till exempel vissa
distributionsanliggningar riskerar att paverkas vid en 6versvimning. Aven kommunalteknisk
torsorjning sa som lagring och distributionsnit £6r dricksvatten, avledning och rening av
avloppsvatten samt insamling och hantering av avfall dr viktiga funktioner i samhallet som
behover uppritthallas vid en 6versvimning. Oversvimmade transportvigar och
infrastrukturproblem medf6r svarigheter for riddningstjanst, polis, ambulans och hemtjinst
att ta sig fram.

Det dr viktigt att vid en dversvimning ha en god och tydlig kommunikation mellan berérda
aktorer innan, under och efter en 6versvimning. Samtliga aktérer som kan bli berérda av en
oversvimning ska ha kinnedom om hur en 6versvimning ska hanteras och vilka skyldigheter
aktorer har innan, under och efter en Gversvimning.

Oversvimningar kan paverka den framtida utvecklingen i staden och det behévs dirfor finnas
bra férutsittningar for att beakta framtida Gversvimningar i 6versiktsplaner, detaljplanerna
och prévningar. Aven vid tillsyn av redan befintliga verksamheter behover det finnas bra
forutsittningar att beakta och hantera 6versvimningsrisken.
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7.5.2 Milién

Overgtipande mal: Skydda och begrinsa skador pa livsmiliéer och ekosystemen vid en
Oversvamning,

Tabell 2. Detaljerade resultatmdal fér Jonkodping tétort kopplade till det dvergripande mdélet om miljé.
RESULTATMAL

2.1 P&verkan frdn éversvémning pd skyddsvérda arter och naturtyper ér kartlagd och risken fér negativa
konsekvenser minimerade.

2.2 Konsekvenser frén en 6versvamning p& omrdden eller verksamheter med miljéfarliga dmnen ar kart-
lagd och den negativa pdverkan har minimerats.

Bakgrund till mail:

En 6versvimning kan medfora att féroreningar sprids fran industrier, avloppsreningsverk
eller férorenade omriden vilket kan orsaka negativa milj6- och halsoeffekter.

Inom omradet ligger ett Natura 2000-omraden och ett naturreservat. Ett Natura 2000-
omrade innehaller arter eller naturtyper som ar sarskilt skyddsvirda ur ett europeiskt
perspektiv. Naturreservat dr ett skyddat omrade som innehaller virdefull natur.

Vattenférekomsterna kan paverkas. Den ekologiska statusen ska vigas samma utifrin fasta
principer kring de biologiska, fysikalisk-kemiska, hydromorfologiska bedémningsgrunder
och klassificeras sedan utifran en femgradig skala (hog, god, mattlig, otillfredsstillande och
dalig). En 6versvimning kan innebira stora utslipp av orenat avloppsvatten som kan
orsaka syrebrist och skada fiskar och smadjur. Oversvimning kan medféra att féroreningar
paverkan den kemiska statusen som anger nivier av féroreningar som kan skada vixter och
djur.

7.5.3 Ekonomisk verksamhet

Overgripande mal: Minska ekonomiska forluster, uppritthalla samhillsviktig verksamhet
samt skydda och begrinsa skador pa egendom vid en Gversvimning.

Tabell 3. Detaljerade resultatmal fér Jonkdping téatort kopplade fill det dvergripande mdélet om ekonomisk
verksamhet.

RESULTATMAL

3.1 Enskilda aktérer (foretag) har fatt 1Gttillganglig och tydlig information om éversvamningsrisken, sitt eget
ansvar och hur de kan skydda sig mot éversvdmningar.

3.2 Vagar och jarnvagar har fullgod funktion vid éversvdmning.

3.3 Samhallsviktiga byggnader uppratthdller funktion vid dversvimning.

Bakgrund till mdlen:

Inom riskomradet paverkas ett flertal arbetsstillen och anstillda enligt riskkartorna som
tagit fram. Flera egendomar finns inom riskomradet som ska skyddas och skador pa de hir
egendomarna ska begransas.

Vig och jirnvig som vid en 6versvimning inte kan uppritthalla sin grundliggande
funktion ska skyddas.
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7.5.4 Kulturarvet

Overgripande mal: Skydda och begrinsa skador pa virdefulla kulturmiljéer och annat
materiellt kulturarv vid en 6versvimning.

Tabell 4. Detaljerade resultatmdal fér Jonkodping tatort kopplade till det dvergripande mélet om kulturary.
RESULTATMAL

4.1 Konsekvenser pd& vardefulla kulturmiljder och annat kulturary av éversvémning ér kartlagda och atgar-
der vidtagna for skydda eller begrdnsa skador.

Bakgrund till malen:

Mailen omfattar allt kulturarv som berdrs av 6versvimning sasom byggnadsminnen,
fornlimningar och riksintressen for kulturmiljévard. Det finns flera omraden i Jénkoping
som ir utpekade som kommunala kulturmiljéer och som ir skyddade genom bestimmelser
i detaljplan.

Kulturmilj6 kan aven indirekt paverkas om atgirder och skyddsanordningar anliggs for att
minska 6versvimningsrisken.
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8 Atgdrder och prioritering

8.1 Atgdrdskategorier

De atgirder som foreslas syftar till att uppna riskhanteringsplanens mal f6r manniskors
hilsa, miljon, kulturarvet och ekonomisk verksamhet. De foreslagna atgirderna i
riskhanteringsplanen har tagits fram av Linsstyrelsen i dialog med Jonkoépings kommun,
Jonk6pings Energi, Region Jonk&pings 1dn och Trafikverket. Det bor dock fortydligas att
riskhanteringsplanens dtgirder inte dr bindande fér ber6rda aktorer, diremot kan andra
lagar och forordningar ligga till grund for att dtgirder genomfors’. Som yttetligare
information kan namnas att det finns mojlighet att anséka hos MSB om statsbidrag for
torebyggande atgirder mot 6versvimning i bebyggda omraden (MSB, 2021).

I enlighet med MSB:s vigledning har atgirder identifierats inom de fyra atgirdskategorier
och kategoriseras enligt EU:s klassificering M11-M61 (M11- Ingen atgird och M61-Annan
atgird). Atgirder ska prioriteras enligt EU:s rapporteringssystem lag (1), mattlig (2), hog (3),
vildigt hog (4) samt kritisk (5). I féreliggande plan identifieras atgirder enbart inom de tre
forsta klasserna, d v s inga dtgirder bedéms prioriteras som vildigt hog (4) eller kritisk (5)
prioriteringsgrad.

e Forebyggandeatgarder — atgarder som forhindrar skador genom att undvika eller
anpassa utvecklingen av 6versvamningshotade omraden. (M21-M24)

e Skyddsatgarder — strukturella och icke-strukturella atgarder som minskar
oversvamningshot, sarbarhet eller konsekvenser av dversvamningar. (M31-M35)

o Beredskapsatgarder — forberedelser for en 6versvamningshandelse i form av tidig
varning, planer, évningar, utbildningar. (M41-M44)

e Aterstéllningsétgarder — forberedelser for aterstillning och forbattringar samt
erfarenhetsaterforing. (M51-M53)

16

W Hog Mattlig Lag
14
12

10

Atgarder (st)

2

Halsa Miljo Kultur Ekonomi

Figur 14. Antalet atgarder per 6vergripande resultatmal klassade enligt hog, mattlig och lag
prioriteringsgrad for genomférande for Jonkopings tatort i cykel 2. Inga dtgarder har klassats som valdigt
hog (4) eller kritisk (5) varfor de klasserna inte framgar av figuren ovan. Samtliga atgarder oavsett
prioritering bedéms ha behov att utforas.

7 Bland annat lagen (2006:544) om kommuners och landstings &tgdarder infér och vid extraordindra hdndelser i fredstid och
hojd beredskap (LEH), lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), Plan- och bygglagen (2010:900) (PBL)samt Miljdbalken
(1998:808).
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8.1.1Mdanniskors hdalsa

I cykel tva identifieras tva resultatmal och femton atgirdsmal inom det 6vergripande malet.
I foreliggande plan identifieras atgarder enbart inom de tre forsta klasserna, d v s inga
atgirder bedéms prioriteras som vildigt hog (4) eller kritisk (5) prioriteringsgrad.

Overgripande mal: Virna manniskors liv och hilsa och minska antalet personer som
paverkas negativt av 6versvimning

Tabell 5. Resultatmal och atgardsmal med prioriteringar infor cykel 2 for Jonk6pings tatort.

Resultatmal 1.1 Enskilda fastighetsigare, verksamhetsutovare och boende inom
oversvamningshotade omrade ska fa lattillginglig och tydlig information om 6versvimningsrisken,
sitt eget ansvar och hur de kan skydda sig mot 6versvamningar.

Atgardsmal Prioritet
1.1.1  Utveckla webGIS for 6versvdmning som innehaller MSBs hotkartor samt WSPs Hog
skyfallsanalys om vattendjup och fléden forslagsvis som ett "beredskaps-
WebGIS".

Kommentar Cykel 1: Férberedande planering pdbérjats.

1.1.2  Definiera ambitionsniva fér kommunikation av éversvamningsrisker tillsammans Hog
med berdrda aktérer (Kommun, Region, Trafikverket, J6nkdpings Energi).

Kommentar Cykel 1: Arliga diskussionsméten genomforts inom ramen for
riskhanteringsplanen.

1.1.3  Kommunicera webGlIS for 6versvamning till allmanheten (Lansstyrelsens och Mattlig
kommunens kommunikationsenheter).

Kommentar Cykel 1: Férberedande planering pdbérjats. Avhdnger atgdrd 1.1.1.

1.1.4  Uppdatera information om éversvamning pa webplats och andra kanaler Lag
(Lansstyrelsen och kommunen och vid behov dven 6vriga aktorer).

Kommentar Cykel 1: Bade Jonk6pings kommun och Lénsstyrelsen drligen uppdaterat
websidor gdllande éversvdimning.

1.1.5 Inhamta kunskap om ytterligare samhallsviktiga aktorer som berdrs av Hog
Oversvamning samt fanga in deras synpunkter.

Kommentar Cykel 1: Arliga diskussionsméten genomforts inom ramen for
riskhanteringsplanen.

1.1.6  Informera ansvariga for samhallsplanering pa kommun om riskhanteringsplanen. | Mattlig
(Lansstyrelsen ansvarar).

Kommentar Cykel 1: Genomférts via klimat-och beredskapsarbete internt och externt, t
ex med kommundialog om PBL-drenden. Lépande dtgdrd.

1.1.7  Se 6ver paverkan av regionens fastigheter vid 6versvamning och skyfall. Hog

Kommentar Cykel 1: Uppdraget har planerats med prelimindr rapport 2023.

Resultatmal 1.2 Atgirder som har potential att skydda stora geografiska omraden har identifierats.
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Atgardsmal

Prioritet

1.2.1 Installera en pegel i Rocksjoan for att mata vattennivan i Rocksjon samt mellan
stadens sjoar.

Kommentar Cykel 1: Montering och inmdtning genomférd 2020. Visualisering pd SMHI|
web 2021, utvecklas vidare.

Mattlig

1.2.2 Ta fram "varningssystem" fér 6versvamning och skyfall, lokalt vader-och vattendata
som kan anvandas av raddningstjansten m fl.

Kommentar Cykel 1: Planering pabérjats. Se dven Gtgdrd 1.2.1.

Hog

1.2.3 Gor resultatet och prognoser av varningssystemet tillganglig for allmanheten.

Kommentar Cykel 1: Planering pdbérjats av att nyttja webbaserade system.

Lag

1.2.4 Genomfodra beredskapsovningar for att testa fysiskt skydd av stadsdelen Oster
(Knektaparken).

Kommentar Cykel 1: Planering av insatsplan pabdérjats. Konkreta évningar genomférts pa
andra lokaler vilket kan appliceras dven i Knektaparken.

Mattlig

1.2.5 Undersoka mojligheten att pumpa vattnet fran Rocksjon tillbaka till Vattern (eller
stanga pumpningen).

Kommentar Cykel 1. Planering av att unders6ka méjligheten inletts.

Mattlig

1.2.6 Utreda eventuella mojliga lokala naturbaserade I6sningar i Tabergans
avrinningsomrade som har potential att minska negativa konsekvenser av 6versvamning
av tatorten.

Kommentar Cykel 1: Planering pdbérjats i och med utveckling av omradet “Skeppsbron”.

Lag

1.2.7 Undersoka vilka naturbaserade |6sningar som har namnvard effekt pa att ddmpa
fléden och utbredningsomrade vid 6versvamning.

Kommentar Cykel 1: Planering pdbérjats.

Lag

1.2.8 Undersoka kopplingen mellan éversvamning, ras och skred samt identifiera
omraden dar 6versvamning skulle kunna orsaka ras och skred.

Kommentar Cykel 1: Arbete enligt tidigare MSB utredning pdbérjats.

Mattlig

8.1.2 Miljén

I cykel tva identifieras ett resultatmal och sex atgirdsmal inom det 6vergripande malet. I
toreliggande plan identifieras atgirder enbart inom de tre férsta klasserna, d v s inga

atgirder bedéms prioriteras som vildigt hog (4) eller kritisk (5) prioriteringsgrad.

Overgripande mal: Skydda och begrinsa skador p4 livsmiljéer och ekosystemen vid

oversvaimning

Tabell 6. Resultatmal och atgardsmal med prioriteringar infor cykel 2 for Jonkopings tatort.

kartlagt och risken av negativa konsekvenser ska minimeras sa gott det gar.

Resultatmal 2.1 Paverkan av en 6versvamning pa skyddsvarda arter och naturtyper ska vara
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Atgardsmal Prioritet

2.1.1 Undersdka om éversvamning paverkar hotade arter, naturtyper eller vardefulla Mattlig
naturmiljoer.

Kommentar Cykel 1: Inte utfért, ny Gtgdrd cykel 2.

2.1.2 Ta fram en atgardsplan for identifierade arter, naturtyper eller vardefulla Mattlig
naturmiljder som gar att skydda mot negativa 6versvamningskonsekvenser.

Kommentar Cykel 1: Inte utfért, ny atgdrd cykel 2.

Resultatmal 2.2 Konsekvenser fran en 6versvimning pa omraden eller verksamheter med
miljofarliga amnen ar kartlagt och den negativa paverkan har minimerats.

Atgardsmal Prioritet

2.2.3 Beakta risk for spridning av féroreningar vid prioritering av saneringen av férorenade Hog
omraden i riskklass 1 och 2 inom utpekat omrade.

Kommentar Cykel 1: Genomfér I6pande.

2.2.4 Hamta in kunskap om hur féroreningar i mark kan spridas vid en 6éversvamning, Mattlig
exempelvis utifran typ av férorening och mark.

Kommentar Cykel 1: Till viss del I6pande, kan ha olika former.

2.2.5 Genomfora oversyn av hantering av miljéfarliga @mnen i 6versvamningsdrabbade Mattlig
omraden.

Kommentar Cykel 1: Genomférs delvis genom tillsyn och kemikaliehantering.

2.2.6 Ta fram spridningsmodell for att avgéra om miljéfarliga @mnen och Lag
markfororeningar kan paverka dricksvatten.

Kommentar Cykel 1: Utredning pabérjats for fornyad spridningsmodell men Idg aktivitet
trots stort bedémt behov. Kustbevakningen har genomfért riskanalys Viittern.
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8.1.3 Ekonomiska och samhdallsviktiga verksamheter

I cykel tva identifieras tre resultatmal och tio dtgardsmal inom det 6vergripande malet. I
foreliggande plan identifieras atgirder enbart inom de tre forsta klasserna, d v s inga
atgirder bedéms prioriteras som vildigt hog (4) eller kritisk (5) prioriteringsgrad.

Overgtipande mal: Minska ekonomiska férluster, uppritthalla samhillsviktig verksamhet
samt skydda och begrinsa skador pa egendom vid 6versvimning

Tabell 7. Resultatmal och atgardsmal med prioriteringar infor cykel 2 for Jonk6pings tatort.

Resultatmal 3.1 Enskilda aktorer (foretag) har fatt lattillginglig och tydlig information om
oversvamningsrisken, sitt eget ansvar och hur de kan skydda sig mot 6versvamningar.

Atgirdsmal Prioritet

3.1.1 Utreda om det finns aktérer som berdors av 6versvamning som borde fa veta om Hog
oversvamningsrisken samt fanga in deras synpunkter.

Kommentar Cykel 1: Inte pGbdérjat, ny atgdrd cykel 2. Innefattar dven t ex
livsmedelsaffirer.

3.1.2 Diskutera och informera om 6versvamningsrisker i F-samverkan Lag
(Beredskapsnatverk)

Kommentar Cykel 1: Genomférs I6pande inom ordinarie verksamhet.

Resultatmal 3.2 Vagar och jarnvégar har fullgod funktion vid 6versvamning.

Atgirdsmal Prioritet

3.2.1 Undersoka om prioriterade utryckningsvagar dar passerbara alternativt ta fram en Hog
plan hur passerbarhet garanteras vid olika 6versvamningsnivaer.

Kommentar Cykel 1: Studier av kartmaterial inlett.

3.2.2 Undersdka majlighet och nytta med alternativa korrutter for kollektivtrafik i 6stra Mattlig
stadsdelen.

Kommentar Cykel 1: Kartmaterial med vattendjup etc utfért och ldmnas vidare.

3.2.3 Undersoka paverkan av 6versvamning pa tagtrafiken och mojliga atgarder. Mattlig

Kommentar Cykel 1: Arbete pdbérjat av Trafikverket om det kan bli relevant fér
fortsdttning.

3.2.4 Utféra atgarder utmed E4 f6r att minska risk for 6versvamning. Mattlig

Kommentar Cykel 1: Ny dtgdrd cykel 2.

3.2.5 Undersdka om/hur utbyggnation av E4 paverkar éversvamningsrisken i omradet Mattlig

Kommentar Cykel 1: Hittills utfdrda arbeten bedéms inte pdverka/péverkas av
6versvdmning. Bér beaktas i nya tillkommande byggnationer.

Resultatmal 3.3 Samhillsviktiga byggnader uppratthaller funktion vid 6versvamning

Atgardsmal Prioritet

3.3.1 Upprétta fysiskt skydd av distributionsbyggnader. Hog
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Kommentar Cykel 1: Pdgdende dven i cykel 2.

Kommentar Cykel 1: Framtagna éversvdmnings-och skyfallsberdkningar ingar i tillsyn och
fortsatt sékerstdllande av verksamheten vid pdfrestningar.

3.3.2 Identifiera objekt som ar sarskilt skyddsvarda och ta fram plan for hur dessa Mattlig
skyddas.

Kommentar Cykel 1: Pagdende men former mellan t ex Rdddningstjénst och Jénképings

Energi behéver utverkas fér riskobjekt.

3.3.3 Undersoka hur skyfall och 6versvamning paverkar Simsholmens ARV. Mattlig

8.1.4 Kulturmiljoer

I cykel tva identifieras ett resultatmal och fyra atgirdsmal inom det 6vergripande malet. 1
foreliggande plan identifieras atgarder enbart inom de tre forsta klasserna, d v s inga

atgirder bedoms prioriteras som vildigt hog (4) eller kritisk (5) prioriteringsgrad.

Overgripande mal: Skydda och begrinsa skador pa virdefulla kulturmiljéer och annat

materiellt kulturarv vid 6versvimning.

Tabell 8. Resultatmal och atgardsmal med prioriteringar infor cykel 2 for Jonkopings tatort.

kartlagda och atgarder vidtagna fér skydda eller begransa skador.

Resultatmal 4.1 Konsekvenser pa vardefulla kulturmiljoer och annat kulturarv av 6versvamning ar

Kommentar Cykel 1: Arbete pabériat men behéver férdjupas.

Atgardsmal Prioritet
4.1.1 Genomféra inventering av kulturmiljoer och fornlamningar som paverkas vid Mattlig
skyfall.
Kommentar Cykel 1: Arbete huvudsakligen genomfért men kan férdjupas.
4.1.2 Genomfora prioritering av objekt som paverkas av skyfall och 6éversvamning. Mattlig
Kommentar Cykel 1: Inventering av objekt huvudsakligen genomfért men boér fortsétta i
dtgdrdslista.
4.1.3 Ta fram atgéardsplan hur kulturobjekt och miljoer skyddas (negativ paverkan
begra .

egransas) Hog
Kommentar Cykel 1: Arbete pdbérjat.
4.1.4 Utreda ansvarsroller och arbetsuppgifter for kulturobjekt.

Hog
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8.2 Sammanfattning av dtgdrder

Planen fokuserar forst och frimst pa atgirder som kan genomféras inom kommande
sexarsperiod men atgirder som stricker sig lingre fram dr ocksa inkluderade.

Kommunens atgirder begrinsas i huvudsak till arbeten som pagar eller planeras vad giller
oversvamningsrisken inom det identifierade riskomradet. De atgiarder som Lansstyrelsen
ska genomféra kommer att begrinsas till ordinarie tillsyns-, gransknings- eller stédjande
verksamhet.

Linsstyrelsen har valt att strukturera de flesta atgirderna i tre steg. Det forsta steget handlar
om att utvirdera sarbarhet och konsekvenser. Det andra steget innebir att identifiera och
utvirdera atgiarder. Hir inkluderas aven att genomfora en kostnadsnyttoanalys i samband
med identifieringen och utvirderingen av atgirder. I sista steget genomférs de identifierade
och utvirderade atgirder som togs fram i det andra steget. En sammanfattning av
riskhanteringsplanens mal och étgirder finns i Bilaga 2.
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9  Atgdrder enligt annan lagstiftning

I riskhanteringsplanen ar det relevant att beakta atgarder som beslutas med st6d av annan
lagstiftning, specifikt 5 kap. miljébalken (1998:808). Atgirderna enligt annan lagstiftning
sammanfattas i tabellen i bilaga 2.

9.1 A’rgc’jrder enligt 5 kap. MB

Med atgirder som beslutats enligt 5 kap. miljcbalken avses atgirder som beror
miljokvalitetsnormer och vattenférvaltningen. De édtgirderna genomfoérs enligt EU:s
vattendirektiv och tas fram inom Vattenfoérvaltningens atgirdsprogram fér Sodra Ostersjon
2021-2027. Det 6vergripande malet for vattenforvaltningen ér att uppna god vattenstatus,
vilket innebir god ekologisk och kemisk status i alla inlands- och kustvatten.

Arbetet med riskhanteringsplanen har samordnats med atgardsprogrammet for att i
mojligaste man undvika atgirder med motstridiga intressen samt tillvara ta mojliga
synergieffekter av dtgirder. Atgirdslistan till denna riskhanteringsplan innefattar dock inte
direkt de atgarder som aterfinns i vattenférvaltningens atgardsprogram och som skulle
kunna ha effekt i omradet. Vid den arliga uppfdljningen summeras hur manga sidana
itgirder som genomforts under dret (Vattenmyndigheten Sédra Ostersjén, 2020a och
2020b).

De atgirder ur atgiardsprogrammets huvuddokument som har anknytning till 6versvimning
och som bedéms vara relevanta for riskhanteringsplanen f6r Jonkoping ar:

Naturvardsverket, atgard 2: Tillsynsvéagledning miljofarlig verksamhet
Naturvardsverket atgard 3: Tillsynsvagledning férorenade omraden
Lansstyrelserna, atgard 1: Vattenplanering

Léansstyrelserna, atgard 2: Miljétillsyn

Lansstyrelserna, atgard 3: Tillsyn av vag- och jarnvagsnatet — fysisk paverkan
Lansstyrelserna, atgard 4: Tillsynsvéagledning till kommuner

Lansstyrelserna, atgard 7: Vagledning kommuner 6versikts-och detaljplanering
Lansstyrelserna, atgard 10: Prioritering av sanering av fororenade omraden
Kommunerna, atgard 1: Vattenplanering

Kommunerna, atgard 2: Miljétillsyn

Kommunerna, atgard 4: Fysisk planering

Kommunerna, atgard 5: VA-plan inklusive dagvatten

Det finns ett antal fysiska atgiarder i VISS (VattenInformationsSystem Sverige) som har
positiv paverkan pa éversvimningsrisken inom riskomradet (dvs minskar
éversvimningsrisk). Atgirderna ir inte bindande forrin en myndighet féreligger om det.
Bland atgirder som bidrar till att minska dversvimningsrisk finns f6ljande atgardstyper:

Anpassade skyddszoner pa akermark och i jordbruksmark
Biotopvard i vattendrag i avrinningsomradet

Ekologiskt funktionella kantzoner

Fiskvdg / utrivning av vandringshinder

Hénsyn vid dikning

Restaurering av rensade och ratade vattendrag
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Vatmark — fosfordamm

Bevara eller forbéattra hydrologisk regim

Atgarder for att minska lackage av miljogifter via dagvatten
Lokalt anpassad kantzon

Atgarda férorenad mark

Foljande atgirder paverkar 6versvimningsrisken genom att maojligheten till vattenreglering
minskar:

e Mojliggora upp- och nedstréms passage
o Teknisk fiskvag

9.2 Atgdrder enligt 6 kap. miljdbalken

Atgiirder enligt 6 kap miljobalken (MB) ir atgirder som kriver tillstind enligt 9 kap MB
(miljofarlig verksamhet), 10 kap MB (verksamheter som orsakar miljéskador) och 11 kap
MB (vattenverksamhet). Inom riskomradet finns verksamheter som berors av 6 kap.
miljébalken. Dessa hanteras genom atgirder for integrering av Oversvimningsrisk vid
tillsyn och provning av miljofarliga verksamheter och vattenverksamheter, samt utvirdering
av miljofarliga verksamheters analyser av 6versvimningsrisk.

9.3 Sevesolagstiftningen

Inom det kartlagda riskomradet finns inga verksamheter som omfattas av lagen (1999:381)
om atgirder for att férebygga och begrinsa foljderna av allvarliga kemikalieolyckor
(Sevesolagen).
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10 Pagdende och genomfdrt arbete
med anknytning fill dversvdmning

Det vidtas flera olika atgirder som har anknytning till 6versvimningsrisker av kommunen,

Linsstyrelsen och andra aktorer. I detta avsnitt presenteras pagaende och genomfort arbete
inom ramen for annan lagstiftning, arbete som ingar i regeringsuppdrag samt atgarder som

genomforts genom aktorers frivilliga dtaganden.

10.1 Forvaltningsplanen fér Sédra Ostersjdns

vattendistrikt

Vattendirektivet (2000/60/EG) infordes for att langsiktigt sikra en héllbar
vattenforvaltning inom EU. I Sverige har vattenmyndigheterna ett utpekat ansvar for att
tillgodose att vattendistriktens sjoar, vattendrag, kustvatten och grundvatten férvaltas pa ett
hallbart sitt. Sverige dr uppdelat i fem olika vattendistrikt och fem linsstyrelser ér
vattenmyndigheter med uppdrag att forvalta vattnet 1 var sitt distrikt. JonkGpings tatort
ingér i S6dra Ostersjons distrikt dir Vattenmyndigheten 4r beligen i Kalmar.

Uppdraget innebir bland annat kartligening och analys av vatten samt att limna forslag till
miljokvalitetsnormer och atgirder f6r att uppnad en god vattenstatus. Vattenforvaltningen
arbetar precis som arbetet med riskhanteringsplanen i sexarscyklar. I arbetet med
forvaltningen av Sveriges vatten arbetar vattenmyndigheterna med férvaltningsplan,
miljokvalitetsnormer och atgirdsprogram.

Forvaltningsplanen visar tillstandet i vattendistriktets vatten samt vad och vilka atgirder
och omstandigheter som paverkar vattnet. Planen visar dven vatten som riskerar att
forsimras. Miljokvalitetsnormer for vatten utgér mal f6r miljokvaliteten i en specifik
vattenférekomst. I atgirdsprogrammet beskrivs de atgirder som behover goras for att
miljokvalitetsnormerna ska kunna foljas. Atgirdsprogrammet 4r juridiskt bindande enligt
miljobalken. Noterbart dr att vissa atgiarder som bidrar till att minska effekter av
oversvimning t ex invallning, fysiska skydd och barriirer, reglering kan samtidigt inverka
negativt pa miljokvalitetsnormer inom vattenférvaltning.

Vattenférvaltningen genomsyras av ett avrinningsomradesperspektiv vilket dr viktigt i
forhallande till klimatanpassning och kopplingen till risk f6r 6versvimning. Behovet av
atgirder uppstroms i ett avrinningsomrade ir en viktig del av helhetssynen for att minska
flédestoppar nedstroms. En klimatanpassning av titorter kan vara verkningslos om inte
risker uppstréms har analyserats och atgirdats.

I atgardslistan inom Vattenforvaltning (VISS) bedoms flera ha effekt pa
oversvimningssituationen nedstréms 1 avrinningsomradet. Vid den arliga uppfoljningen
summeras hur manga sidana atgirder som genomforts under aret. (Vattenmyndigheten
Sédra Ostersjon, 20202 och 2020b).
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10.2 Krisberedskap och skydd mot olyckor

Enligt "LLagen om kommuners och landstings atgirder infor och vid extraordinira
hindelser i fredstid och hdjd beredskap” har kommunerna ett geografiskt omradesansvar
som bland annat innebir att samverka med olika aktorer i kommunen och samordna
krisberedskapsatgirder vid en extraordindr hindelse. Kommunerna ansvarar dven for att ta
fram lokala risk- och sarbarhetsanalyser dir extraordinira hindelser analyseras. I risk- och
sarbarhetsanalyserna ska det finnas forslag pa atgirder for att forbittra férmagan att
hantera kriser samt minska sirbarheten i de kommunala verksamheterna. I Jénkoping
kommuns risk- och sirbarhetsanalys har hogt vattenstand 1 Vittern, skyfall och héga floden
1 Tabergsan identifierats som risker inom titorten (Jonkopings kommun, 2019).

Enligt lagen om skydd mot olyckor har kommuner ett ansvar att ta fram ett
handlingsprogram som beskriver risker f6r olyckor i kommunen som kan leda till
riddningsinsatser. Riddningstjansten i Jonkopings kommun lyfter bland annat
oversvimningsproblematiken i en riskanalys som f6ljts av ett handlingsprogram
(Jonkopings kommun, 2019a, 2019b).

Vid arsskiftet 2020/2021 tridde fordndringar av lagen om skydd mot olyckor (LSO) ikraft
som bland annat innebir att:

e statens och kommuners styrning av verksamheterna ska forstarkas och utvecklas,

¢ samverkan och samordning mellan kommunernas raddningstjanster ska utvecklas,

e kommunen ska ha ett ledningssystem for raddningstjansten och en évergripande ledning
ska standigt uppratthallas,

e tillsynen av och stodet till kommunernas arbete ska forstarkas,

e MSB under vissa forhallanden ska kunna prioritera och fordela extra resurser pa
nationell niva.

For att kunna lidra av de olyckor som intriffar och utveckla riddningstjansten lokalt, men
ocksa nationellt, ar det obligatoriskt f6r kommunerna att efter en riddningsinsats limna in
undersokningsrapporter till MSB. Uppgifterna ligger till grund for de riskanalyser som
kommunernas handlingsprogram bygger pa och statistiken beh6évs f6r uppféljning och
utvirdering av programmen.

Lagkravet att skicka in undersokningsrapporter efter kommunal riddningsinsats enligt lagen
om skydd mot olyckor (LSO) giller fran 1 januari 2021. Nya foreskrifterna f6r innehall och
hur de ska skickas in bérjar gilla 1 januari 2022.

Kommunen har dven ataganden enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings atgarder
infor och vid extraordinira hindelser i fredstid och h6jd beredskap (LEH). Bestimmelserna i
LEH syftar bland annat till att kommunen ska ha en god férmaga att hantera krissituationer i
fred. Kommunen dr skyldig att analysera vilka extraordinira hindelser 1 fredstid som kan
intriffa och hur dessa hindelser kan paverka den egna verksamheten. Resultatet ska varderas
och sammanstillas i en risk- och sarbarhetsanalys (RSA). Vidare faststiller lagen att
kommunen har ett geografiskt omradesansvar inom vilket kommunen vid extraordinir
hindelse ska verka for att olika aktérer samverkar och uppnar samordning i planerings- och
forberedelsearbetet. Under hindelsen ska de krishanteringsatgiarder som olika aktorer vidtar
samt den information som ges till allmédnheten samordnas.
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Linsstyrelsen ska enligt forordning (2006:942) om krisberedskap och héjd beredskap
samordna verksamhet mellan kommuner, landsting och statliga myndigheter och samordna
information till media och allmidnheten under en kris. Linsstyrelsen ska dven inom sitt
geografiska omrade ansvara for upprittande av regionala risk- och sarbarhetsanalyser.
Oversvimningar och skyfall tas upp i den regionala risk- och sirbarhetsanalysen som
naturolyckor som riskerar att intraffa 1 linet (Lansstyrelsen Jonkopings lin, 2018).

10.3 Klimatanpassning

Regional handlingsplan (atgdrdsprogram) for klimatanpassning

Linsstyrelsen har tagit fram en regional handlingsplan — i Jonkopings lan bendmnt
atgirdsprogram - for klimatanpassning som giller 2021 — 2025 (Ldnsstyrelsen Jonkopings lin,
2021). Lansstyrelsen i Jonkopings har ett antal myndighetsmal for klimatanpassning dir ett av
malen 4r att Gversvimning inte ska orsaka pataglig skada pa manniskors hilsa, miljon,
kulturarvet och ekonomisk verksambhet. I linets bebyggda milj6 hanteras klimatrelaterade
risker pa ett sadant sitt att de, i nutid och framtid, inte orsakar allvarlig och irreparabel skada
pa befolkningens hilsa och sikerhet, ekonomisk verksamhet och virdefulla kulturmiljéer.

Den regionala handlingsplanen anvinder samma begrepp som finns i férordningen om
oversvamningsrisker (2009:956). Detta for att underlitta kopplingen mellan den har
férordningen och férordningen om myndighetens klimatanpassningsarbete som dr den
térordning som ligger till grund handlingsplanen (2018:1428).

I den regionala handlingsplanen f6r klimatanpassning finns flera myndighetsatgirder som
bidrar till att 6versvimningar inte orsakar pataglig skada pa fokusomriden i foreliggande
riskhanteringsplan. Handlingsplanen innehaller aven atgirder f6r kommuner da kommunernas
roll omfattar ett flertal viktiga verksamheter dir klimatanpassning bor vigas in. Atgirder
utanfoér Linsstyrelsen radighet bendmns i handlingsplanen f6r anpassningsatgirder.

Den regionala handlingsplanen for klimatanpassning omfattar i det nirmaste ett hundratal
myndighets- och anpassningsatgirder som giller for hela det geografiska omradet d v s linet.
Flertal av dessa giller 4ven inom omradet f6r 6versvimningsdirektivet d v s Jonképings titort.
Linsstyrelsen ansvarar f6r genomforandet av fyra myndighetsatgirder i handlingsplanen som
har tydlig koppling till atgarderna 1 riskhanteringsplanen. De fyra dtgirderna har i sin tur
brutits ned till ett sextiotal preciserade atgirder.

Myndighetsatgirderna till Lansstyrelsen ar:

Integrera prioriterade klimateffekter i myndighetens beslut
Informera och stodja myndighetens malgrupper och aktorer
Ta fram rutiner for arbete i falt och vid platsbesok
Utveckla och anpassa verksamheten

Syftet med klimatanpassningen handlingsplan ar vidare an 6versvimningsdirektivets
riskhanteringsplan genom att uppratthélla och utveckla gemensam férmaga att hantera
samhillsstorningar till f6ljd av klimatférandringsrelaterat extremt vider och naturolyckor
(skred, 6versvimningar och virmebéljor) samt pafrestningar som kan uppsta i linet utifran
klimatf6érandringarnas globala konsekvenser. Arbetet ska ske i samverkan med andra statliga
myndigheter, kommuner och andra aktérer.
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Klimatanpassning i provning och tillsyn av miljofarliga verksamheter och férorenade
omraden

Miljosamverkan Sverige har tagit fram ett handlaggarstod dir syftet dr att minska de risker for
tororeningsspridning som ett forindrat klimat kan leda till, genom en mer klimatanpassad
provning och tillsyn av miljofarliga verksamheter och férorenade omraden. I handldggarstédet ar
oversvamning och skyfall tva av de klimateffekter som stodet utgar ifran (Miljosamverkan Sverige
och Linsstyrelserna, 2018).

Trafikverkets klimat- och sarbarhetsanalys

I Trafikverkets klimat- och sarbarhetsanalys (KSA) identifieras versiktligt sarskilt sarbara delar i
transportsystem med hinsyn till framtida klimatet, diribland skyfall och héga fléden.

10.4 Fysisk planering

Enligt Plan- och bygglagen ska kommunerna beakta 6versvimningsrisker i den fysiska
planeringen. Vid planliggning och bygglovsirenden bor bebyggelse inte byggas pa laglint mark
eller mark som riskerar att Oversvimmas. Pa grund av de 6kade skyfallen édr den visentligt att det
skapas forutsattningar for en hallbar hantering av skyfallen.

Enligt stadens 6versiktsplan ska bebyggelse lokaliseras och inféras med hinsyn till risk £6r bland
annat 6versvamningar. Till exempel ska ny bebyggelse i Jonkopings centrala delar ha
grundlageningsnivder éver +90,3 m. I omraden som ligger lagt och riskerar att drabbas av
oversvimningar bor ligsta grundliggningsniva hojas.

10.5 Kulturarvet

Linsstyrelsens kulturmiljéenhet har under ar 2019 tagit fram en rapport, en 6versiktlig
kulturhistorisk inventering, som ér ett forarbete avseende kartliggandet av prioriterade
kulturmiljéer som kan drabbas 1 hindelse av 6versvimning av Tabergsan och Munksjon vid
extrema fléden (Lansstyrelsen meddelande nr 2019:29).

Rapporten har uppfdljts av ett inventeringsarbete utfért av Jonkopings lins museum ar 2020. Det
arbetet har genererat en applikation dir de bebyggda kulturmiljéerna vid potentiellt
oversvimningsdrabbade omraden av Jonkoping stad har inventerats. Sirskild fokus har lagts pa
byggnaders kulturhistoriska virden i en graderad skala, men samtidigt tillférts egenskapsvirden
som kan tankas paverkas av en 6versvimning och ett skyfall. Till exempel vilken typ av material
byggnaderna har, om det finns en kallaringang som kan tinkas leda till att byggnaden
6versvimmas, taktyp/material, takrdnnor/stupror och ev. material pd omgivande markytor som
kan tinkas vara gynnsamma for att motverka en 6versvimning eller riskerar paskynda en
oversvamning (till exempel hardgjorda ytor).

Applikationen ar tinkt att kunna anvindas for att generera ett GIS-skikt och som kan anvindas
tor att kunna stilla specifika fragor utifran de egenskapsvirden som finns och som kan vara till
nytta i det fortsatta arbetet for att priotitera vissa byggnader/kvarter. Arbetet ska i fotlingningen
vara till nytta f6r Jonkopings kommun/Raddningstjansten. Linsstyrelsen forvaltar idag
applikationen.
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11 Prioritering av atgdrder och
kosthadsnyttoanalyser

11.1 Prioriteringar av atgdrder

Atgirderna i riskhanteringsplanen har prioriterats med fokus pa att uppna de évergripande
malen fOr att skydda intressen inom fokusomriadena ménniskors halsa, miljon, kulturarvet
och ekonomisk verksamhet (MSB, 2020a). Atgirder har prioriterats enligt foljande skala,
vilken anges i EU:s rapporteringssystem:

Lag

Mattlig
Hdog
Valdigt hog
Kritisk

arwbdE

I foreliggande riskhanteringsplan har klasserna 1-3 anvinds da behov av klass 4-5 inte
kunnat identifierats.

11.2 Prioritering av riskhanteringsplanens

o .o

atgarder
Prioriteringen i riskhanteringsplanen har utgatt ifran att skydda intressen inom manniskors hilsa,
miljon, kulturarvet och ekonomisk verksamhet. Sambhillsviktiga verksamheter ar viktiga
verksamheter fOor att kunna uppritthalla samhaillets funktionalitet och ar de atgirder bor
prioriterats som Kritisk. Dock har i denna plan identifierats alternativa mojligheter f6r samhallets
funktionalitet varfor klassning av de identifierade édtgirderna reducerats till som mest Adgr.
Atgirder som skyddar minniskors hilsa har prioriterats som Adgz da de 4r av informativ eller

kommunikativ karaktir och inte fysiska. Fysiska atgirden inom hilsa bor annars klassas som
Vdldigt hogt.

Hogt har atgirderna prioriterats som handlar om att férebygga och skydda intressen inom de
fyra andra fokusomradena. For att kunna hantera en 6versvimning behdver samhillet ha
formagan, vara forbereda och samverka mellan berérda aktorer. Atgéirder som handlar om att
oka férmagan och vara mer forbereda har dirfér ocksa prioriterats Higs da detta kan vara
avgorande for att hantera en Gversvimning.

11.3 Kostnadsnyttoanalys

Kostnadsnyttoanalyser utgor ett viktigt redskap for att bedéma dtgirders samhallsekonomiska
nytta. En kostnadsnyttoanalys viger férdelarna som uppstar av en atgird mot kostnaderna f6r
att genomfora och underhalla atgarden. For riskhanteringsplanen ror fordelarna 1 forsta hand
den minskning av éversvimningsskador som atgirden forvintas leverera. Dessutom finns
kostnader kopplade till indirekt paverkan, sisom uteblivna leveranser och férseningar, som
kan undvikas i och med att atgirderna genomférs. Utover detta kan atgirder dven ge andra
samhillsekonomiska nyttor. Fysiska oversvimningsskydd har stora initiala
investeringskostnader, medan nyttan av att Oversvaimningar undviks genereras 6ver lang tid.
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For att minska konsekvensen av 6versvimningar krivs utformning av anpassade l6sningar.
Processen for att planera och designa dessa l6sningar kan vara omfattande och tenderar att
stricka sig 6ver lang tid. Flexibla och stegvisa anpassningsalternativ kan vara férdelaktiga
jamfort med storskaliga skydd. Det ger mojlighet att kontinuerligt analysera och utvirdera
risker, kostnader och alternativ i takt med att erfarenhet och teknik utvecklas.
Oversvimningsskydd har dessutom en begrinsad hillbarhetsid. Fér att vara
samhillsekonomiskt lonsamma bor de darfor inte vara dverdimensionerade i férhallande
till férvintade konsekvenser.

Parallellt med det férebyggande arbetet f6r att skydda mot 6versvimningar pa lang sikt
behover dtgirder ocksa prioriteras utifran scenarier med kortare aterkomsttid, da
kostnaderna for att Gversvimmas regelbundet kan vara minst lika stora som kostnaderna
for en mer extrem 6versvimning. Méanga av atgirderna i riskhanteringsplanen kommer att
ligga till grund for att definiera skyddsnivaer, prioritera omraden och uppskatta behovet av
investeringar.

Linsstyrelsen har 1 detta skede valt att inte genomféra en kostnadsnyttoanalys av atgirderna
1 riskhanteringsplanen eftersom det i princip saknas fysiska dtgirder och atgirderna frimst
bestar av kartliggningar, féraindrade arbetssitt, prioriteringar och andra férebyggande
atgirder av organisatorisk karaktir. Att genomféra en kostnadsnyttoanalys av atgirderna i
planen skulle ge en for stor osikerhet och anses darfor inte relevant 1 det hir skedet. De
allra flesta dtgirderna genomfors dessutom som en del av den ordinarie verksamheten med
stod 1 annan lagstiftning och medfér darfor inga kostnader som ir direkt kopplade till
éversvimningsdirektivet. Atgirder som foreslas ir dessutom svira att definiera i monetira
termer bade vad giller kostnad och dess nytta.

En slutsats dr dndock att kostnaden for att genomfora dtgirderna i planen bor vida
underskrida nyttan med att i ett senare skede kunna prioritera de fysiska atgarder som gor
storst samhaillsekonomisk nytta for att begrinsa 6versvimningsskador. Linsstyrelsen ser
virdet av att gora en kostnadsnyttoanalys som uppskattar nettovirdet av
samhillskostnaden av 6versvimningar jamfort med investeringskostnaden for de fysiska
skydd som forvintas behdvas i framtiden men att det 4r mer framgangsrikt och
kostnadseffektivt att genomféra en kostnadsnyttoanalys nir fysiska atgirder dr beslutade.
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12 Hansyn ftill klimateffekter

Klimatforindringarna kommer att bidra till 6kad sannolikheten f6r 6versvimningar och
torstirka konsekvenserna av 6versvimningshindelser. Klimatanpassning innebar atgirder
for att anpassa sambhillet till de klimatférandringar vi redan mirker av idag och de som vi
inte kan férhindra 1 framtiden.

I denna andra cykel av 6versvimningsdirektivet identifierades som forsta steg omraden
med betydande risk f6r 6versvimning. I arbetet anvindes reviderade
oversvimningskarteringar med nya héjddata och klimatanpassade fléden.

Oversvéimningskarteringama visar vattnets utbredning for flera olika flédessituationer.

50-arsflode for dagens klimat: visar vilka omraden som sétts under vatten vid en
dversvamning som statistiskt sett intraffar en gang pa 50 ar.

100-arsflode for framtidens klimat: visar vilka omraden som satts under vatten vid en
Oversvamning som statistiskt sett intraffar en gang pa 100 ar.

200-arsflode for framtidens klimat: visar vilka omraden som satts under vatten vid en
dversvamning som statistiskt sett intraffar en gang pa 200 ar.

Beraknat hogsta flode (BHF) for dagens klimat: visar vilka omraden som sétts under
vatten nar alla naturliga faktorer som bidrar till ett hogt flode samverkar, till exempel
snosmaltning, nederbord, vattenmattad mark etc. (grovt uppskattat ett 10 000-arsflode).

De klimatanpassade karteringarna med 100-drsfléden och 200-arsfléden visar en férvintad
situation ar 2100. (MSB, 2019a)

For Vittern redovisas:

50-arsniva (89,44 m i RH2000)

100-arsniva i slutet av seklet (89,58 m i RH2000)

200-arsniva i slutet av seklet (89,63 m i RH2000)

Beraknad hogsta niva (BHN)i slutet av seklet (89,83 m i RH2000)
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13 Samordning

Da en 6versvimning kan medfora stora konsekvenser pa samhaillet behver
riskhanteringsplanen ha ett helhetsperspektiv och har diarfér samordnas lokalt, regionalt
och nationellt. Vid framtagningen av mal och atgirder har samordning skett med
representanter fran kommunen. For att inkludera ber6rda ansvarsomraden i kommunen
har samordning skett med representanter som bland annat arbetar med beredskap,
klimatanpassning, miljé och planering.

Planens mal och atgirder har ocksa samordnats med medarbetare pa Linsstyrelsen som
arbetar inom verksamhetsomradena natur, kultur, milj6, beredskap, samhallsplanering och
klimatanpassning. Den regionala handlingsplan for klimatanpassning och
riskhanteringsplanen har i samband med framtagningen av atgirder samordnats, dir flera
av riskhanteringsplanens atgirder har kopplats ihop med myndighetsatgirder i
handlingsplan for klimatanpassning. Handlingsplanen och riskhanteringsplanen har samma
definition pa 6versvimningsrisk dir definitionen som anvints ar den som finns i
oversvimningsfoérordningen. Detta har underlittat kopplingen mellan
oversvimningsférordningen och férordningen om myndighetens klimatanpassningsarbete.

Som tidigare nimnts har samordning ocksa skett med Sédra C)stersjéns vattendistrikt. I
atgirdslistan till denna riskhanteringsplan finns nagra av de atgarder i
Vattenférvaltningsplanen som bedéms ha effekt pa éversvimningssituationen nedstréms i
avrinningsomradet.

Flertal atgiarder som finns inom fokusomradet ekonomisk verksamhet handlar om
infrastruktur.
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14 Sammanfattning av samréd och
justeringar efter samrad

14.1 Tidigt samrad

Ett vil genomfort samrad kan bidra till att transparens 1 processen Okar, planeringen och
val av dtgirder blir effektivare samt att planen far 6kad legitimitet. Tidigt i processen holls
dirfor samrad internt pa Linsstyrelsen, med kommunen, Regionen och med Trafikverket.
Fokus pa de tidiga samraden var resultatmalen och planens avgrinsningar. Under de tidiga
samriden berittade dven Linsstyrelsen 6vergripande om 6versvaimningsdirektivet, arbetet
med riskhanteringsplanerna, bakgrunden till resultatmalen och miljobedémningen.

De tidiga samraden holls pa grund av Covid-19 digitalt. Ett samradsunderlag skickades ut
till kommunerna efter de digitala métena dir kommunerna gavs méjlighet att limna
synpunkter pa resultatmalen och avgrinsningarna

Under hosten/vintern 2020 genomfordes nya méten med Jonkopings kommun, Region
Jonképings lin, Jonkopings Energi och Trafikverket som handlade om framtagning av
atgirder.

14.2 Samrad

Ett officiellt samrad med allmdnhet om riskhanteringsplanen och dess
miljokonsekvensbeskrivning holls via digital publicering pa Linsstyrelsens hemsida mellan
den 16 juni till den 24 september 2021. Fem svar inkom och har inarbetats i slutversionen.
Ett fordjupat méte om riskhanteringsplanen och atgarder generellt for att motverka
oversvimning holls med Jonkopings kommun (representanter £6r miljé och
riddningstjinst). Vidare har riskhanteringsplaner synkroniserats mellan de lin som har
utpekade omraden sd hanteringen ér sd lika som mojligt mellan lin.
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15 Revidering av befintlig
risknanteringsplan

Denna riskhanteringsplan for Jonkoping ér en revidering och uppdatering av tidigare
version fran 2016. Planen har anpassats efter MSB:s nya vigledning med ny information
och ny innehallsforteckning.

Milformuleringarna dr uppdaterade och strukturen av malen ér férindrad jamfért med
torra cykeln. Malen har ocksd uppdaterats sa att de stimmer 6verens med de uppdaterade
risk- och hotkartorna som tagits fram.

15.1 Utvérdering av mdl och atgdarder frdn
risknanteringsplan for forsta cykeln

I cykel 1 formulerades 35 atgardspunkter f6r Jonképings titort och 24 f6r Virnamo titort.
Vid den arliga uppfoljningen konstateras att vid 2020 ars utgang har ca 75 % av dtgirderna
har paborjats eller genomforts i bide Virnamo och Jonkoping vardera. I Jonkoping dr sex
genomforda och ytterligare 20 pagaende.

Da Virnamo inte ingar i cykel 2 utgar den uppféljningen fran rapportering enligt
oversvimningsdirektivet framat, men f6ljs inom den regionala samverkan. De atgirder i
Jonkoping som inleddes i cykel 1 kommenteras detta vid respektive atgird i kapitel 8.
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Figur 15. Graden av genomférande av atgarder i riskhanteringsplanen i cykel 1 vid avstamning 2020.
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Ytterligare atgarder som vidtagits sedan riskhanteringsplanen frian foérsta cykeln
Jonk6pings kommun prioriterar skydd mot 6versvimningar hégt och har ett omfattande
program for att komma tillritta med problematiken. Sedan upprittandet av
riskhanteringsplanen i cykel 1 har bl.a. f6ljande dtgirder vidtagits 1 Jonképing (av olika
aktorer):

Hogvattenskydd

e SMHI har upprattat en pegel i sodra Vattern samt ytterligare en mellan sjéarna
Munksjén och Rocksjon. Matdata tillgangligt via SMHI.se /Aqua

e JOnkopings Energi har upprattat en pegel vid Tabergsan inlopp till Munksjén
(Jordbron). Pegeln ar dock inte inmétt men ger relativa férandringar. Métdata inte
tillgangligt on-line.

Skyfall

e En skyfallskartering med lagpunkter och rinnvagar av Jonkoping tatort har genomforts
av WSP inom ett EU-projekt (CLARITY) som kompletterar éversvamningsunderlaget.

e En modellering av skyfall inom Tabergsans avrinningsomrade till foljd av okad andel
hardgjorda ytor och effekt pa Jonkopings tatort har utforts av WSP inom EU-projektet
CLARITY.

Vatten i planeringen

e Klimatanpassning och éversvamning belysta i ny OP och FOPar som ar under
framtagande.

e Planprogram och detaljplaner startade i flera omraden i staden dar 6versvamningsrisker
ar viktiga aspekter i planeringen.

e Websidor pa Jonkdpings kommun uppdaterade med information

e JOnkopings lans museum har inventerat de kulturmiljéer som ligger inom
dversvamningsomradet (Jonkopings stad).

48



Riskhanteringsplan Jonkopings tatort 2022-2027

16 Uppfdljning av planen

Riskhanteringsplanerna kommer att f6ljas upp pa olika nivaer. Lansstyrelsen foljer
kontinuerligt upp att arbetet enligt riskhanteringsplanerna fortskrider och rapporterar
arligen till MSB som i sin tur rapporterar vidare till EU. EU granskar resultatet och
aterkommer varje ar med rekommendationer om hur arbetet kan utvecklas och forbittras.

Linsstyrelsen kommer i januari varje ar att begira in en sammanfattning av genomférda
atgirder, en redovisning av status for respektive dtgird, eventuella justeringar av planen
samt eventuella behov av justeringar av hot- och riskkartor. Det édr dven de hir uppgifterna
som den arliga uppfoljningen till MSB kommer innehalla.

Hotkartorna kan eventuellt beh6va uppdateras efter det att omfattande atgirder vidtagits sd
att omradets hydrologi avsevirt forindrats eller om en omfattande Gversvimning har
intriffat. Riskkartorna kan ocksa eventuellt behdva uppdateras om ingaende dataskikt
vasentligen forindras men detta behover vigas gentemot riskhanteringsplanens mal. Hot-
och riskkartorna kommer dirfér ocksa bedémas 1 uppfoljningen for att avgéra om kartorna
behover revideras, detta da riskhanteringsplanerna bygger pa informationen 1 kartorna. Vid
revidering informerar Linsstyrelsen behovet till MSB. (MSB, 2020a)

I samband med den arliga uppfoljningen kommer dven planens MKB:s slutsatser och
forslag att ses 6ver. Uppfoljningen ér en viktig del av miljébedomningen som visar pa
faktisk betydande miljopaverkan och utgor ett underlag f6r kommande nya eller reviderade
planer. I samband med uppfoljningen kommer slutsatser och forslag frin MKB:n att foljas
upp for att bevaka eventuella oférutsedda miljopaverkan som planen kan leda till.
(Naturvardsverket, 2020d)
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17 En sarskild redovisning av
miljdlbeddmning

Riskhanteringsplaner omfattas av reglerna f6r miljobedémningar £6r planer och program

enligt 6 kap. 3 § miljobalken och miljobedémningsférordningen (2017:960).

Miljobedémningen ér en process som syftar till att integrera miljoaspekter i framtagandet
och antagandet av planerna. Det har dven tagits fram en miljokonsekvensbeskrivning

(MKB).

Sammanfattningsvis bedoms genomforandet av riskhanteringsplanen ha en positiv
betydande miljopaverkan jamfért med nollalternativet. Nollalternativet bedéms dessutom
ha en negativ miljopaverkan pa samtliga miljoeffekterna som MKB:n har avgrinsats till.

De férebyggandeatgirderna i riskhanteringsplanen bedéms inte ha nagon betydande

miljopaverkan i det hir skedet. Beroende pa vilka atgiarder som identifieras att genomforas
av ansvarig aktor, behover en ny miljobedémning genomfoéras i ett senare skede.
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Forord

En riskhanteringsplan kartlagger och analyserar i vilken omfattning och effekt en
oversvimning far. For minska effekten d v s den negativa paverkan har en atgirdsplan
utarbetats. Oavsett om atgirder genomfors eller inte sa har en 6versvimning konsekvenser
pa milj6. Naturligast tinker man kanske pa de konkreta negativa skador som uppstar till
foljd av 6versvimningen. Men dven atgirder som ér avsedda att minska skadorna kan ha
konsekvenser pa miljon. Det finns alltsa motstaende virden att skydda ibland.

I foreliggande miljokonsekvensbeskrivning studeras effekter pa miljon gillande bade
skador av 6versvimningen som sadana men frimst utifrin de atgarder som anges i
riskhanteringsplanen.

Det ar fa fysiska atgirder som foreslas i riskhanteringsplanen, inga stora invallningar, inga
regleringsmagasin etc. Istillet féreslas dtgirder av informativ, kommunikativ och
kompetenshojande karaktir. Genom att skapa medvetenhet om att det finns en risk for
oversvimning med mojliga skador sa kan allt fran villadgare, kommun, sjukhus mm bérja
tinka i banor att minska skador. Det kan ibland vara tillrickligt med enkla atgarder for att
styra t. ex. rinnande utmed gata till £6ljd av skyfall genom mindre upphdjningar. P4 sa vis
undviks att vattnet tar ’fel vig”.

Savil riskhanteringsplan som miljokonsekvensbeskrivning gérs om vart sjitte ar. Det

kommer fler tillfdllen. Och till nista tillfille dr forhoppningsvis samhaillet bittre rustat mot
pafrestningar av stigande nivaer i sjéar och vattendrag samt mot skyfalll

Jonk6ping i november 2021

Gustav Enander

Chef Naturavdelningen
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Sammanfattning

Linsstyrelsen har utarbetat en riskhanteringsplan i enlighet med EU:s
oversvimningsdirektiv som behandlar 6versvimning i1 de identifierade omraden som har
betydande versvimningsrisk.

De hiir riskhanteringsplanerna omfattas av reglerna f6r miljocbedémningar f6r planer och
program enligt 6 kap. 3 § miljébalken och miljobedémningsférordningen (2017:966).
Linsstyrelsen bedomer att riskhanteringsplanen antas medfora en betydande miljopaverkan
och darfor har den hir miljokonsekvensbeskrivningen tagits fram.

Miljobedémningen av riskhanteringsplanen har genomforts utifrin riskhanteringsplanen
som helhet. Genomforandet av riskhanteringsplanen bedéms ha en positiv betydande
miljépéaverkan jimfort med nollalternativet. Nollalternativet bedéms dessutom ha en
negativ miljépaverkan pa samtliga miljéeffekterna som den hiar MKB:n har avgrinsats till.
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1 Inledning

1.1 Oversvimningsdirektivet

Med anledning de stora 6versvimningar som Europa drabbades av under 2002 antog EU
under 2007 ett direktiv for Gversvimningsrisker som reglerar hanteringen av
oversvimningar, det sa kallade 6versvimningsdirektivet. I Sverige genomfors
oversvimningsdirektivet genom férordning om Gversvimningsrisker (SFS 2009:956) och
Myndigheten f6r samhillsskydd och beredskaps foreskrift om hantering av
oversvamningsrisker (riskhanteringsplaner) (MSBES 2013:1).

Oversvimningsforordningen syftar till att minska ogynnsamma foljder av 6versvimningar
tor minniskors hilsa, miljon, kulturarvet och ekonomisk verksamhet. Arbetet sker enligt
forordningen i tre steg, dir det sista steget innebir att Lansstyrelsen ska ta fram
riskhanteringsplaner for identifierade omraden som har betydande 6versvimningsrisk.

1.2 Miljokonsekvensbeskrivning

Riskhanteringsplanen omfattas av reglerna f6r miljobedémningar f6r planer och program
enligt 6 kap. 3 § miljobalken och miljobedémningsférordningen (2017:966). Syftet med att
genomfora en miljobedémning och miljokonsekvensbeskrivning (MKB) av planer ir att
integrera miljéaspekter i framtagandet och antagandet av planerna.

Myndigheten f6r samhillsskydd och beredskap (MSB) och EU rekommenderar att
riskhanteringsplanerna ska genomga en strategisk miljobedémning, dock ar det
Linsstyrelsen som gor bedémningen i det enskilda fallet. Lansstyrelsen bedémer att
genomforandet av atgirderna 1 riskhanteringsplanen antas medfora en betydande
miljépaverkan och dirfor upprittas den hir miljiskonsekvensbeskrivningen. Aven om de
foreslagna atgarderna dr av informativ, kommunikativ och kompetenshoéjande karaktir.
Men indirekt leder de till foljdatgirder som kan ha betydande miljépaverkan.

En milj6konsekvensbeskrivning ska innehalla:

e Sammanfattning av planens innehall med syfte och forhallanden till andra relevanta
planer och program.

e Enidentifiering, beskrivning och bed6mning av rimliga alternativ med hansyn till
planets syfte och geografiska rackvidd.

e Uppgifter om miljéforhéllanden och sannolika utveckling om planen inte genomfors.

e Uppgifter om milj6forhallanden i omrédet som antas komma att paverkas betydligt.

¢ Befintliga miljoproblem som ar relevanta for planen ska beskrivas.

e Beskriva hur hénsyn tagits till relevanta miljokvalitetsmal och andra miljohansyn.

¢ En identifiering, beskrivning och bedomning av de betydande miljoeffekter som
genomforandet av planen kan antas medfora.

e Uppgifter om de atgarder som planeras for att forebygga, hindra, motverka eller
avhjalpa betydande negativa miljoeffekter.

e En sammanfattning av de 6verviagande som har gjorts.

e Redogorelse for de atgarder som planeras for uppfoljning och 6vervakning av den
betydande miljopaverkan som genomforande av planen medfor.

e Enicke-teknisk sammanfattning.



Miljdkonsekvensbeskrivning Rikshanteringsplan Jonkdping

1.2.1 Miljdeffekter

Att identifiera, beskriva och bedoma effekterna pa minniskors hilsa och miljon ar centralt i
en miljobedémning. Med miljGeffekter avses direkta eller indirekta effekter som ér positiva
eller negativa, som dr tillfilliga eller bestaende, som ér kumulativa eller inte kumulativa och
som uppstar pa kort, medelling eller lang sikt pa:

e Dbefolkning och ménniskors hilsa

e djur- eller vaxtarter som dr skyddade enligt 8 kap, och biologisk mangfald i Gvrigt
e mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, bebyggelse och kulturmiljo

e hushéllningen med mark, vatten och den fysiska miljon i 6vrigt

e annan hushéllning med material, rdvaror och energi, eller

e andra delar av miljon.
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2 Beskrivning av milj¢férhdllanden och
oversvamningsrisken i Jonkdping stad

MSB har identifierat 25 geografiska omraden i Sverige som bedémts ha en betydande
oversvamningsrisk och Jonkoping centrum, beliget mellan sj6arna Vittern, Munksjon och
Rocksjon med Tabergsans, har bedomts vara ett av dessa omraden.

Bedomningen genomférs genom att analysera paverkade intressen inom fokusomraden
minniskors hilsa, miljén, kulturarvet och ekonomisk verksamhet samt antalet boenden och
antal anstillda inom omraden med risk for 6versvimning (MSB, 2018). Enligt MSB:s
bedémning berérs olika fokusomraden inom de olika beriknade scenarier av floden for
Jonképing. Samtliga fokusomraden berdrs exempelvis av ett beraknat hogsta flode (BHF) i
Jonkoping.

Vid Vitterns sydspets ligger Jonkoping titort (Jonkopings lin) och det bor strax under
100 000 personer i staden och drygt 140 000 i kommunen. Genom staden rinner
vattendraget Tabergsin som mynnar i Munksjon och vidare via en kort kanal till Vittern.
Till Munksjon avvattnas dven Rocksjon som erhiller tillskottsvatten via aktiv pumpning
fran Vittern till Rocksjon.

I Jonkopings centrala delar finns samhallsviktiga verksamheter i form av skolor och
distributionsnit. Men dven kommunalteknisk f6rsorjning i form av lagring och
distributionsnit f6r dricksvatten, avledning och rening av avloppsvatten samt insamling
och hantering av avfall.

Jonk6ping innerstad utgor riksintresseomrade for kulturmiljovarden dar delar dessutom ar
utpekade som kulturmiljé 1 kommunens kulturmiljéprogram.

Europavig E4 och riksvig 40 dr nagra av de vigar som gar igenom kommunen.
Kommunen genomkorsas dven av jirnvigen mellan Nissj6 och Falképing/Skovde.
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3 Riskhanteringsplan

3.1 Riskhanteringsplanens syfte och innehdll

I Sverige genomfoérs 6versvamningsdirektivet genom férordning om dversvimningsrisker
(SES 2009:956) och Myndigheten for samhillsskydd och beredskaps foreskrift om
hantering av 6versvimningsrisker (riskhanteringsplaner) (MSBFS 2013:1).
Oversvimningsforordningen syftar till att minska ogynnsamma foljder av éversvimningar
t6r manniskors halsa, miljon, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.

Arbetet enligt 6versvimningsforordningen genomfors 1 cykel pa sex ar dar varje cykel ar
uppdelat i tre steg.

Steg 1
Omraden
Rapportering fill
EU-kommissionen Ansvar:
MsB
“ o "
\ Rapportering till

EU-kommissionen

‘\ Po  (on
2025 el

steg 2a
Hotkartor
Ansvar: Ansvar: Ansvar:
Lansstyrelserna Rapportering till MSB  Lansstyrelserna

EU-kommissionen

Figur 1. Oversvémningsdirektivets process.

Steg 1: Omraden med betydande éversvamningsrisk

I det forsta steget identifierade MSB 25 geogratiska omraden i Sverige som bedémts ha en
betydande 6versvimningsrisk. I Jonkopings lin dr Jonkopings titort utpekat omraden med
betydande 6versvimningsrisk i cykel tva (2). I den foregaende cykel ett (1) ingick dven
Virnamo titort som alltsd utgatt 1 cykel tva.

Steg 2: Hot-och riskkartor

I det andra steget har MSB tagit fram hotkartor som ar detaljerade
oversvamningskarteringar 6ver de identifierade omradena. Utifran hotkartorna har
linsstyrelserna tagit fram riskkartor. Riskkartorna visar vilka samhallsfunktioner och objekt
som riskerar att paverkas av 6versvimningar.
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Steg 3: Riskhanteringsplan

I det tredje steget ska linsstyrelserna ta fram riskhanteringsplaner for de identifierade
omraden. Mal for arbetet med att minska konsekvenser av 6versvimningar ska anges i
planerna samt atgirder fOr att uppna malen. Riskhanteringsplaner behandlar
oversvamningspaverkan frin hav, sjoar, vattendrag samt skyfall.

Innehallet i riskhanteringsplanerna regleras i férordningen (2009:956) om
oversvimningsrisker och Myndigheten f6r samhillsskydd och beredskaps féreskrifter om
oversvamningsrisker (riskhanteringsplaner) (MSBES 2013:1).

Riskhanteringsplanens mal har tagits fram for att minska ogynnsamma foljder av
oversvimning for fokusomradena minniskors hilsa, miljon, kulturarvet och ekonomisk
verksamhet. Malen 1 riskhanteringsplanen presenteras som 6vergripande mal, resultatmal,
atgirdsmal och kunskapsmal.

De overgripande malen ar:

¢ Minniskors hilsa - virna manniskors liv och hilsa och minska antalet personer som
péverkas negativt av en 6versvimning.

e Miljon - skydda och begransa skador pa livsmiljoer och ekosystemen vid en
oversvimning,.

e Kulturarvet — skydda och begransa skador pa vardefulla kulturmilj6er och annat
materiellt kulturarv vid en 6versvimning,.

¢ Ekonomisk verksamhet — minska ekonomiska forluster, uppratthélla samhallsviktig
verksamhet samt skydda och begrinsa skador pa egendom vid en 6versvimning,.

3.2 Forhdllande till andra relevanta planer och
program

Det finns flera relevanta planer och program som forhaller sig till riskhanteringsplanen.
MSB:s vigledning om riskhanteringsplan (MSB, 2020a) har nimnt nagra planer och
program som ir sirskilt relevant for riskhanteringsplanerna:

¢ Regionala och kommunala risk-och sarbarhetsanalyser

¢ Kommunens handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor
¢ Kommunens o6versiktsplan

e Regional handlingsplan for klimatanpassning

e Forvaltningsplan for vattendistriktet

¢ Relevanta miljokvalitetsmal.

3.2.1 Regional och kommunala risk- och
sArbarhetsanalyser

Kommunen har ett ansvar att skydda ménniskors liv och hilsa samt egendom och miljon
och att ta hinsyn till risker 1 sin planering. Bland annat vidtar kommunerna atgirder for att
forebygea olyckor, minska sarbarheten, hantera extraordinira hindelser och 6ka samhillets
tormaga och resiliens. Det innebar att kommunen ska ha tillricklig beredskap for
oversvimningar och uppritthalla grundliggande service till invanarna. Ansvaret foljer inte
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direkt av 6versvimningsforordningen men styrs tydligt av andra lagar och férordningar’.
Kommunerna arbetar till exempel med 6versvimningsrisken inom ramen av deras risk-och
sarbarhetsanalys (RSA), dir skyfall och héga fléden har identifierats. (Jonkopings kommun,
2019a, 2019b).

Linsstyrelsen ansvarar inom sitt geografiska omrade for upprattande av regionala risk- och
sarbarhetsanalys. Oversvimningar och skyfall tas upp i den regionala risk- och
sarbarhetsanalysen som naturolyckor som riskerar att intriffa i linet. (Lansstyrelsen
Jonkopings lin, 2018)

3.2.2 Kommunens handlingsprogram enligt Lagen om
skydd mot olyckor

Enligt lagen om skydd mot olyckor har kommuner ett ansvar att ta fram ett
handlingsprogram som beskriver risker for olyckor 1 kommunen som kan leda till
riddningsinsatser. Oversvimningar orsakade av skyfall och hoga fléde har lyfts av
kommunens Riddningstjanst riskbild i handlingsprogrammet (Jonképings kommun, 2019a

, 2019b).

3.2.3 Kommunens oversiktsplan

Riskhanteringsplanen har dven koppling till kommunens samhillsplanering pa olika nivaer
bland annat genom behandlas i 6versiktsplaner och detaljplaner. J6nkoping kommuns
oversiktsplan beskriver omraden dir planering och byggande bor ta hinsyn till
oversvamningsrisken (Jonkoping kommun, 2016).

3.2.4 Regional handlingsplan for klimatanpassning

Linsstyrelsen har tagit fram en regional handlingsplan — i Jénkopings lin bendimnt
atgirdsprogram - for klimatanpassning som giller 2021 — 2025 (Ldnsstyrelsen Jonkopings
lin, 2021). I handlingsplanen hanteras klimatrelaterade risker 1 linets bebyggda milj6 pa ett
sadant satt att de i nutid och framtid inte orsakar allvarlig och irreparabel skada pa
befolkningens hilsa och sikerhet, ekonomisk verksamhet och virdefulla kulturmiljéer.

Den regionala handlingsplanen anvinder samma begrepp som finns i férordningen om
oversvamningsrisker (2009:956). Detta for att underlitta kopplingen mellan den har
férordningen och férordningen om myndighetens klimatanpassningsarbete som ar den
torordning som ligger till grund handlingsplanen (2018:1428).

Den regionala handlingsplanen f6r klimatanpassning omfattar 1 det nirmaste ett hundratal
myndighets- och anpassningsatgirder som giller for hela det geografiska omradet d v s
linet. Flertal av dessa giller dven inom omradet for 6versvimningsdirektivet d v s
Jonkopings tatort.

! Bland annat lagen (2006:544) om kommuners och landstings &tgarder infér och vid extraordindra handelser i fredstid och
hojd beredskap (LEH), lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och plan- och bygglagen (2010:900) (PBL).
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Syftet med klimatanpassningens handlingsplan ir vidare an 6versvimningsdirektivets
riskhanteringsplan genom att uppratthélla och utveckla gemensam férmaga att hantera
samhillsstorningar till f6ljd av klimatférandringsrelaterat extremt vader och naturolyckor
(skred, Oversvimningar och virmebdljor) samt pafrestningar som kan uppsta i linet utifran
klimatférindringarnas globala konsekvenser.

3.2.5 Forvaltningsplan for vattendistriktet

Vattendirektivet (2000/60/EG) infordes for att langsiktigt sikra en hallbar
vattenforvaltning inom EU. I Sverige har vattenmyndigheterna ett utpekat ansvar for att
tillgodose att vattendistriktens sjOar, vattendrag, kustvatten och grundvatten forvaltas pa ett
hallbart sitt. Sverige ar uppdelat i fem olika vattendistrikt och fem linsstyrelser ar
vattenmyndigheten med uppdrag att forvalta vattnet i varsitt distrikt. Lansstyrelsen i
Kalmar lin ir en vattenmyndighet och férvaltar Sodra Ostersjons vattendistrikt.

I arbetet med forvaltningen av Sveriges vatten arbetar vattenmyndigheterna med
forvaltningsplan, miljokvalitetsnormer och atgardsprogram. Forvaltningsplanen visar
tillstandet i vattendistriktets vatten samt vad och vilka atgéirder eller omstindigheter som
paverkar vattnet. Planen visar dven vatten som riskerar att férsimras. Miljokvalitetsnormer
tor vatten utgdr mal f6r miljokvaliteten i en specifik vattenférekomst och ir juridiskt
bindande. I atgirdsprogrammet foreslas de atgiarder som behovs for att
miljskvalitetsnormerna ska kunna foljas. Atgardsprogrammet ér juridiskt bindande enligt
miljobalken. Noterbart dr att vissa atgirder som bidrar till att minska effekter av
Oversvimning t ex invallning, fysiska skydd och barriirer, reglering kan inverka negativt pa
miljokvalitetsnormer inom vattenforvaltning.

Vattenfoérvaltningen genomsyras av ett avrinningsomradesperspektiv vilket ar viktigt 1
torhallande till klimatanpassning och kopplingen till risk f6r 6versvimning. Nagra av de
fysiska atgirderna i atgirdsprogrammet bedéms ha effekt pa 6versvimningssituationen.
(Vattenmyndigheten Sédra Ostersjon, 20202 och 2020b)

3.2.6 Relevanta miljokvalitetsmdl

Sveriges miljomal® bestir av 16 miljokvalitetsmal. Det finns flera miljokvalitetsmal som ir
relevanta for riskhanteringsplanen och MKB.

2 Sveriges milidmal ar riktmarken fér Sveriges miljidarbete och visar végen mot en hallbar utveckling och Agenda 2030
(Sveriges miljdmail, 2020).
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4 Miljdbeddmning

4.1 Behov av miljdbeddmning

Riskhanteringsplanen omfattas av reglerna f6r miljobedémningar £6r planer och program
enligt 6 kap. 3 § miljobalken och miljobedémningsférordningen (2017:966). MSB och EU
rekommenderar att riskhanteringsplanerna ska genomga en strategisk miljobedomning, det
ar dock Linsstyrelsen som goér bedomningen i det enskilda fallet. Lansstyrelsen bedomer att
genomforandet av atgirderna 1 riskhanteringsplanen antas medfora en betydande
miljépaverkan i sin fétlingning. Aven om de foreslagna dtgirderna ir av informativ,
kommunikativ och kompetenshéjande karaktir. Men indirekt leder de till foljdatgarder som
kan ha betydande miljopaverkan.

Miljobedémningen ér en process som syftar till att integrera miljoaspekter i framtagandet
och antagandet av planer. Inom ramen for en strategisk miljobedomning ska dven en
miljokonsekvensbeskrivning tas fram, diar Lansstyrelsen ska redovisa bedémningar av den
paverkan pa miljon som genomférandet av planen kan fa och den betydande miljopaverkan
ska identifieras, beskrivas och bedomas.

4.2 Alternativ till riskhanteringsplan

Omfattning och utformningen av riskhanteringsplanerna ir styrda av
oversvimningsforordningen och utgir ifran EU:s 6versvimningsdirektiv. Lansstyrelsen ska
enligt 6versvimningsférordningen ta fram riskhanteringsplan for omraden som har en
betydande 6versvimningsrisk. Det omraden som har en betydande éversvimningsrisk har
bedémts av MSB f6r Jonkopings lin identifieras Jonkopings titort

Hir ska de vattendrag och sjoar som identifierats ha paverkan pa omradet inga. 1
Jonképing har hoga floden i Tabergsan, hogt vattenstind Vittern och skyfall identifierats
som betydande 6versvimningsrisker.

4.2.1 Alternativa adtgérder

Manga av atgirderna handlar om att identifiera, utvirdera och kartligga sarbarheter och
konsekvenser som direfter leder till atgirder som ska genomféras. En ny miljébedémning
och MKB boér dirmed genomforas nir atgarder har identifierats. I miljobedémningen ska
alternativa 16sningar beaktas och jamféras. Den dtgirden som frimjar den hallbara
utvecklingen och den étgird som medfor en positiv miljépaverkan bor viljas.

En atgird som skyddar mot 6versvimningar orsakade av héga floden eller skyfall kan bland
annat paverka kultur, miljé och manniskors hilsa positivt. Till exempel kan en édtgird vara
att lata en yta svimmas 6ver vid ett skyfall och vara en yta dir barn kan leka nir ytan inte
oversvammas. En annan atgird kan vara att skapa en vall som dven ar en strandpromenad
dir manniskor kan promenera. Det kan vara en vatmark som gynnar den biologiska
mangfalden. Att skapa regn-rabatter ir ytterligare ett exempel som skapar en attraktiv miljo
tor bade minniskan, insekter och faglar.

Nir olika alternativ av atgirder utvirderas bor en prioritering goras, dir paverkan pa
manniskors hilsa bor prioriteras hogst.
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4.3 Avgrdnsning

4.3.1 Avgransning av miljoeffekter

De miljéeffekter som bedéms vara mest relevanta i den hiar MKB:n ir:

Befolkning och ménniskors hilsa

Djur- och vixtliv samt biologisk mangfald
Mark och bebyggelse

Kulturmiljo

4.3.2 Geografisk avgransning

Riskhanteringsplanen har i forsta hand fokuserat pa det riskomradet som identifierats vid
framtagningen av hot- och riskkartan. Avrinningsomradet och delavrinningsomradet har
ocksa tagits hinsyn till vid framtagningen av mal och atgirder. Avgrinsningen av den har
MKB:n ir densamma som i riskhanteringsplanen. Den geografiska avgrinsningen har i det
tidiga samradet stimts av med berdrda aktorer.

i) (2 1250
= Lo / ? '-<J\\

Figur 2. Karta 6ver geografisk avgransning i riskhanteringsplan for Jénkoping.

4.3.3 Avgransning i sak

I riskhanteringsplanen beaktas 6versvimningar fran Tabergsan, hogt vattenstand i Vittern
samt Oversvamningar orsakade av skyfall. Mal och dtgirder anpassas till de nivier och
fldden som tagits fram av MSB och ir tillgingliga pa Oversvimningsportalen. Gillande
skyfall har underlag anvints fran kartering utférd inom EU-projekt CLARITY (WSP 2019).

17
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4.4 Metod

Miljobedémningen av riskhanteringsplanen har genomférts utifran riskhanteringsplanen
som helhet. Atgéirderna 1 riskhanteringsplanen dr méanga och har darfor kategoriserats
enligt:

o Forebyggandeatgirder — atgirder som forhindrar skador genom att undvika eller
anpassa utvecklingen av 6versvimningshotade omraden.

e Skyddsatgiarder — strukturella och icke-strukturella atgdrder som minskar
oversvimningshot, sarbarhet eller konsekvenser av 6versvimningar.

¢ Beredskapsatgirder — forberedelser for en 6versvimningshindelse i form av tidig
varning, planer, 6vningar och utbildningar.

o Aterstiillningsatgirder — forberedelser for dterstillning och forbittringar samt
erfarenhetsaterforing.

Miljobedémningen har sedan gjorts utifran de hir dtgirdskategorierna. I miljébedémningen
har de milj6effekter som bedéms beréra riskhanteringsplanen jamférts med om planen inte
skulle genomforas (det sa kallade nollalternativ).
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5 Miljférhdllanden och miljdns
sannolika utveckling om planen inte
genomfors

Det nollalternativ som jamfoérs med ar att Lansstyrelsen inte tagit fram niagon
riskhanteringsplan for Jonkopings titort. I de riskkartorna som tagits fram for Jonkopings
titort beskrivs vilka verksamheter, befolkningsantal, infrastruktur som finns inom omradet
och som hotas att 6versvaimmas.

Miljons sannolika utveckling om riskhanteringsplanen inte genomfors har utgatt frin
riskkartorna och beskrivs kortfattat nedan uppdelat i respektive fokusomrade samt i
flodena 50-arsflode, 100-arsfléde och berdknat hégsta flode (BHF). Riskkartorna for
Jonkoping hittas pa Oversvimningsportalen (msb.se).

Skyfall har hanterats pa sa vis att bedomning av paverkan inte har gjorts utmed rinnvigar
etc utan forst da skyfallet natt niva for sjéarna. Diarmed blir skyfall automatiskt inbegripet i
de olika scenarierna for fldden och nivaer. Att gora férdjupade analyser Gver risker utmed
rinnstrackor dr en angeldgen fortsattning.

5.1 Manniskors hdalsa

5.1.1 H6ga floden i Tabergsdn
50-arsflode, 100-arsfléde och BHF

Bade 50-drsflode och 100-arsflode beraknas fa likartade konsekvenser. Vid bada
flodesnivaerna i Tabergsan drabbas inga personer3 . Ett fatal samhallsviktiga verksamheter
kan paverkas och drabbas av storningar t ex master, industri och jirnvig.

Dricksvattenforsorjningen kan paverkas da markytor ovanfor vattenintag blir

oversvimmade. Det riskerar en forsamrad ravattenkvalitet som kan medfora forsimrad
kvalitet pa dricksvattnet. Aven badvattenkvalitet kan paverkas. Det gér inte heller att utesluta
att avloppssystemet paverkas.

Transportvigar och infrastrukturproblematik kan leda till att riddningstjinst, polis, ambulans
och hemtjanst far svarare att snabbt och effektivt forflytta sig da de kan fa lingre korstrackor
vid en 6versvimning orsakade av héga fléden eller skyfall.

Vid ett beridknat hogsta flode (BHF) 1 Tabergsian drabbas uppemot 8 300 personer (varav
drygt 7 500 nattbefolkning). Delar av centrala/Ostra Jonképing och landomraden utmed
Tabergins inlopp 1 Munksjon samt mellan de bada sjéarna Munksjon och Rocksjon kommer
att paverkas. Flera samhillsviktiga verksamheter kommer att paverkas och riskerar att
drabbas av stérningar diribland skolor. Over 1 100 arbetstillfillen beriknas direkt paverkas.

3 Nattbefolkning enligt data frén SCB
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Dricksvattenforsorjningen och avloppssystemet paverkas vid ett beriaknat hogsta flode
vilket 4ven medfor paverkan pa badvattenkvalitet. Aven avfallshanteringen i delar av staden
da renhallningsfordon inte kan ta sig fram i staden. Flera férorenade omraden omfattas av
oversvimning vilket dven det paverkar vattenkvalitet.

Naturvirden i form av naturreservat och Natura-2000 omraden paverkas.

Transportvigar och infrastrukturproblematik kan leda till att riddningstjanst, polis,
ambulans och hemtjinst far svarare att snabbt och effektivt forflytta sig, da de kan fa lingre
korstrickor vid en dversvimning orsakade av hoga floden eller skyfall.

En 6versvimning kommer dven att paverka friskvard/idrott och rekreationsmojligheter.
Inom omriden finns badplats, idrottsanlidggningar, fotbollsplaner samt promenadomraden.

5.1.2 H6g nivd i Vattern
50-arsflode, 100-arsfléde och BHN

Typer av konsekvenser som drabbas av 50 respektive 100 arsflode 1 Vittern ér timligen lika och
begrinsade. Vid 50-fléde drabbas ca 30-40 personer medan vid 100-niva drabbas ca 200
personer. Ett fatal samhillsviktiga verksamheter kan paverkas och drabbas av storningar t ex
master, industri, vig och jirnvig.

Dricksvattenforsorjningen och avloppssystemet paverkas vid ett berdknat hogsta flode vilket
dven medfor paverkan pa badvattenkvalitet. Aven avfallshanteringen i delar av staden da
renhallningsfordon inte kan ta sig fram i staden. Flera férorenade omraden omfattas av
oversvimning vilket dven det paverkar vattenkvalitet.

Vid ett beriknat hogsta flode (BHN) 1 Vittern drabbas uppemot 1 300 personer (varav cirka 1
000 nattbefolkning). Delar av centrala/6stra Jonképing och landomriden utmed Tabergins
inlopp 1 Munksjon samt mellan de bada sjoarna Munksjon och Rocksjon kommer att paverkas.
Flera samhillsviktiga verksamheter kommer att paverkas och riskerar att drabbas av storningar
daribland skolor. Strax 6ver 130 arbetstillfillen beraknas direkt paverkas.

5.2 Milidn

5.2.1 H6ga fldden i Tabergsdn
50-arsflode, 100-arsflode och BHF
Generellt bedéms konsekvenserna av 50 respektive 100-asfléde bli likartade och redan idag

hanterbara. Ett BHF-fl6de beriknas medféra omfattande konsekvenser pd miljon.

Inom det ber6rda omradet finns en industriverksamhet. Inom omradet ligger dven
avloppsreningsverket Simsholmen samt flera omraden som ir férorenade. Det finns darfor risk
for att iamnen fran industrier och férorenade omraden som inte finns naturligt i naturen sprids.

Miljokvalitetsnormer i bade Tabergsan, Munksjon, Rocksjon och Vittern kan paverkas pa
ett negativt sitt. Bade den kemiska som ekologiska statusen kan férsamras.
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5.2.2 HBg nivd i Vattern
50-arsflode, 100-arsflode och BHN
Typer av miljokonsekvenser som drabbas av 50 respektive 100 arsfléde samt BHN i

Vittern ar timligen lika men i olika omfattning.

Omradet som omfattas innehéller A och B-anlidggningar och flera férorenade omraden
omfattas av 6versvamning vilket dven det paverkar vattenkvalitet.

Naturvirden i form av naturreservat och Natura-2000 omriden, badvatten och
skyddsomraden for dricksvatten paverkas.

5.3 Kulturarvet

5.3.1 H6ga floden i Tabergsdn
50-arsflode, 100-arsflode och BHF
Generellt bedoms konsekvenserna av 50 respektive 100-asflode bli likartade och redan idag

hanterbara. Ett BHF-flode beriknas medféra omfattande konsekvenser pa miljon.

Vid samtliga fléden paverkas kulturmilj6er av olika slag sisom enskilda byggnader,
fornlimningar och omriaden som utgdr riksintresse f6r kulturmiljévard. I Jonkoping
innehaller innerstaden flera virdefulla kulturomraden och idr utpekat som riksintresse for
kulturmiljovarden.

5.3.2 H6g nivd i Vattern
50-arsflode, 100-arsflode och BHN
Typer av miljokonsekvenser som drabbas av 50 respektive 100 arsflode samt BHN i

Viittern 4r tdmligen lika men i olika omfattning.

Vid BHN omfattas omradet som innehaller tva objekt for riksintresse for
kulturmiljévarden, ett museum, fyra byggnadsminnen samt 6ver ett tjugotal fornlimningar.

5.4 Ekonomisk verksamhet

5.4.1 H6ga floden i Tabergsdn
50-arsflode, 100-arsfléde och BHF

Bide 50-idrsflode och 100-4drsflode beriknas fa likartade konsekvenser. Generellt bedoms
konsekvenserna av ett 100-arsfléde att bli samma men mer omfattande dn for 50-arsflodet.
Vid bada flédesnivaerna i Tabergsian drabbas inga personer eller arbetstillfallen.
Oversvimningar kan dock paverka transportinfrastruktur som kan medféra att varufléden
och att minniskor inte kan ta sig till och fran sina arbetsplatser. I 6vrigt bedoms de
ekonomiska konsekvenserna som relativt sma.
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Vid ett beriknat hogsta flode (BHF) 1 Tabergsin drabbas uppemot 8 300 personer (varav
drygt 7 500 nattbefolkning). Delar av centrala/6stra Jonkoping och landomriden utmed
Tabergans inlopp 1 Munksjoén samt mellan de bada sjéarna Munksjon och Rocksjon
kommer att paverkas. Flera samhaillsviktiga verksamheter kommer att paverkas och riskerar
att drabbas av stérningar diribland skolor. Over 1 100 arbetstillfillen beriknas direkt
paverkas.

5.4.2 HOg nivd i Vattern
50-arsflode, 100-arsfléde och BHN

Typer av effekter pa ekonomisk verksamhet omfattar huvudsakligen ett tiotal
distributionsbyggnader eller industriomriden. Oversvimningar kan paverka
transportinfrastruktur som kan medféra att varufléden och att minniskor inte kan ta sig till
och fran sina arbetsplatser da bade vig och jirnvig omfattas.
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6 Betydande miljopdverkan

Riskhanteringsplanens mal och atgirder syftar till att minska de negativa konsekvenserna av
en oversvamning. Riskhanteringsplanens atgarder har kategoriserats enligt foljande:

e Forebyggandeatgirder — atgirder som forhindrar skador genom att undvika eller
anpassa utvecklingen av 6versvimningshotade omréaden.

¢ Skyddsatgirder — strukturella och icke-strukturella dtgdrder som minskar
oversvamningshot, sarbarhet eller konsekvenser av 6versvimningar.

e Beredskapsatgirder — forberedelser for en 6versvimningshéndelse i form av tidig
varning, planer, 6vningar och utbildningar.

o Aterstiillningsatgirder — forberedelser for dterstillning och forbittringar samt
erfarenhetséterforing.

Det finns inga atgirder i kategorin aterstallningsatgirder i riskhanteringsplanen. For mer
detaljerad information om vilka atgirder som kategoriserats 1 vilken kategori, se mél- och
atgirdstabell 1 riskhanteringsplanen.

Nedan redovisas den miljobedémningen som gjorts for riskhanteringsplanen. En
jimforelse gors aven med nollalternativet. Efter miljobedomningen for respektive
atgirdskategori finns en sammanfattning av miljobedémningen.

6.1 Miljdbeddmning av férebyggande atgdrder

Atgéirderna 1 den hir kategorin innefattar mestadels atgirder som handlar om att identifiera,
utvirdera och kartligga sirbarheter och konsekvenser. Aven dtgirder som innebir att
identifiera och utvirdera atgirder for att minska de konsekvenser som kan uppsta vid en
Oversvamning,

I den hir atgirdskategorin har dven utvecklingen av planeringsarbetet kategoriserats in.
Oversvimningsrisken beaktas i 6versiktsplaner, detaljplaner, prévningar och tillsyn for att
forebygea risker som kan intriffa vid en 6versvimning i omradet. En atgird i
riskhanteringsplanen innebir att ta fram stéd i planeringen med anvisningar om omraden
med 6versvimningsrisk samt vilka skyddsnivder som giller.

De hir dtgirderna bedéms inte ha en betydande miljépaverkan och beskrivs inte vidare i
den hir MKB:n. Atgirderna medfér ingen faktisk miljiopaverkan men i ett storre
sammanhang sa har man forflyttat sig mot en positiv miljoeffekt.

6.2 Miljdbeddmning av skyddsatgdrder

De atgirder som kategoriseras som skyddsatgirder dr de som finns i férvaltningsplanen
(Vattenmyndigheten Sédra Ostersjon, 2020a) och som bedéms ha effekt pa
oversvimningssituationen nedstroms 1 avrinningsomradet. Det dr atgirderna som har en
kvarhallande funktion pa vattnet 1 terringen.

De hir atgirderna bedéms ha en positiv betydande miljopaverkan. Atgirderna kan dock ha
en kortvarig negativ miljopaverkan vid genomférande av atgirderna.
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6.3 Miljdbeddmning av beredskapsdatgdarder

Beredskapsatgirder 6kar beredskapen infor och vid en 6versvimning genom att ha tydlig
kommunikation och bra samverkan. En tydlig kommunikation till bland annat allmanhet
och andra ber6rda aktérer minskar risken for negativa konsekvenser vid en 6versvimning.

Samverkan kring utveckling och underhall av prognoser och 6vervakningssystem ckar
beredskapen genom att fa tidiga indikationer om héga floden. Férmaga att hantera en
oversvimning anses dven 6ka vid medverkan av 6vningar, dir medverkan i Lansstyrelsens
Ovningar tas upp som en atgird 1 riskhanteringsplanen. Framtagande av en kommunal
beredskapsplan for 6versvimningsrisken dr ocksa en dtgird som okar kommunens
formaga. Det gor att kommunen blir mer forberedd pa att hantera en éversvimning och att
fa kunskap om de konsekvenser hoga floden och skyfall kan ge. Kommunens f6rmaga att
hantera en 6versvaimning bor kontrolleras vid uppfoljning av RSA och tematillsyner enligt
Lagen om skydd mot olyckor, Miljcbalken.

Dessa atgirder bedoms ha en positiv betydande miljopaverkan. Flera av
beredskapsitgirderna genomfoérs utifran annan lagstiftning, till exempel Lagen om skydd
mot olyckor (LSO), Lagen (20006:544) om kommuners och landstings dtgirder infér och vid
extraordinara hindelser i fredstid och ho6jd beredskap (LEH), Plan- och bygglagen (PBL)
och Miljébalken (MB).

6.4 Sammanfattande beddmning av
miljdpaverkan

Sammanfattningsvis bedoms genomforandet av riskhanteringsplanen ha en positiv

betydande miljopaverkan jamfért med nollalternativet. Nollalternativet bedéms dessutom

ha en negativ miljépaverkan pa samtliga miljoeffekterna som den hir MKB:n har
avgrinsats till.

De foérebyggandeatgirderna i riskhanteringsplanen bedéms inte ha nagon betydande
miljépéaverkan i det hir skedet. Beroende pa vilka atgirder som identifieras att genomforas
av ansvarig aktor, behover en ny miljobedémning genomféras i ett senare skede.

Nedan sammanfattas bedomningen pa respektive miljoeffekt med riskhanteringsplan samt
utan riskhanteringsplan, det sa kallade nollalternativet.

6.4.1 Befolkning och mdanniskors halsa

Riskhanteringsplanen bedéms medféra en positiv miljépaverkan pa befolkningen och
minniskors hilsa. Atgirderna i riskhanteringsplanen syftar till att sikra samhallsviktiga
verksambheter, dricksvattenforsorjningen, avfallshanteringen samt sikerstalla
framkomligheten f6r riddningstjinst, ambulans, polis och hemtjinst.

Om ddremot inte planen genomférs bedéms det bli en negativ paverkan da manniskor kan

komma att skadas vid en 6versvimning bade indirekt och direkt till exempel via negativ
paverkan pa dricksvattnet eller att inte fa hjilp pa grund av svarframkomlig vag.
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6.4.2 Djur- och vaxtliv samt biologisk méngfald

Positiv miljépaverkan medfors dven vid atgarder som handlar om att skydda djur- och
vixtliv samt den biologiska mangfalden. Atgirder i planen férebygger spridningen av
tororeningar till skyddade omraden, utreder om vilka dmnen som kan spridas samt vilka
konsekvenserna kan bli. Den ekologiska och kemiska statusen i vattenomraden far inte
forsimras da djur och vixter i vatten paverkas negativt. Naturreservat i riskomraden ska
skyddas med sitt rikliga vixt-och djurliv.

Om inte planen och édtgirderna genomférs kommer det bli en negativ miljépaverkan pa
djur- och vixtliv samt pa den biologiska mangfalden.

6.4.3 Mark och bebyggelse

Det behover finnas en bra forutsittning for att beakta oversvamningsrisken i
planeringsarbetet. Atgirder i riskhanteringsplanen bidrar till att Gversvimningstisken
beaktas i storre utstrickning i 6versiktsplaner, detaljplaner och prévningar. Genom att vidta
atgirderna minskar de negativa effekterna pa bland annat minniskors halsa, miljon,
bebyggelse, infrastruktur och kulturmiljon.

6.4.4 Kulturmiljon

Riskhanteringsplanen bidrar till en betydande positiv paverkan pa kulturmiljén genom att
skydda kulturmiljer inom riskomradet. De forutsittningar som finns medfor att
kulturmiljon paverkas negativt da finns risk att kulturmiljé skadas vid en 6versvimning om
atgirderna i riskhanteringsplanen inte genomfors.
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/ Hur hdnsyn tas till relevanta
miljdkvalitetsmdl och

miljokvalitetsnormer

ope oo o
/.1 Miljomadl
Sveriges riksdag har tagit beslut om ett antal miljékvalitetsmal for att ge en tydlig struktur f6r

miljéarbetet. Riksdagen har beslutat om 16 milj6kvalitetsmal som utrycker det milj6tillstand
som efterstriavas i den svenska miljon. (Sveriges miljomal, 2020)

Planens genomforande bedéms kunna paverka uppfyllandet av malen:

Giftfri miljo

Levande sjoar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
God bebyggd miljo

Ett rikt vaxt- och djurliv

7.1.1 Giftfri miljo

Minniskor, djur och vixter utsitts f6r farliga imnen som sprids nir varor, kemiska produkter
och material tillverkas, anvinds och blir till avfall. For att skydda méinniskors hilsa och den

biologiska mangfalden behover spridningen av farliga amnen férebyggas och minska. (Sveriges
miljémal, 2020)

Riskhanteringsplanen innehaller dtgirder som minskar risken f6r spridning av farliga dmnen
frin industrier, avloppsreningsverk, andra verksamheter samt férorenade omraden. Atgirderna
hindrar eller minskar risken for skador pa manniskor, djur och vixter i samband med spridning
av farliga dmnen i samband med Gversvimning orsakade av héga fléden och skyfall.

Riskhanteringsplanen bedéms medféra positiv paverkan pa miljokvalitetsmalet.

7.1.2 Levande sjoar och vattendrag

Sj6ar och vattendrag ska vara ekologiskt héllbara och deras variationsrika livsmiljoer ska
bevaras. Naturlig produktionsférmaga, biologisk mangfald, kulturmiljévirden samt ekologiska
och vattenhushallande funktion ska bevaras, samtidigt som forutsittningar f6r friluftsliv virnas.
(Sveriges miljomal, 2020)

Riskhanteringsplanens atgirder frimjar levande sjoar och vattendrag pa manga olika sitt.
Reproduktionsférmagan och den biologiska mangfalden kan skadas vid spridning av farliga
imnen i samband med en dversvimning. Atgéirder 1 planen medfor att minska den risken. Inom
riskomradet finns naturreservat som ar skyddat omrade med rikligt fagelliv och vixtliv. Om det
hir omradet paverkas negativt vid en éversvaimning kan den biologiska mangfalden skadas.
Omradet frimjar ocksa friluftslivet, da det ér ett vilbesokt omrade.

Kulturmiljévirden har tagits hansyn till i planen, dér kulturarvet runt vattendraget bevaras
och forvaltas sd att de kommer kunna upplevas av framtida generationer.

Riskhanteringsplanen bedéms medfoéra positiv paverkan pa miljckvalitetsmalet.
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7.1.3 Grundvatten av god kvalitet

Grundvattnet ar viktigt som dricksvatten for manniskor och paverkar aven miljon for
vixter och djur i ytvattnet. Utslapp av milj6farliga damnen kan foérorena grundvattnet.
(Sveriges miljomal, 2020)

Genom att samhallsviktig verksamhet skyddas och uppritthalls minskar risken f6r
spridning av farliga amnen till Tabergsan och Munksjon (samt dven Vittern) och medfor
att vattendraget blir ekologiskt hallbart och livsmiljon bevaras. Bakterier och andra
féroreningar dr ett problem for lagringen och distributionsnit for dricksvatten men med
det hir malet frimjas en siker och héllbar dricksvattenforsorining.

Riskhanteringsplanen bedéms medféra positiv paverkan pa miljokvalitetsmalet.

/.1.4 God bebyggd miljé

Den bebyggda miljon ska fylla manniskors och samhillets behov, erbjuda livsmiljéer och
bidra till en hallbar utveckling. (Sveriges miljomal, 2020)

Riskhanteringsplanen innehaller dtgirder som forhindrar att bebyggelse anliggs pa platser
som riskerar att 6versvimmas. Genom att beakta 6versvimningsrisken i planeringen bidrar
det till ett mer hallbart byggande. Men édven i redan bebyggda omraden som riskerar att
Oversvimmas, ha reducerande atgirder for att minska skadorna.

Genom att tillhandahaélla god information fére, under och efter en éversvimning bidra till
att risken for skador pa minniskors hilsa och egendom minskar. Att ha en tydlig
kommunikation medfér dven en trygghet f6r ménniskor, da de vet hur de kan férbereda sig
infor en 6versvimning.

Riskhanteringsplanen bedéms medféra positiv paverkan pa miljckvalitetsmalet.

/7.1.5 Eft rikt vaxt- och djurliv

Den biologiska mangfalden ska bevaras och nyttjas pé ett hallbart sitt, f6r nuvarande och
framtida generationer. Minniskor ska ha tillgang till en god natur- och kulturmilj6é med rik
biologisk mangfald, som grund for hilsa, livskvalitet och vilfard. (Sveriges miljomal, 2020)

Riskhanteringsplanens dtgirder frimjar vixt- och djurlivet pa manga olika sitt. Den
biologiska mangfalden kan skadas vid spridning av farliga dmnen i samband med en
éversvimning, Atgirder i planen medfér dirfor att minska risken for spridning av farliga
amnen. Inom riskomradet finns naturreservat som ar skyddat omraden med rikligt fagelliv
och vixtliv. Om det hir omradet paverkas negativt vid en 6versvimning kan den biologiska
mangfalden skadas. Omradet frimjar ocksa friluftslivet, da det ér ett vilbesokt omrade.

Kulturmiljévirden har tagits hansyn till i planen, dér kulturarvet runt vattendraget bevaras
och forvaltas s att de kommer kunna upplevas av framtida generationer.

Riskhanteringsplanen bedéms medfoéra positiv paverkan pa miljckvalitetsmalet.
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/.2 MiljOkvalitetsnormer

Med atgarder som beslutats enligt 5 kap. miljobalken avses atgirder som beror
miljokvalitetsnormer och vattenférvaltningen. De atgirderna genomfors enligt EU:s
vattendirektiv och tas fram inom Vattenforvaltningens 4tgirdsprogram for Sédra Ostersjon
2021-2027. Arbetet med riskhanteringsplanen har samordnats med atgirdsprogrammet for
att i mojligaste man undvika atgarder med motstridiga intressen samt tillvara ta moéjliga
synergieffekter av atgirder.

Miljokvalitetsnormer ar beslutade for vattenférekomster vilka utgor delar av ett
vattensystem. Vattenférekomster ska uppnas minst kvalitetskravet god ekologisk status
samt god kemisk status. For att sikerstalla den ekologiska och kemiska statusen ska sdrskilt
atgirdsprogram upprittas.

De atgirder som ingar i atgardsforslagen 1 6versvimningsdirektivet syftar samtliga till att
minska konsekvenserna av 6versvimning. Det innebar direkt en positiv inverkan pa
miljokvalitetsnormer fGrutsatt att Oversvimning per automatik innebér férsimring av
normerna. Det finns stora synergieffekter mellan vattenférvaltnings atgirdsprogram och
riskhanteringsplanen.

Riskhanteringsplanen bedéms medfora positiv paverkan pa miljokvalitetsnormer.
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8 Uppfdlining och dvervakning av den
betydande miljdpdverkan som
genomforandet av planen medfor

Riskhanteringsplanen kommer att f6ljas upp pa olika nivier. Lansstyrelsen foljer arligen
upp hur arbetet enligt riskhanteringsplanerna fortskrider och rapporterar till MSB.

I samband med den arliga uppfoljningen av riskhanteringsplanen kommer dven den har
MKB:s slutsatser och forslag att ses 6ver. Upptoljningen ir en viktig del av
miljobedémningen som visar pa faktisk betydande miljopaverkan och utgor ett underlag f6r
kommande nya eller reviderade planer. I samband med uppfoljningen kommer slutsatser
och forslag frain MKB:n att f6ljas upp for att bevaka eventuella oférutsedda miljopaverkan
som planen kan leda till. (Naturvardsverket, 2020).
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kommit in samt Lansstyrelsens kommentarer. Remisstiden har varit 16 juni
2021 tll 24 september 2021.

Totalt inkom sex remissvar varav ett utgjordes av dialog vid fysiskt mote.
Totalt noterades 27 synpunkter som krivde ndgon form av behandling
inom graderingsskala:

1. Ingen étgird

2. Andrat enligt synpunkt

3. Andrat i huvudsak enligt synpunkt

4. Andrat delvis enligt synpunkt

Av de 27 synpunkterna har 12 dndringar utforts. Ovriga synpunkter har
utgjorts av positiva synpunkter, synpunkter som ligger utanfér planens
omfang, konsekvenser inom aktorers egen verksamhet eller pa annat vis inte
berors av riskhanteringsplanen.

Lansstyrelsen tackar for synpunkter och inspel som leder arbetet framat.

Inldmnade remissvar
Remissvar inkom fran foljande:
e Virnamo kommun (VA och Rtj)
e Jonkoping Energi
e Vattenmyndigheten Sédra Ostersjén
e Jonkopings kommun (Kommunstyrelsen)
e Jonkopings kommun (Rtj samt vattensamordnare) (muntligen pa
tysiskt mote)
e MSB

Lansstyrelsen i Jonkdpings 1Gn |  Besdksadress Hamngatan 4, Jonképing | Postadress 551 86 Jonkdping
Telefon 010-2236 000 Fax036-121558 | E-postjonkoping@lansstyrelsen.se | Webbplats www.lansstyrelsen.se/jonkoping
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Hanvisning till kapitel/stycke i

planen ~ |Synpunkt - |Atgird - |Gvriga kommentarer

Varnamo kommun (VA och Rtj)

Atgarder i forra cykeln da Varnamo ingick
redovisas oversiktligt. Varnamo har fortsatt
arbetet mot 6versvamning bland annat atgarder i

Ingen asikt pa atgarder i Jonkoping

Andrat i huvudsak
enligt synpunkt

Ingen atgard

Atgarder fran forra cykeln fortydligat

Jonkoping Energi

Svart att uttyda kartor, fér sma detaljer
Jkp Energi behover tillgang till mark pé lampliga
platser samt for "bygga hogt" (inte nedgravt)

Saknar risker for Huskvarnaan

Behover en storre forstaelse och tydliga krav for
dessa fragor i samband med bygglov for
anlaggningar men ocksa for abonnentcentraler dar
Ser en stor risk for personal som ska dka ut till
vattenfyllda omraden med 6versvimmade végar
och att vatten i byggnader och allmanna ytor (i

Andrat delvis enligt
Ingen atgéard

Ingen atgard

Ingen atgard

Ingen atgard

Hanvisat till zoombart verktyg pa MSB Web

Ingen analys fér Huskvarnaan behdovs, endast Jénképings
tatort. Dock ingar delar av huskavrana tattort i

Hanvisning till Jonkopings kommun. Finns dven riktade
atgarder till fastighetsférvaltare om kompetenshéjning fér
dversvamning

Klok notering, hanteras av Jkp Energi sjdlva

Vattenmyndigheten Sodra

Ostersjon

Poangtera att 6versvamningsatgarder i form av
fysiska skydd och flodesdatgéarder kan innebéra en
hydromorfologisk paverkan pa en eller flera
ytvatten- och kustvattenférekomster och darmed
Vill ocksa lyfta vikten av ett helhetsperspektiv i
avrinningsomradet bade nar det galler paverkan
fran olika kallor och olika I6sningar inklusive de

Inspiration i VISS for atgarder som leder till dubbel
Atgardslistan, bilaga 2, Innehaller inga atgarder

kopplade till vattenmyndighetens atgardsprogram
eller till atgardsforslagen i VISS. |
riskhanteringsplanen och i
miljokonsekvensbeskrivningen finns dock olika

Andrat delvis enligt
synpunkt

Ingen atgard
Andrat delvis enligt

Andrat enligt synpunkt

Lagt till kort mening om olika syften/sammanfallande
Anges i texten att atgarder inom annan
lagstiftning/utanfor 6versvimningsomradet kan paverka
risker for 6versvamning

Nagot fortydligat om vattenforvaltningens atgarder

Synkronisering gjort mellan text och bilaga. Lagt in ny text
samt hdnvisas till vattenforvaltning.

Jonkopings

kommun(Kommunstyrelsen)

J6nkopings kommun ser positiv pa framtagen
riskhanteringsplan och stéller sig bakom forslaget
Kommunen anser att fragorna kring riskhantering
ar overgripande belysta och visar pa manga
Omraden med hog risk for skada till féljd av
skyfall/6versvamning bér dock insatsplaneras.
Med detta ser kommunen att en plan upprattas
dar det framgar var skyddsbarridrer, pumpar mm

Ingen atgard

Ingen atgard

Ingen atgard

Hanvisning till Rtj etc

Jonkopings kommun
(Rtj+Vattensamordnare)
(Muntligt pd fysiskt méte)

Mycket av arbetet gallande skydd mot vatten kan
lampligen inordnas under

Rtj jobbar med instastplaner mot kinda omraden
Rtj har kartunderlaget inkl skyfall i sitt kartstod.

Ingen atgard
Ingen atgard
Ingen atgard

Har muntligen 6verenskommits om att samlas under
oversvamningsdirektivet

Har utfall digitalt om skyfall/6versvdmning i

Aven LSt's skyfallsmaterial dverfort.

MsB

MSB kommer efter EU:s faststdllande av
rapporteringssystem att kommunicera eventuella
forandringar till lansstyrelsen och distribuera nya
MSB anser att den féreslagna
riskhanteringsplanen har ett tydligt upplagg och
Kommunernas ansvar enligt Lagen om skydd mot
olyckor (LSO) bor tydligare beskrivas samt de
nyligen genomforda forandringarna som skett i
Nya foreskrifter om kommunala handlingsprogram
har antagits. Syftet ar att de ska bli tydligare,
konkretare och halla hogre kvalitet samt innehalla
en beskrivning av olyckor som kan leda till
Redovisningen dver hur riskhanteringsplanen har
samordnats lokalt, regionalt och nationellt
behover utvecklas (kap 13 alternativt kap 10). Det
ar av sarskilt vikt att redovisa hur
riskhanteringsplanen har samordnats med
atgardsprogramrnet och férvaltningsplanen for
vattendistriktet. Hur planen samordnats med de
regionala handlingsplanerna for klimatanpassning
Riskhanteringsplanen bor innehalla forklaring till
varfér en avgransning skett da
riskhanteringsplanens atgérder inte synkroniserats
CDS-regn bor forklaras och forklaringen bor fumas
med i termer och begrepp (kap 3.7).

| kap 8 bor det tydligare framga varfor
prioritetskategorierna "kritisk" och mycket hog inte
tagits med. Bra om hela prioriteringsordet skrivs ut
Avsnittet om kostnad nyttoanalys bor utvecklas
(11.3)

Beskrivning av atgarder i forra cykel behover
utvecklas.

Ingen atgard
Ingen atgard
Andrat i huvudsak

enligt synpunkt

Andrat i huvudsak
enligt synpunkt

Andrat i huvudsak
enligt synpunkt
Andrat enligt synpunkt
Andrat enligt synpunkt
Andrat i huvudsak
enligt synpunkt
Andrat delvis enligt

synpunkt

Ingen atgard

Lst invantar ny mall

Tillagg om LSO infért med utgangspunkt fran MSB
hemsida

Tillag med text om rapporetringskrav

Lagt till gemensamma atgérder med vattenférvaltning per
aktor. Lst framgar redan.

Riskhanteringsplanen har dndrast pa sa vis att
gemensamma atgrader med vattenférvaltning nu
framgar.

Inlagt i termer och begrepp

Texten och figurtext kompletterad med forklaring till
varfor klass 4 +5 inte finns med (ingen atgard som
klassats)

Ny argumentereing och forklaring har inforts i text om
atgarder. Ingen monetar kostnad nyttoanalys &r utférd da
bilaga 2 for cykel 2. Beskrivning finns dar om genomford i
olika grader. | graf visas antal

Telefon 010 - 22 36 000 |

Lansstyrelsen i Jonkdpings 1Gn |
Fax 036-12 1558 |

Besdksadress Hamngatan 4,

E-post jonkoping@lansstyrelsen.se |

Jonképing |

Postadress 551 86 Jonk&ping
Webbplats www.lansstyrelsen.se/jonkoping
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February 19, 2020

Oversvamt

John Smith, Vice Presiden
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Arbetsgang

1. Oversvamningsscenarier

— Ar 2050, 2100, efter 21007?

— Skyfallsmodellering 100-arsregn, Modellering i Mike 21, CDS
‘ regn, 6 h varaktighet, klimatfaktor 1,4 - pagar

— 100-arsflode, 200-arsflode, BHF Tabergsan — MSB
— Nivaer i Vattern (SMHI)
— Kombinerade handelser

\\\I)



BHE — Vattern 100-arsflode — Vattern 89,0 (MSB)
89,4 (MSB)

X
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Oversvamningsstudie 90 3 Vattern
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Skyfall

— SCALGO live,
regnbelastning
25 m
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Arbetsgang

2. ldentifikation av varden

— Befolkningsfordelning — framtida”? Dag- och nattbefolkning?

—  Prognos i utredningsomradet per stadsdel
(https://www.jonkoping.se/download/18.70affb9816b217c78cd134d6/1562324447479/Befolkningsprognos%2
02019-2022%20med%20utblick%20mot%202030%20(Juli%202019).pdf) B B

8 Byggnader_uc
— Bebyggelse |:|<;‘:Irlp0ther\.ralues>
na . . M Flerfamiljshus
— Samhallsviktig verksamhet? — STYREL? Moioti
. [15amhaéllsfunktion
— Trafiksystem — E4 E Sl
[e) [ Samhaéllsfunkticn, Jarnvigstation
— Skyddade omraden 3 Sarmalsfuniion
[15amhaéllsfunktion, Kulturbyggnad
on, Polisstation

on, Reningsverk

ion, Brandstation
on, Distributionsbyggnad

Kemmunhus

[ Sambhallsfun

— Exploatering (Resecentrum, Munksjon,  Esamvattn

[15amhaéllsfun

etC ) [ Samhlisfun

M Sambhallsfun

on, Samfund
on, Sjukhus
on, Sjukovard
[15ambhallsfunktion,

WS e

T 5328553538588 5858

Skola
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Byggnader

Objekt

Flerfamiljehus

Smaéhus

Komplementbyggnad

Industri

Verksamhet

Sambhallsviktig verksamhet

471

Byggnader total

9636




Arbetsgang

3. Konsekvens/-sarbarhetsanalys

— Drabbad befolkning

— Antal och skadekostnad dversvammade byggnader
— Konsekevenser for samhallsfunktion

— Trafikstorningar

— Miljokonsekvenser

10

4. Riskbeddmning och riskkartering

5. Atgarder? Nar i tiden behovs de?

\\\I)



SPLASH

Projektmal

« Starka svensk och nordisk kapacitet for katastrofmodellering

« Utveckla metoder for sdker hantering av skadedata fran
forsakringsbranschen

» « Skapa ett forum for akademi, foretag och myndigheter

Fallstudie i Jonkoping

4 KAU.SE/KLIMAT-0CH-SAKERHET
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SPLASH

Total Economic Loss
- 222 119 540 kr

¥ ~~'.‘A>l.‘. ~ 4 /,
SUE

Hazus 200-year Flood Losses Karlstad, SE - Total Damage
200-yr Flood Depths  Total Damage

@“"
. HUsm 340 b7 - 1286 490 kr I 5640640 k- 12 231 320 &t

[ 1286 500 4r - 3 200 020 wr [ 12 231 930 ur - 45 088 060 s
=001m

S e naneny &= Hazus
fATRsm whn o
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Oversvamningsrisker Jé6nkoéping

— Jonkoping riskerar att paverkas av éversvamningar
orsakade av hoga nivaer i Vattern, hoga floden i
Tabergsan och Strombergsbacken, samt skyfall

— Risken forvantas oka i takt med att klimatet forandras

— Syftet med projektet
— Riskanalys
-> Kartldggning av framtida éversvamningsscenarier
-> Konsekvensbedémning/sdrbarhetsanalys
-> Riskuppskattning

— Ta fram ett verktyg som kan anvandas for att dvervaka framtida
forandringar i riskbilden

Risk = Sannolikhet * konsekvens

\\\I)
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Metod

06
Appraise
Adaptation
Options

|: AA C:IIJ

07
Implement/
Int te
Adaptation
Action Plan
(IAAP)

lucrte

Oversvamningsscenarier

100-drsregn

Viittern

Héga floden Tabergsan

Identifikation av varden

Befolkning
Samhidillsviktig verksamhet

Bebyggelse

Trafiksystem

Skyddade omrdden

Konsekvens-/
sarbarhetsanalys

Befolkning
03
Analyze

Sambhiillsfunktion T o

Skadekostnader

Trafikstorningar

Miljékonsekvenser

Riskreduktion
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Vattern och Tabergsan

Scenario (Sc100): 100-arsniva
i Vattern med nordlig arsvind
och medelflode i
vattendragen,
MQ_HHW100 HHV2 (Sweco,
2011)

Sc100
[m]
1 <0,01

[ 0,01-0,1
B 0,1-03
Il 03-05

N 05-08
. 08-1
- =10

05 075

® Lantmateriet, Geodatasamverkan

1 km
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Skyfall

— Skyfall=>1 mm/min ELLER
>50 mm/h

— Skyfall intraffar framst
sommartid

— T1-tim nederbord forvantas
oka med 20% fram till
2050, darefter med 30 -
40% (RCP 8.5)

Region SV

‘\t/i —-A

20% .-—‘.:.‘ -

o, | A—r——

Forandring mot 1971-2000 (%)

0 2 4 6 8 10 12
Varaktighet (timmar)

—@—RCP45:2011-2040 RCP45:2041-2070 «=@==RCP45:2071-2100
g RCP85:2011-2040 RCP85:2041-2070 ==—ge=RCP85:2071-2100

Sammanfattning av relativa forandringar fér framtida perioder
jamfort med den historiska perioden 1971-2000 for de tva
RCPerna for 10-ars aterkomsttid (Olsson m. fl., 2017).
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Skyfallsmodellering

Vid skyfallsmodellering faller nederbérden pa terrangmodellen och
programmet beraknar hur mycket vatten som infiltrerar i marken, bidrar

till avrinning pa markytan och hur mycket vatten som ansamlas i
lagpunkter i terrang

— CDS-regn med 6 h varaktighet med klimatfaktor pa 1,4
— Terrangmodell med 1x1 m uppldsning
— Infiltrationsmodul som beskriver infiltrationen i marken pa gronytor

— Lager med markens rahet som differentieras av markanvandning



Avrinningsomraden

Huskvarna J/=

X

)l ‘ S Avrinningsomraden Modellomradet

Omrade
Innerstad
Ryhov
Syd

[0 Vast

A 0 1250 2500

0 1000 2000
e}
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Regn -100-arsregn

Nederbordsbelastning
300

250

200

——Grénytor (mm/h)

Nederbérd (mm/h)
[
v
o

——Hardgjorda ytor mm/h

[y
o
o

50

0
13:12:00 14:24:00 15:36:00 16:48:00 18:00:00
Tid (h)

\\\I)

19:12:00

Markanvandning Mannings tal
Marklutning éver 45 grader 2
Tak/byggnad 10
Vagar/hardgjorda ytor 70
Jarnvagar 50
Gronyta 5
Vatten 15




Resultat

Max. vattendjup
100-arsregn
Klimatfaktor 1.4

Resultaten fran
skyfallsmodelleringen redovisas
som:

— Maximala vattendjup
—  Vattendjup efter 6 h
— Maximala fléden

[m]

[ 1<0.1
Bl0.1-02
BEl02-03
BN03-04

10

[105-0.8
10.8-1

15

0 1,000 2,000
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Resultat - max. vattendjup

Max. vattendjup
100-arsregn
Klimatfaktor 1.4

[m]

L 1<0.1
0.1-02
BN0.2-0.3
BENO03-04
EN04-05
[ 10.5-0.8
£0.8-1
El1-15
> 1.5

0 225 450
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Resultat - max. vattendjup

Max. vattendjup
100-arsregn
Klimatfaktor 1.4

[m]
[ 1<01

BN02-03
BN03-04

[105-0.8

El1-15
=15
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Resultat -flode

[m3/s/m]
[] <0.005

Max. fléde, 100-arsregn, kf 1,4 =1 0.005-0.01 M 0.03-0.04

[ 0.01-0.02 WM 0.04-0.05
N 0.02-0.03 WM >0.05

0,35

07 1,05

© Lantmateriet, Geodatasamverkan




Resultat - Utsatta omraden

— Sjukhuset

— Shopping centre, IKEA
— Backadalsgymnasiet
— Centrum

— E4, Ryhov

— Friaredalen

14

— Div. lagpunkter, t.ex. Klostergatan, Industrigatan,
bostadsomraden Grashagen

\\\I)
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Identifikation av varden

Befolkning, idag, ca 38 813 personer, exploatering

Objekt Antal
Bygg nader Flerfamiljehus 999
Smahus 2715
Komplementbyggnad 4626
Industri 372
v o R Verksamhet 453
SamhaIISVI ktlg Verksamhet Samhallsviktig verksamhet 471
— Sjukhus och hdlsovard Byggnader total 9636
— Polis, Brandstation
— Jarnvagstation

Kommunalteknisk férsérjining
— Reningsverk
— Distributionsbyggnader

Offentlig forvaltning

Skolor

Samfund

Information och kommunikation

Trafiksystem
Skyddade omraden
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Konsekvensanalys

— En oversvamning maste inte leda till en konsekvens
— Beror pa varden och skaderelaterade faktorer

Vattendjup - alla objekt pdverkas av ett vattendjup pd 20 - 50 cm eller mer
Varaktighet - produktionsbortfall, intdktsférluster, skador pd vegetation
Fl6deshastighet - mekaniska effekter, risk for manniskoliv

Varning och beredskap - méjlighet till evakuering och skydd av mobila objekt
Tidpunkt - antal utsatta mdanniskor kan variera, t.ex. dag- eller nattetid

Direkta skador

Indirekta skador

o Fysisk skada pa byggnader,
inventarier och infrastruktur

Tangibla . T
° Kostnader for aterstallning

Dodsfall
o Halsoeffekter
o Ekologiska skador

Intangibla

Trafikstorningar
Produktionsforluster
Avbrott
leverantorskedjan
Driftstérningar
Utryckningskostnader

Okad sarbarhet
Forlust av
ekosystemtjanster

(Smith and Ward, 1998, MSB, 2010)



Konsekvensanalys

— Befolkning
— Sambhallsfunktion

— Trafikstorningar

— Vdgar dr éversvdmmade om 0,2 m vatten stdr pd vdgen.
— Vid 0,3 m vagar inte ar farbara Idngre
— Jdrnvdgen dr éversvdmmad om det stdr 0,1 m vatten pd spdret.

— Miljokonsekvenser

17

— Byggnader/Skadekostnader
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Konsekvensanalys - Befolkning

5293 manniskor i e
omradet som drabbas Feprr et R o)
av en dversvamning B o L TR S

vid 100-arsnivan i . BN BB GmeeEmEe

Vattern/MQ/HHV2 s BG 1 n 5 e ‘ﬂi, i

Bscpiefs

U5 Av4 = < —— = L
Y 4 d efed 1F 100 s e Ll gl J S U __Rocksjons naturreservat B S
e P e e B e Sy e S pingsinciiet NATIE ) B 5 JOnkoping 2w A ‘
B ey A/t s 3 s 2 > i

B
[

5 e : e I A = o B = | B ) § g ot :
S¢100 A

Befolkning —J1-20 N 101 -200
[Antal personer 1 1 21-50 . 201 - 307 03 06 0.9 2
0 , - ; Y W8]

\\\I ) o 3 51-100
© Lantmateriet, Geodatasamverkan



Konsekvensanalys - Befolkning

Flodeshastighet - risk
for manniskoliv

19

Flodeshastighet B8 1-15 Ml 3-35 A
[m/s] Bl 15-2 Il 35-4 N
N 2-25 0 4-5
<0,5 5
= - 253 EE >S5 Bt o z 1z WS | )
- 0‘5 B ® Lantmateriet, Geodatasamverkan
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Konsekvensanalys - Byggnader

I

! P

I Befolkning

I

} Samhdllsviktig verisamhet
I
1 Bebyggelse

I
I s

1
I
I
L

| i
|
‘ |
| |
1 100-arsreqn |
I
I
| Haga fladen vattendrag |
I
|
[ ),

\ 1

i

Konsekvens-/
sarbarhetsanalys

'

20

Riskreduktion

\ \ . ) klass: byggnad inte éversvammad klass: byggnad 6versvammad
Enskilda celler i kontakt med
byggnadspolygon med byggnadspolygon och minst 2

andra celler (yta: 12 m?)

Skyddade omriden

Oversvimmade byggnader vid ett 100-arsregn

klass: byggnad 6versvammad
flera celler med stor vattendjupi
kontakt med byggnadspolygon

1 cell >0,1 m vattendjup i kontakt

1800
1600
1400
1200
_ 1000
E: 800
600
400
I ] I= |
0 0 |
Flerfamiljehus Smahus Industri Komplementbyggnad Samhallsviktig Verksamhet
verksamhet
B Max vattendjup >0,1 m M Vattendjup >0,1 m efter 6h
Byggnadstyp Max vattendjup >0,1m Vattendjup >0,1 m efter 6 h
Flerfamiljehus 694 446
Smahus 1125 382
Industri 216 137
Komplementbyggnad 1569 553
Sambhallsviktig verksamhet 290 172
Verksamhet 300 192
Total 4194 1882




Konsekvensanalys - Byggnader

Byggnader som dversvammas vid ett visst vattendjup
vid 100-arsregnet

4500
4000
3500
3000
o 2500
8
c
<
2000
1500
21
1000
500
: T
0,1 03 0,5 1
Vattendjup (m)
M Byggnader
Byggnader som riskerar att 6versvimmas A
med vattendjup >0,5 m N
B Vattendjup >0,5 m, 100-arsregn, kf 1,4 D oo 00 i 15 £ o \\\I)
© Lantmateriet, Geodatasamwerkan

Objekt 100-arsregn 100-arsregn 100-arsregn  100-arsregn
Byggnader som riskerar att >0, m >03m >0,5m >1,0 m

\\\ I ) dversvamnas ned vattendjup >0,5 m okl 4194 212 1090 376
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Konsekvensanalys - Byggnader

Skadekostnader byggnader

bottenplan

Oversvamningshsjd

i

Over.

—

svamningshéjd

killare

m A

-3,0

Objekttyp |

Objekttyp |1

r.

Skada (kr)



Riskkartering

Oversvamningsrisk

Mattlig

Sannolikhet

Mycket lag

23

Mycket lag
k‘ Konsekvenser

7

[ houses

expected damage
me€

[ Jo

[ =1
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Konsekvensanalys - NASTA

— Trafikstérningar

— vag, jarn, (t.ex. oversvamning E4, Centralen,
utryckningsvagar)

— Aterstdllningskostnader

— Samhallsfunktion

— Kommunalteknisk forsorjning (pumpstationer,
distributionsbyggnader, elforsdrjning,
reningsverk......)

— Byggnadsskador (tex kallaroversvamningar)
— Natur och kultur

24

Kvantitativer metoder GIS, databaser

Kvalitativer metoder: intervjuer tex. Kring
samhallsfunktion, beredskap
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